



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

**PROGRAMA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y DE LA
GESTION DEL GASTO PUBLICO EN LA REPUBLICA DOMINICANA
BID 4114/OC-DR**

**COMPONENTE I
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

Informe de Seguimiento

3er Trimestre 2022



Período

Julio- Septiembre 2022



Seguimiento del progreso de las actividades



En el marco del Proyecto de referencia a continuación, se presentan las actividades programadas para este periodo calendario, así como el estatus de cada una de ellas.

Para la Unidad Ejecutora de este Componente I, en lo adelante UE, el alcance de cada estatus es el siguiente:

- **Sin iniciar:** actividad programada sin arranque de tareas.
- **En gestión:** actividad programada que incluye los intercambios BID-UE-Área técnica para revisión TDR o especificaciones técnicas, fase de publicación, evaluación técnica y solicitud de no objeción (SNO) al BID.
- **En ejecución:** actividad contratada y que está en proceso de realización.
- **Completada:** actividad cuya ejecución está al 100%.
- **Pospuesto:** actividad trasladada para un próximo periodo.
- **Cerrado:** ejecución concluida con alcance distinto al inicialmente previsto.

La columna método se refiere a los métodos de adquisiciones y contratación aplicables de acuerdo con las políticas del BID (adición actual).

PROYECTO 4114/OC-DR Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana Componente I: Fortalecimiento de la AT Seguimiento T3-2022

PRODUCTO I: Marco Organizacional y Normativo			
	Actividad	Método	Estatus
ACTIVIDAD 1.1.3	Nuevo Modelo de RRHH implementado de la DGII	SBC	En ejecución
SUB-PRODUCTO 1.2	Plan de continuidad de negocio y de recuperación ante desastres revisados y actualizados	SBCC	En gestión
ACTIVIDAD 1.3.1	Consultoría para el diseño de la gestión por procesos en DGII	SBCC	En ejecución
ACTIVIDAD 1.5.2	Implementación de la encuesta de satisfacción servicios	CP	Completado
SUB-PRODUCTO 1.6	Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (2019)	-	Completado
SUB-PRODUCTO 1.6	Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (2020)	-	Completado
	Actividad	Método	Estatus
SUB-PRODUCTO 1.6	Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (2021)	-	Completado



SUB-PRODUCTO 1.6	Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (2022)	-	En ejecución
ACTIVIDAD 1.8.1	Estudio de impacto de la factura electrónica	CI	Completado
SUB-PRODUCTO 1.9	Acompañamiento en la elaboración de Plan Estratégico 2021-2024 de la DGII	CII	Completado

PRODUCTO 2: Procesos operativos de la Administración Tributaria

Actividad	Método	Estatus
ACTIVIDAD 2.1.1	SBCC	Cerrado
Colocación de Campañas Publicitarias del Nuevo modelo de RNC		
ACTIVIDAD 2.4.2		
Colocación de Campañas para los contribuyentes sobre el nuevo modelo de facturación	CI	En gestión
ACTIVIDAD 2.6.4		
Campaña publicitaria de socialización del nuevo sistema de control y trazabilidad fiscal de bebidas alcohólicas y cigarrillos	CII	Completado
ACTIVIDAD 2.3.2		
Actualización del modelo de servicio no presencial al contribuyente (call center, asistencia electrónica y redes sociales, oficina virtual)	CI	Completado
ACTIVIDAD 2.6.2		
Consultoría de acompañamiento a la implementación de la nueva Unidad Fiscalidad Internacional	CI	Completado
ACTIVIDAD 2.6.6		
Acompañamiento en la implementación del nuevo modelo de gestión de cumplimiento tributario basado en riesgo para el proceso de priorización y consolidación de los riesgos tributarios.	CI	Completado
ACTIVIDAD 2.6.7		
Implementación del nuevo modelo de fiscalización basado en riesgo (aplica a selectivo)	CI	Completado
ACTIVIDAD 2.6.8		
Implementación de la fiscalización masiva y preventiva en base a riesgos	CI	Completado
ACTIVIDAD 2.6.9		
Consultoría para el diseño del Departamento de Gobernanza de los Datos (visión área del negocio)	SD	Completado
ACTIVIDAD 2.6.13		
Supervisión de la Implementación del nuevo modelo de Fiscalización		

PRODUCTO 3: Sistemas e infraestructura tecnológica

Actividad	Método	Estatus
ACTIVIDAD 3.3.3	CI	En ejecución
Acompañamiento en la definición de las especificaciones técnicas de la GTIC y apoyo en el curso de los procesos	LPI	En gestión
ACTIVIDAD 3.3.4		
Ampliación de la capacidad de cómputo y almacenamiento del data center	LPI	Sin iniciar
ACTIVIDAD 3.3.5		
Crecimiento Appliances de Respaldos (veritas Netbackup)	Servicios	En ejecución
ACTIVIDAD 3.4.1	No Consultoría	



