

Organismo Financiador : 300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
Convenio : 4114/OC-DR
Título : Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana. Cor
Unidad Administrativa : DGII / Convenio BID
Periodo : 01/01/2022 : 31/01/2022

| Código | Categoría | Recursos | | Presupuesto | Recursos de Contrapartida | Total | Acumulado Anterior | | Totales Periodo | | Totales | | Saldo por Ejecutar | |
|---------|--|---------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|
| | | Externos | Externos | | | | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida |
| 1 | Costos Directos | 41,366,795.00 | | 41,366,795.00 | 12,931,361.58 | 12,931,361.58 | 5,667.75 | 5,667.75 | 12,937,029.33 | 5,667.75 | 12,937,029.33 | 28,429,765.67 | 28,429,765.67 | 28,429,765.67 |
| 1.1 | Fortalecimiento de la Administración Tributaria | 41,366,795.00 | | 41,366,795.00 | 12,931,361.58 | 12,931,361.58 | 5,667.75 | 5,667.75 | 12,937,029.33 | 5,667.75 | 12,937,029.33 | 28,429,765.67 | 28,429,765.67 | 28,429,765.67 |
| 1.1.1 | Marco Organizacional y Normativo | 10,349,177.00 | | 10,349,177.00 | 1,378,410.58 | 1,378,410.58 | 5,667.75 | 5,667.75 | 1,384,078.33 | 5,667.75 | 1,384,078.33 | 8,965,098.67 | 8,965,098.67 | 8,965,098.67 |
| 1.1.1.1 | Estructura Organizacional de la DGII actualizada e implementada | 2,571,000.00 | | 2,571,000.00 | 214,650.00 | 214,650.00 | | | 214,650.00 | | 214,650.00 | 2,356,350.00 | 2,356,350.00 | 2,356,350.00 |
| 1.1.1.2 | Planes de continuidad de negocio y de recuperación antes desastres revisados y actualizados | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 1.1.1.3 | Sistema de gestión por procesos diseñado | 556,000.00 | | 556,000.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | | | 18,900.00 | | 18,900.00 | 537,100.00 | 537,100.00 | 537,100.00 |
| 1.1.1.4 | Plataforma de consulta de jurisprudencia tributaria implementada | 201,177.00 | | 201,177.00 | 39,177.00 | 39,177.00 | | | 39,177.00 | | 39,177.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | 162,000.00 |
| 1.1.1.5 | Programa de apoyo a la gestión de cambio de la DGII implementado | 1,080,000.00 | | 1,080,000.00 | 28,326.63 | 28,326.63 | | | 28,326.63 | | 28,326.63 | 1,051,673.37 | 1,051,673.37 | 1,051,673.37 |
| 1.1.1.6 | Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado | 4,697,000.00 | | 4,697,000.00 | 1,008,356.95 | 1,008,356.95 | 5,667.75 | 5,667.75 | 1,014,024.70 | 5,667.75 | 1,014,024.70 | 3,682,975.30 | 3,682,975.30 | 3,682,975.30 |
| 1.1.1.7 | Metodología ágil para el desarrollo de software y gestión de proyectos implementada | 335,000.00 | | 335,000.00 | | | | | | | | 335,000.00 | 335,000.00 | 335,000.00 |
| 1.1.1.8 | Evaluaciones de impacto y estudios tributarios de las mejoras implementadas por la DGII realizados | 367,000.00 | | 367,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | | | 27,000.00 | | 27,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 |
| 1.1.1.9 | Consultoría para el Acompañamiento en la elaboración de Plan Estratégico 2021-2024 de la DGII | 42,000.00 | | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | | | 42,000.00 | | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | Procesos operativos de la Administración Tributaria | 7,565,841.68 | | 7,565,841.68 | 1,406,769.95 | 1,406,769.95 | | | 1,406,769.95 | | 1,406,769.95 | 6,159,071.73 | 6,159,071.73 | 6,159,071.73 |
| 1.1.2.1 | Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementado | 687,940.50 | | 687,940.50 | 293,303.14 | 293,303.14 | | | 293,303.14 | | 293,303.14 | 394,637.36 | 394,637.36 | 394,637.36 |
| 1.1.2.2 | Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado | 425,000.00 | | 425,000.00 | | | | | | | | 425,000.00 | 425,000.00 | 425,000.00 |
| 1.1.2.3 | Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente implementado | 72,000.00 | | 72,000.00 | | | | | | | | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 1.1.2.4 | Nuevo modelo de facturación implementado | 1,253,067.50 | | 1,253,067.50 | 476,168.39 | 476,168.39 | | | 476,168.39 | | 476,168.39 | 776,899.11 | 776,899.11 | 776,899.11 |
| 1.1.2.5 | Nuevo modelo de cobranza | 198,000.00 | | 198,000.00 | | | | | | | | 198,000.00 | 198,000.00 | 198,000.00 |



| Código | Categoria | Presupuesto | | | Acumulado Anterior | | | Totales Período | | | Totales | | | Saldo por Ejecutar | | |
|-----------|--|-------------------|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------|
| | | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total |
| 1.1.2.6 | Nuevo modelo de fiscalización implementado | 4.929.833,68 | | 4.929.833,68 | 637.298,42 | | 637.298,42 | 637.298,42 | | 637.298,42 | 4.292.535,26 | | 4.292.535,26 | | | 4.292.535,26 |
| 1.1.3 | Sistemas e infraestructura tecnológica | 23.451.776,32 | | 23.451.776,32 | 10.146.181,05 | | 10.146.181,05 | 10.146,181,05 | | 10.146,181,05 | 13.305.595,27 | | 13.305.595,27 | | | 13.305.595,27 |
| 1.1.3.1 | Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual realizada, con especial atención a la fortaleza frente a ataques | 111.000,00 | | 111.000,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 111.000,00 |
| 1.1.3.1.1 | Aplicación (off-the-shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implementada | 3.200.000,00 | | 3.200.000,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 3.200.000,00 |
| 1.1.3.1 | Sistema de seguridad fortalecido | 1.034.000,00 | | 1.034.000,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 1.034.000,00 |
| 1.1.3.1.2 | Infraestructura tecnológica actualizada | 11.482.308,73 | | 11.482.308,73 | 9.235.602,51 | | 9.235.602,51 | 9.235.602,51 | | 9.235.602,51 | 2.246.706,22 | | 2.246.706,22 | | | 2.246.706,22 |
| 1.1.3.1.1 | Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada | 358.200,00 | | 358.200,00 | 107.460,00 | | 107.460,00 | 107.460,00 | | 107.460,00 | 250.740,00 | | 250.740,00 | | | 250.740,00 |
| 1.1.3.1.4 | Solución tecnológica para área de fiscalización implementada | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 1.000.000,00 |
| 1.1.3.2 | Solución tecnológica para la automatización de flujos de trabajo implementada (incluye licencias y servicios de desarrollo) | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.1.3.3 | Almacén de datos corporativos implementado (incluye licencias y servicios de desarrollo) | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 2.000.000,00 |
| 1.1.3.4 | Nuevos aplicativos desarrollados y mejoras implementadas a los existentes para aumentar la productividad de los procedimientos | 2.521.760,00 | | 2.521.760,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 2.521.760,00 |
| 1.1.3.5 | Sistema de gestión documental implementado | 506.782,20 | | 506.782,20 | 506.782,20 | | 506.782,20 | 506.782,20 | | 506.782,20 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.1.3.6 | Sistema para la gestión de los procesos y servicios tecnológicos implementado | 291.500,00 | | 291.500,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 291.500,00 |
| 1.1.3.7 | Solución tecnológica para automatización de tareas mediante inclusión de tecnología basada en robótica (RPA) implementada | 232.516,00 | | 232.516,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 232.516,00 |
| 1.1.3.8 | Solución tecnológica para arquitectura SOA y de microservicios ampliada | 250.436,34 | | 250.436,34 | 250.436,34 | | 250.436,34 | 250.436,34 | | 250.436,34 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.1.3.9 | Arquitectura empresarial (negocio, aplicaciones, datos y tecnológica) diseñada e implantada | 463.273,05 | | 463.273,05 | 45.900,00 | | 45.900,00 | 45.900,00 | | 45.900,00 | 417.373,05 | | 417.373,05 | | | 417.373,05 |
| 2 | Administración del programa | 1.519.400,00 | | 1.519.400,00 | 266.710,02 | | 266.710,02 | 266.710,02 | | 266.710,02 | 1.252.689,98 | | 1.252.689,98 | | | 1.252.689,98 |
| 2.1 | Administración del programa | 1.519.400,00 | | 1.519.400,00 | 266.710,02 | | 266.710,02 | 266.710,02 | | 266.710,02 | 1.252.689,98 | | 1.252.689,98 | | | 1.252.689,98 |

Estado de Inversiones Acumuladas --
 CIFRAS EXPRESADAS EN USD-DOLARES ESTADOUNIDENSES

| Código | Categoría | Presupuesto | | | Acumulado Anterior | | | Totales Período | | | Totales | | | Saldo por Ejecutar | | |
|----------------|--|-------------------|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------|
| | | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total |
| 2.1.1 | Administración del programa componente I | 1,519,400.00 | | 1,519,400.00 | 266,710.02 | | 266,710.02 | 266,710.02 | | 266,710.02 | 1,252,689.98 | | 1,252,689.98 | | | |
| 2.1.1.1 | Apoyo técnico a la ejecución | 1,139,400.00 | | 1,139,400.00 | 144,000.00 | | 144,000.00 | 144,000.00 | | 144,000.00 | 995,400.00 | | 995,400.00 | | | |
| 2.1.1.2 | Monitoreo | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 2.1.1.3 | Evaluación | 180,000.00 | | 180,000.00 | 49,500.00 | | 49,500.00 | 49,500.00 | | 49,500.00 | 130,500.00 | | 130,500.00 | | | |
| 2.1.1.4 | Auditoría | 200,000.00 | | 200,000.00 | 73,210.02 | | 73,210.02 | 73,210.02 | | 73,210.02 | 126,789.98 | | 126,789.98 | | | |
| 3 | Imprevistos | 1,198,856.00 | | 1,198,856.00 | | | | | | | 1,198,856.00 | | 1,198,856.00 | | | |
| 3.1 | Imprevistos componente I | 1,198,856.00 | | 1,198,856.00 | | | | | | | 1,198,856.00 | | 1,198,856.00 | | | |
| 3.1.1 | Imprevistos componente I | 1,198,856.00 | | 1,198,856.00 | | | | | | | 1,198,856.00 | | 1,198,856.00 | | | |
| 3.1.1.1 | Imprevistos componente I | 1,198,856.00 | | 1,198,856.00 | | | | | | | 1,198,856.00 | | 1,198,856.00 | | | |
| TOTALES | | 44,085,051.00 | 0.00 | 44,085,051.00 | 13,198,071.60 | 0.00 | 13,198,071.60 | 5,667.75 | 0.00 | 5,667.75 | 13,203,739.35 | 0.00 | 13,203,739.35 | 30,881,311.65 | 0.00 | 30,881,311.65 |

