

Organismo Financiador : 300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
Convenio : 4114/OC-DR
Título : Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana. Cor
Unidad Administrativa : DGI / Convenio BID
Periodo : 01/01/2022 31/05/2022

Código	Categoria	Presupuesto		Acumulado Anterior		Totales Periodo		Totales		Saldo por Ejecutar		
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida
1	Costos Directos	41,366,795.00	41,366,795.00	12,931,361.58	12,931,361.58	876,594.53	876,594.53	13,807,956.11	13,807,956.11	27,558,838.89	27,558,838.89	
1.1	Fortalecimiento de la Administración Tributaria	41,366,795.00	41,366,795.00	12,931,361.58	12,931,361.58	876,594.53	876,594.53	13,807,956.11	13,807,956.11	27,558,838.89	27,558,838.89	
1.1.1	Marco Organizacional y Normativo	10,349,177.00	10,349,177.00	1,378,410.58	1,378,410.58	669,575.26	669,575.26	2,047,985.84	2,047,985.84	8,301,191.16	8,301,191.16	
1.1.1.1	Estructura Organizacional de la DGI actualizada e implementada	2,571,000.00	2,571,000.00	214,650.00	214,650.00	596,250.00	596,250.00	810,900.00	810,900.00	1,760,100.00	1,760,100.00	
1.1.1.2	Planes de continuidad de negocio y de recuperación antes desastres revisados y actualizados	500,000.00	500,000.00							500,000.00	500,000.00	
1.1.1.3	Sistema de gestión por procesos diseñado	556,000.00	556,000.00	18,900.00	18,900.00	44,655.46	44,655.46	63,555.46	63,555.46	492,444.54	492,444.54	
1.1.1.4	Plataforma de consulta de jurisprudencia tributaria implementada	201,177.00	201,177.00	39,177.00	39,177.00			39,177.00	39,177.00	162,000.00	162,000.00	
1.1.1.5	Programa de apoyo a la gestión de cambio de la DGI implementado	1,080,000.00	1,080,000.00	28,326.63	28,326.63			28,326.63	28,326.63	1,051,673.37	1,051,673.37	
1.1.1.6	Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGI, con enfoque de género, implementado	4,697,000.00	4,697,000.00	1,008,356.95	1,008,356.95	28,669.80	28,669.80	1,037,026.75	1,037,026.75	3,659,973.25	3,659,973.25	
1.1.1.7	Metodología ágil para el desarrollo de software y gestión de proyectos implementada	335,000.00	335,000.00							335,000.00	335,000.00	
1.1.1.8	Evaluaciones de impacto y estudios tributarios de las mejoras implementadas por la DGI realizados	367,000.00	367,000.00	27,000.00	27,000.00			27,000.00	27,000.00	340,000.00	340,000.00	
1.1.1.9	Consultoría para el Acompañamiento en la elaboración de Plan Estratégico 2021-2024 de la DGI	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	
1.1.2	Procesos operativos de la Administración Tributaria	7,565,841.68	7,565,841.68	1,406,769.95	1,406,769.95	110,400.00	110,400.00	1,517,169.95	1,517,169.95	6,048,671.73	6,048,671.73	
1.1.2.1	Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) Implementado	687,940.50	687,940.50	293,303.14	293,303.14			293,303.14	293,303.14	394,637.36	394,637.36	
1.1.2.2	Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado	425,000.00	425,000.00							425,000.00	425,000.00	
1.1.2.3	Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente implementado	72,000.00	72,000.00							72,000.00	72,000.00	
1.1.2.4	Nuevo modelo de facturación implementado	1,253,067.50	1,253,067.50	476,168.39	476,168.39			476,168.39	476,168.39	776,899.11	776,899.11	
1.1.2.5	Nuevo modelo de cobranza	198,000.00	198,000.00							198,000.00	198,000.00	



Código	Categoría	Presupuesto			Acumulado Anterior			Totales Período			Totales			Saldo por Ejecutar		
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total
1.1.2.6	Nuevo modelo de fiscalización implementado	4,929,833.68		4,929,833.68	637,298.42		637,298.42	110,400.00		110,400.00	747,698.42		747,698.42	4,182,135.26		4,182,135.26
1.1.3	Sistemas e infraestructura tecnológica	23,451,776.32		23,451,776.32	10,146,181.05		10,146,181.05	96,619.27		96,619.27	10,242,800.32		10,242,800.32	13,208,976.00		13,208,976.00
1.1.3.1	Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual realizada, con especial atención a la fortaleza frente a ataques	111,000.00		111,000.00										111,000.00		111,000.00
1.1.3.10	Aplicación (off-the-shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implementada	3,200,000.00		3,200,000.00										3,200,000.00		3,200,000.00
1.1.3.11	Sistema de seguridad fortalecido	1,034,000.00		1,034,000.00										1,034,000.00		1,034,000.00
1.1.3.12	Infraestructura tecnológica actualizada	11,482,308.73		11,482,308.73	9,235,602.51		9,235,602.51	35,937.67		35,937.67	9,271,540.18		9,271,540.18	2,210,768.55		2,210,768.55
1.1.3.13	Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada	358,200.00		358,200.00	107,460.00		107,460.00	35,820.00		35,820.00	143,280.00		143,280.00	214,920.00		214,920.00
1.1.3.14	Solución tecnológica para área de fiscalización implementada	1,000,000.00		1,000,000.00										1,000,000.00		1,000,000.00
1.1.3.2	Solución tecnológica para la automatización de flujos de trabajo implementada (incluye licencias y servicios de desarrollo)	0.00		0.00										0.00		0.00
1.1.3.3	Almacén de datos corporativos implementado (incluye licencias y servicios de desarrollo)	2,000,000.00		2,000,000.00										2,000,000.00		2,000,000.00
1.1.3.4	Nuevos aplicativos desarrollados y mejoras implementadas a los existentes para aumentar la productividad de los procedimientos	2,521,760.00		2,521,760.00				24,861.60		24,861.60	24,861.60		24,861.60	2,496,898.40		2,496,898.40
1.1.3.5	Sistema de gestión documental implementado	506,782.20		506,782.20	506,782.20		506,782.20				506,782.20		506,782.20	0.00		0.00
1.1.3.6	Sistema para la gestión de los procesos y servicios tecnológicos implementado	291,500.00		291,500.00										291,500.00		291,500.00
1.1.3.7	Solución tecnológica para automatización de tareas mediante inclusión de tecnología basada en robótica (RPA) implementada	232,516.00		232,516.00										0.00		232,516.00
1.1.3.8	Solución tecnológica para arquitectura SOA y de microservicios ampliada	250,436.34		250,436.34	250,436.34		250,436.34				250,436.34		250,436.34	0.00		0.00
1.1.3.9	Arquitectura empresarial (negocio, aplicaciones, datos y tecnológicas) diseñada e implantada	463,273.05		463,273.05	45,900.00		45,900.00				45,900.00		45,900.00	417,373.05		417,373.05
2	Administración del programa	1,519,400.00		1,519,400.00	266,710.02		266,710.02	22,281.30		22,281.30	288,991.32		288,991.32	1,230,408.68		1,230,408.68
2.1	Administración del programa	1,519,400.00		1,519,400.00	266,710.02		266,710.02	22,281.30		22,281.30	288,991.32		288,991.32	1,230,408.68		1,230,408.68



Código	Categoría	Presupuesto		Total	Acumulado Anterior		Total	Totales Período		Total	Totales		Total	Saldo por Ejecutar		Total
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	
2.1.1	Administración del programa componente I	1,519,400.00		1,519,400.00	266,710.02		266,710.02	22,281.30		22,281.30	288,991.32		288,991.32	1,230,408.68		1,230,408.68
2.1.1.1	Apoyo técnico a la ejecución	1,139,400.00		1,139,400.00	144,000.00		144,000.00				144,000.00		144,000.00	995,400.00		995,400.00
2.1.1.2	Monitoreo	0.00		0.00										0.00		0.00
2.1.1.3	Evaluación	180,000.00		180,000.00	49,500.00		49,500.00				49,500.00		49,500.00	130,500.00		130,500.00
2.1.1.4	Auditoría	200,000.00		200,000.00	73,210.02		73,210.02	22,281.30		22,281.30	95,491.32		95,491.32	104,508.68		104,508.68
3	Imprevistos	1,198,856.00		1,198,856.00							0.00		0.00	1,198,856.00		1,198,856.00
3.1	Imprevistos componente I	1,198,856.00		1,198,856.00							0.00		0.00	1,198,856.00		1,198,856.00
3.1.1	Imprevistos componente I	1,198,856.00		1,198,856.00							0.00		0.00	1,198,856.00		1,198,856.00
3.1.1.1	Imprevistos componente I	1,198,856.00		1,198,856.00							0.00		0.00	1,198,856.00		1,198,856.00
TOTALES		44,085,051.00	0.00	44,085,051.00	13,198,071.60	0.00	13,198,071.60	898,875.83	0.00	898,875.83	14,096,947.43	0.00	14,096,947.43	29,988,103.57	0.00	29,988,103.57

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]