



IMPUESTOS  
INTERNOS

# Informe de Cumplimiento POA | T2-2025




## Resumen de avances

El Plan Operativo Anual (POA) 2025 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) establece las acciones estratégicas y operativas prioritarias para el cumplimiento de la misión institucional, en conformidad con el Plan Estratégico Institucional (PEI) y los lineamientos gubernamentales vigentes.

El POA 2025 contempla un total de **68 iniciativas**, todas ellas formuladas dentro del marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2028. Estas iniciativas tienen como objetivo principal alcanzar las metas estratégicas de la institución durante este cuatrienio. De las 68 iniciativas, 4 corresponden a proyectos estratégicos, 43 a proyectos operativos y 21 a planes departamentales.

El presente informe resume el comportamiento de las iniciativas incluidas en el POA 2025, durante el segundo trimestre del presente año (T2-2025).

### Ilustración 1 | Distribución porcentual de iniciativas POA por eje estratégico, T2-2025




*Adriana Gemate*



La ilustración precedente detalla la distribución porcentual de las iniciativas del POA 2025 conforme a los ejes estratégicos establecidos. El eje 1 cuenta con 36 iniciativas, lo que representa el 53% del total, asimismo, el eje 2 agrupa 21 iniciativas, equivalente al 31%. En tanto, el eje 3 cuenta con 3 iniciativas, representando un 4%, y el eje 4 incorpora 8 iniciativas, lo que equivale al 12%. Esta distribución evidencia una concentración significativa de acciones en el eje 1, lo cual podría reflejar una priorización estratégica en dicho eje y áreas asociadas.

Para el cierre del T2-2025, del total de iniciativas contempladas en el POA, 5 fueron completadas satisfactoriamente conforme a lo programado. Asimismo, 56 iniciativas se encuentran en fase de ejecución, presentando un desarrollo estable en sus actividades programadas. Por otro lado, 7 iniciativas permanecen en estatus sin iniciar. Por otro lado, 7 iniciativas permanecen en estatus sin iniciar.


**Ilustración 2 | Estatus iniciativas POA, T2-2025**



*Adriana Gemonte*



El T2-2025 refleja un cumplimiento de un 7%, considerando las 5 iniciativas completadas respecto a las 68 que fueron programadas para este año. La medición y comprobación del cumplimiento de las metas y objetivos del POA 2025, vinculados al desempeño, se realiza a través del monitoreo mensual de cumplimiento POA, permitiendo así orientar la gestión y enlazar efectivamente en el corto plazo con la estrategia a mediano plazo.



En virtud de lo anterior, y con el propósito de dar a conocer el estatus de cada iniciativa priorizada que conforma este plan operativo, se presenta el detalle de los compromisos asumidos por trimestre, así como el avance acumulado en relación con las metas programadas para el ejercicio de 2025.



*Adriana Gemonte*



# Cumplimiento de iniciativas POA

---

T2-2025



IMPUESTOS  
INTERNOS



## Eje Estratégico 1

Excelencia en los servicios y procesos para continuar acercando la administración tributaria a los contribuyentes.

Eje Estratégico 1		Excelencia en los servicios y procesos para continuar acercando la administración tributaria a los contribuyentes.						
Renglón de planificación			Metas trimestrales 2025			Avance acumulado T2-T4	Meta anual	Estatus
Código	Producto	Unidad rectora	T2	T3	T4			
Proy-GPE-2024-01	<p><b>Despliegue de la implementación de la Gestión por Procesos   Fase 2.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Esta iniciativa responde a la necesidad de, luego de haberse ejecutado una fase previa de diseño, realizar lo que sería el despliegue o implementación de la Gestión por Procesos en la DGII a los fines de poder, como institución, ser beneficiados con las ventajas del referido modelo y de que nuestros procesos sean identificados, monitoreados y mejorados mediante un enfoque en la satisfacción de nuestros distintos usuarios y grupos de interés.</p>	Dirección General	23%	43%	34%	23%	100%	En ejecución
Plan-GIL-2025-01	<p><b>Gestión eficiente de archivos.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Consiste en la identificación de copias innecesarias que las administraciones locales reproducen o archivan para proponer su eliminación.</p>	Dirección General	90%	10%	0%	100%	100%	Completada <sup>1</sup>
Plan-GIL-2025-02	<p><b>Automatización de solicitudes realizadas al archivo central y archivos de gestión.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Consiste en el diseño e implementación de las solicitudes realizadas a las áreas de archivo de la DGII mediante la creación de un flujo del proceso a través de <i>Microsoft 365</i>.</p>	Dirección General	25%	50%	25%	88% <sup>2</sup>	100%	En ejecución

<sup>1</sup> | Esta iniciativa completó las actividades programadas para el T3-2025.

<sup>2</sup> | Esta iniciativa ha ido avanzando con entregables programados del T3-2025.



*Adriana Gemonte*

























Eje Estratégico 1		Excelencia en los servicios y procesos para continuar acercando la administración tributaria a los contribuyentes.						
Reglón de planificación			Metas trimestrales 2025			Avance acumulado T2-T4	Meta anual	Estatus
Código	Producto	Unidad rectora	T2	T3	T4			
	capacitación en todos los centros con convenio firmado, de acuerdo con la agenda pautada.							
Proy-DET-2025-03	<p><b>Juntos por la formalización de las MIPYMES.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Consiste en concretizar alianzas estratégicas para desarrollar un programa formativo práctico dirigido a MIPYMES en todo el país que abarque todos los trámites que intervienen en el proceso de formalización de empresas, a fin de ofrecer apoyo y espacios de acompañamiento mientras facilitamos el cumplimiento tributario.</p>	Subdirección de Facilitación y Servicios	42%	25%	33%	42%	100%	En ejecución
Proy-GR-2025-02	<p><b>Descentralización del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC).</b></p> <p><b>Descripción.</b> Creación de Unidades de Registro en las Administraciones Locales, que se encarguen de gestionar el RNC siguiendo los lineamientos y disposiciones de la Gerencia de Registro.</p>	Subdirección de Facilitación y Servicios	28%	36%	36%	28%	100%	En ejecución
Proy-GR-2025-03	<p><b>Diferimiento del pago de impuesto de constitución de sociedades.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Diferir el pago del impuesto de constitución hasta la fecha de la declaración jurada del impuesto sobre la renta.</p>	Subdirección de Facilitación y Servicios	32%	45%	23%	32%	100%	En ejecución



Eje Estratégico 1		Excelencia en los servicios y procesos para continuar acercando la administración tributaria a los contribuyentes.						
Renglón de planificación			Metas trimestrales 2025			Avance acumulado T2-T4	Meta anual	Estatus
Código	Producto	Unidad rectora	T2	T3	T4			
Plan-CGF-2025-01	<p><b>Evaluación y monitoreo de impacto en actividades de mitigación de riesgos de cumplimiento.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Aplicar metodologías de evaluación específicas según el tipo de actividad de mitigación, y crear un formato estándar para presentar resultados, hallazgos y oportunidades de mejora, facilitando la retroalimentación periódica a las áreas ejecutoras sobre los avances del plan de control anual.</p>	Subdirección de Fiscalización	27%	28%	45%	28% <sup>14</sup>	100%	En ejecución
Plan-CGF-2025-02	<p><b>Evaluación de calidad de las auditorías externas.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Reevaluar el flujo actual del proceso de revisión de calidad, monitorear la información de los tiempos, la eficiencia de los recursos y realizar evaluaciones. A ser ejecutado en 2 etapas. Este plan contempla la ejecución de la etapa 1.</p>	Subdirección de Fiscalización	33%	42%	25%	33%	100%	En ejecución



*Judiana Jimenez*

<sup>14</sup> | Esta iniciativa ha ido avanzando con entregables programados del T3-2025.

Eje Estratégico 1		Excelencia en los servicios y procesos para continuar acercando la administración tributaria a los contribuyentes.							
Renglón de planificación			Metas trimestrales 2025			Avance acumulado T2-T4	Meta anual	Estatus	
Código	Producto	Unidad rectora	T2	T3	T4				
Plan-CGF-2025-03	<p><b>Medición de resultados mediante nuevos indicadores para las Administraciones Locales.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Identificar y rediseñar indicadores de efectividad que permitan mejorar las acciones que realizan las administraciones que impactan la percepción de riesgo y cumplimiento de los contribuyentes. En adición, apoyar con la implementación de estos a las áreas de Planificación Estratégica y Control de Gestión de las Administraciones Locales.</p>	Subdirección de Fiscalización	47%	20%	33%	47%	100%	En ejecución	
Proy-FIN-2024-01	<p><b>Formulación y estructuración del Programa de Cumplimiento Colaborativo   Fase 1.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Implementación de un programa piloto en cumplimiento colaborativo de manera paulatina de la mano del BID.</p>	Subdirección de Gestión de Cumplimiento	30%	30%	40%	50% <sup>15</sup>	100%	En ejecución	
Plan-DREC-2024-02	<p><b>Alimentación del sistema de consultas web en el portal de la DGII   Fase 2.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Continuar la actualización de forma permanente del sistema de consultas web para que los recursos de reconsideración que se encuentran notificados desde enero 2024 hasta diciembre 2024, al momento de ser consultados por los contribuyentes figuren con el estatus de notificados.</p>	Subdirección Jurídica	75%	13%	12%	100%	100%	Completada <sup>16</sup>	

<sup>15</sup> | Esta iniciativa ha ido avanzando con entregables programados del T3-2025.

<sup>16</sup> | Esta iniciativa completó las actividades programadas para el T3 y T4-2025, sin embargo, continuará su ejecución en el POA 2026 ya que es de carácter plurianual.



*Adriana Alemán*



IMPUESTOS  
INTERNOS



## Eje Estratégico 2

Gestión integral de riesgos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.



Eje Estratégico 2		Gestión integral de riesgos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.						
Renglón de planificación			Programación anual 2025			Avance acumulado T2 - T4	Meta anual	Estatus
Código	Producto	Unidad rectora	T2	T3	T4			
ProyE-GDF-2021-01	<p><b>Implementación de la Facturación Electrónica (FE).</b></p> <p><b>Descripción.</b> La implementación de la Factura Electrónica, conforme a la Ley núm. 32-23 de Factura Electrónica de la República Dominicana, requiere garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos para su adopción por personas físicas y jurídicas, entidades públicas y privadas, y entes sin personalidad jurídica domiciliadas en la República Dominicana. El proceso debe asegurar una transición ordenada, optimizando el Sistema Fiscal de Facturación Electrónica y facilitando la adaptación de los contribuyentes a este modelo para operaciones onerosas y gratuitas.</p>	Subdirección de Facilitación y Servicios	40%	30%	30%	40%	100%	En ejecución
Plan-GEET-2025-01	<p><b>Estudio del costeo de la gestión de la deuda.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Elaborar una metodología basada en los costos para gestionar la deuda y establecer así una regla de ejecutar la cartera de deuda.</p>	Dirección General	50%	25%	25%	50%	100%	En ejecución
Plan-DLAI-2024-01	<p><b>Conferencia del Derecho a Saber.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Impartición de conferencia para fomentar el acceso a la información como pilar de la democracia, promoviendo las buenas prácticas para garantizar la transparencia, en coordinación con la CIGCN.</p>	Dirección General	0%	100%	0%	0%	100%	Sin iniciar



*Judiana Alemán*

Eje Estratégico 2		Gestión integral de riesgos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.						
Renglón de planificación			Programación anual 2025			Avance acumulado T2 - T4	Meta anual	Estatus
Código	Producto	Unidad rectora	T2	T3	T4			
Plan-GDA-2025-01	<p><b>Fortalecimiento de la gestión de riesgo organizacional a través de los procesos internos de auditoría.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Alinear la herramienta para documentación de auditoría interna, formato de informe y los procesos internos con la metodología de riesgos institucional.</p>	Dirección General	40%	40%	20%	40%	100%	En ejecución
Plan-VHM-2021-01	<p><b>Implementación del Perfil de Riesgo Global en los procesos internos de Vehículos de Motor   Fase 2.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Emplear la clasificación de riesgo global en los procesos internos del Departamento de Vehículos de Motor.</p>	Subdirección de Facilitación y Servicios	100%	0%	0%	65% <sup>17A</sup>	100%	En ejecución
Plan-GECO-2025-01	<p><b>Expansión del cuadro de deudas.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Poner a disposición de los contribuyentes el cuadro de deudas automatizado a través de distintos canales. Actualmente solo se puede obtener en la Gerencia de Cobranza.</p>	Subdirección de Facilitación y Servicios	17%	27%	56%	28% <sup>18</sup>	100%	En ejecución
Plan-GECO-2025-02	<p><b>Optimización del proceso de acuerdos de pago.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Reformular el proceso de acuerdos de pago y dejar establecido en la política.</p>	Subdirección de Facilitación y Servicios	25%	25%	50%	48% <sup>19</sup>	100%	En ejecución

<sup>17</sup> | El porcentaje de avance acumulado de esta iniciativa se vio afectado por actividades que requieren intervención de áreas de soporte, debido a esto, el área solicitará extender el trimestre de ejecución a fin de completar las actividades.

<sup>18</sup> | Esta iniciativa ha ido avanzando con entregables programados del T3-2025.

<sup>19</sup> | Esta iniciativa ha ido avanzando con entregables programados del T3-2025.



*Judiana Gemonte*



Eje Estratégico 2		Gestión integral de riesgos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.						
Renglón de planificación			Programación anual 2025			Avance acumulado T2 - T4	Meta anual	Estatus
Código	Producto	Unidad rectora	T2	T3	T4			
Proy-GR-2024-01	<p><b>Actualización de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIU).</b></p> <p><b>Descripción.</b> Actualizar el catálogo de actividades económicas que utiliza la institución para el registro de los contribuyentes a la última versión revisada por la Oficina Nacional de Estadísticas.</p>	Subdirección de Facilitación y Servicios	75%	15%	10%	83% <sup>20</sup>	100%	En ejecución
Proy-GR-2025-01	<p><b>Programa de Actualización y Regularización del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)   Censo.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Se realizarán visitas a los comercios ubicados en diferentes zonas comerciales con la finalidad de recolectar las informaciones necesarias para actualizar el RNC.</p>	Subdirección de Facilitación y Servicios	100%	0%	0%	100%	100%	Completada
Proy-GPM-2025-01	<p><b>Modificación al SECCON por la Ley 25-24, sobre la notificación de los responsables solidarios.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Adecuación de la notificación y la resolución de determinación de acuerdo con la Ley 25-24, así mismo automatizar la notificación de los responsables solidarios.</p>	Subdirección de Fiscalización	25%	13%	62%	25%	100%	En ejecución



*Adriana Gomez*

<sup>20</sup> | Esta iniciativa ha ido avanzando con entregables programados del T3-2025.



Eje Estratégico 2		Gestión integral de riesgos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.						
Renglón de planificación			Programación anual 2025			Avance acumulado T2 - T4	Meta anual	Estatus
Código	Producto	Unidad rectora	T2	T3	T4			
Proy-GPM-2025-02	<p><b>Expansión de las mejoras del SECCON.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Consiste en explicarles los cambios que conllevan estas mejoras, remitirles los instructivos y autorizar en el sistema a los auditores para que puedan utilizarla.</p>	Subdirección de Fiscalización	50%	50%	0%	100%	100%	Completada <sup>21</sup>
Proy-GPM-2025-03	<p><b>Automatización de proformas y resoluciones de determinación para petición de estimación.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Mejora al SECCON para trabajar las proformas de las estimaciones y automatización de la resolución de determinación.</p>	Subdirección de Fiscalización	0%	0%	100%	0%	100%	Sin iniciar
Proy-GRT-2021-02	<p><b>Piloto para la implementación del Proceso de Priorización y Consolidación (PyC) de los riesgos   Fase 3.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Es el proceso central en la Gestión del Cumplimiento Tributario que orienta la asignación de los recursos, así como también para obtener una mirada integral del contribuyente en la que se pueden observar todas las situaciones de incumplimiento y elegir la intervención que se entienda más adecuada para elevar el nivel de cumplimiento.</p>	Subdirección de Fiscalización	31%	40%	29%	31%	100%	En ejecución



*J. Diana G. G. G.*

<sup>21</sup> | Esta iniciativa completó las actividades programadas para el T3-2025.



Eje Estratégico 2		Gestión integral de riesgos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.						
Renglón de planificación			Programación anual 2025			Avance acumulado T2 - T4	Meta anual	Estatus
Código	Producto	Unidad rectora	T2	T3	T4			
Proy-GRT-2021-01	<p><b>Ampliación de la cobertura del <i>Scoring</i> Tributario en los Grandes Locales   Fase 4.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Implementar un sistema de evaluación del cumplimiento tributario (<i>Scoring</i> Tributario) que proporcione a los contribuyentes (Grandes Nacionales, Grandes Locales y Normales) un indicador claro y accesible de su nivel de cumplimiento de obligaciones formales, detallando tanto las obligaciones cumplidas como las pendientes.</p>	Subdirección de Fiscalización	65%	25%	10%	77% <sup>22</sup>	100%	En ejecución
Proy-DGD-2025-01	<p><b>Piloto de Gobierno de Datos.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Crear cultura respecto a las buenas prácticas sugeridas en materia de Gobierno de Datos.</p>	Subdirección de Fiscalización	17%	7%	76%	17%	100%	En ejecución
Plan-GPS-2025-01	<p><b>Diseño de la estructura del análisis de riesgo del contenido de los reportes locales y maestros.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Automatizar y esquematizar la información de los reportes locales y maestros a través de un Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) o <i>software</i> que permita extraer la información clave de manera automática para ser un insumo en la creación de factores de riesgo del contribuyente.</p>	Subdirección de Fiscalización	33%	33%	34%	33%	100%	En ejecución



*Jesiana Gemonte*

<sup>22</sup> | Esta iniciativa ha ido avanzando con entregables programados del T3-2025.



Eje Estratégico 2		Gestión integral de riesgos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.							
Renglón de planificación			Programación anual 2025			Avance acumulado T2 - T4	Meta anual	Estatus	
Código	Producto	Unidad rectora	T2	T3	T4				
ProyE-GGC-2023-01	<p><b>Trazabilidad y Gestión Integral de Alcoholes y Tabaco (TGI)   Fase 2.</b></p> <p><b>Descripción.</b> La iniciativa cuenta con dos componentes cada uno dividido en dos (2) fases, el primer componente cuenta con una primera fase de consultoría y acompañamiento que abarcaría desde la licitación hasta la implementación efectiva (fase 2) de un sistema de monitoreo remoto de tanques de alcoholes (con posible extrapolación a cualquier otro tipo de bien como los combustibles), combinando <i>software</i>, <i>hardware</i> y sensores de última generación. Este tipo de monitoreo remoto permite supervisar el nivel y volumen del contenido de los tanques de depósitos, aportando medidas de precisión con un margen de error mínimo, con la posibilidad de generar alertas y/o alarmas con diferentes criterios de clasificación al detectar cambios de volumen, detección de llenado, drenaje, fugas (críticas, altas, medias y bajas), entre otras funcionalidades, previo y durante la implementación de la propuesta anterior. El segundo componente es la marcación fiscal bajo un nuevo y diferente esquema (contratación directa de los proveedores certificados por los contribuyentes) del modelo actual, este componente cuenta con una primera etapa, donde se realizará un estudio de factibilidad/viabilidad y de contar con una evaluación positiva se estaría pasando a la fase posterior: desarrollo de una plataforma tecnológica para la</p>	Subdirección de Gestión de Cumplimiento	0%	25%	75%	0%	100%	Sin iniciar	



*Josiana Gemate*



Eje Estratégico 2		Gestión integral de riesgos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.						
Renglón de planificación			Programación anual 2025			Avance acumulado T2 - T4	Meta anual	Estatus
Código	Producto	Unidad rectora	T2	T3	T4			
	apropiación, explotación y visualización de los datos generados por la diversos proveedores y sus respectivos clientes/productores.							
Plan-GLEGA-2022-01	<p><b>Descentralización Departamento Control y Verificación de Deberes Formales.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Esta iniciativa tiene como objetivo la descentralización del Departamento Control y Verificación de Deberes Formales (DCVDF), para designar un abogado y un técnico para cada Administración Local, que se reporten al DCVDF de la Gerencia Legal.</p>	Subdirección Jurídica	5%	33%	62%	0% <sup>23</sup>	100%	En ejecución
Proy-GLEGA-2024-04	<p><b>Borrador   Norma General que deroga y sustituye la Norma General núm. 07-14 que Establece las Disposiciones y Procedimientos Aplicables a la Facultad de Determinación de la Obligación Tributaria por parte de la Dirección General de Impuestos Internos.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Actualizar el procedimiento de determinación de la obligación tributaria, los formatos y TET.</p>	Subdirección Jurídica	50%	0%	50%	0% <sup>24</sup>	100%	En ejecución



*Adriana Belmonte*

<sup>23</sup> | El porcentaje de avance acumulado de esta iniciativa se vio afectado por actividades que requieren intervención de áreas de soporte.

<sup>24</sup> | El porcentaje de avance acumulado de esta iniciativa se vio afectado por actividades que requieren intervención de áreas de soporte.



Eje Estratégico 2		Gestión integral de riesgos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.						
Renglón de planificación			Programación anual 2025			Avance acumulado T2 - T4	Meta anual	Estatus
Código	Producto	Unidad rectora	T2	T3	T4			
Proy-GLEGA-2024-05	<p><b>Borrador   Norma General que regula el Procedimiento de Importación, Ensamble, Fabricación y Comercialización de Motocicletas.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Implementar el procedimiento de fabricación, importación, ensamblaje, registro, emisión de placas y comercialización de motocicletas nuevas y usadas.</p>	Subdirección Jurídica	0%	50%	50%	0%	100%	Sin iniciar
Plan-DLAI-2024-02	<p><b>Foro de Transparencia y Fortalecimiento Institucional y Cumplimiento Normativo de la DGII (CIGCN).</b></p> <p><b>Descripción.</b> Fomentar y promover el uso ético y eficiente de las tecnologías y del sistema de información con que cuenta la institución.</p>	Dirección General	50%	25%	25%	50%	100%	En ejecución



*Judiana Gemonte*



IMPUESTOS  
INTERNOS



## Eje Estratégico 3

Impulsar y desarrollar el talento humano para garantizar una administración tributaria eficiente al servicio de los contribuyentes.



Eje Estratégico 3		Impulsar y desarrollar el talento humano para garantizar una administración tributaria eficiente al servicio de los contribuyentes.						
Renglón de planificación			Programación anual 2025			Avance acumulado T2 - T4	Meta anual	Estatus
Código	Producto	Unidad rectora	T2	T3	T4			
Plan-GRRHH-2025-01	<p><b>Programa de Bienestar.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Se elaborará un programa que incluya propuestas para mejorar el ambiente laboral, que aborde temas psicológicos, que permitan mantener un balance vida-trabajo y que considere necesidades familiares y personales de los colaboradores.</p>	Dirección General	37%	50%	13%	40% <sup>25</sup>	100%	En ejecución
Plan-GRRHH-2025-02	<p><b>Programa INTEGRA.</b></p> <p><b>Descripción.</b> La Propuesta INTEGRA DGII cuyas siglas significan "Integración y Nuevas Trayectorias en la DGII para el Futuro de los Graduandos" es un proyecto piloto, donde requeriremos estudiantes universitarios meritorios, para que durante 3 meses puedan adquirir conocimientos y experiencias de trabajo.</p>	Dirección General	0%	33%	67%	0%	100%	Sin iniciar
Proy-GTIC-2025-01	<p><b>Reestructuración del organigrama de TI.</b></p> <p><b>Descripción.</b> El proyecto de reestructuración del organigrama de la Gerencia de Tecnología tiene como objetivo optimizar la estructura organizativa para mejorar la eficiencia operativa, la comunicación interna y la capacidad de respuesta a las necesidades tecnológicas de la institución. Este proyecto implica la revisión y rediseño de roles, responsabilidades y líneas de reporte dentro de la gerencia.</p>	Dirección General	34%	33%	33%	34%	100%	En ejecución



*Judiana Geronzi*

<sup>25</sup> | Esta iniciativa ha ido avanzando con entregables programados del T3-2025.



IMPUESTOS  
INTERNOS



## Eje Estratégico 4

Fortalecimiento tecnológico y transformación digital.



Eje Estratégico 4		Fortalecimiento tecnológico y transformación digital.						
Renglón de planificación			Programación anual 2025			Avance acumulado T2 - T4	Meta anual	Estatus
Código	Producto	Unidad rectora	T2	T3	T4			
Proy-GTIC-2023-01	<p><b>App móvil   Fase 2.</b></p> <p><b>Descripción.</b> En esta segunda fase se busca integrar los servicios esenciales del portal <i>web</i> a la aplicación móvil (<i>app</i>). Esta fase refuerza la experiencia del usuario, permitiéndole acceder a funciones ampliadas y obtener respuestas rápidas a sus consultas, todo desde la <i>app</i>.</p>	Dirección General	54%	38%	8%	54%	100%	En ejecución
Proy-DSIM-2021-01	<p><b>Fortalecimiento del monitoreo SOC   Fase 1.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Disponer de herramientas y servicios que proporcionen visibilidad contra amenazas, gestión de vulnerabilidades y monitoreo de actividades.</p>	Dirección General	36%	24%	40%	36%	100%	En ejecución
Proy-GTIC-2021-01	<p><b>Implementación herramienta de gestión de servicios de TI - proceso de adquisición.</b></p> <p><b>Descripción.</b> El proyecto se centra en la implementación de una herramienta de gestión de servicios de TI, diseñada para consolidar y optimizar los procesos tecnológicos de la organización. A través de esta herramienta, se busca estandarizar y mejorar las operaciones relacionadas con la entrega y soporte de servicios de TI, facilitando la gestión, el monitoreo y la respuesta a las demandas y problemas tecnológicos. Con ello, se pretende elevar la satisfacción de los usuarios, asegurar la calidad y eficiencia en</p>	Dirección General	20%	20%	60%	20%	100%	En ejecución



*Jaisara Gemonte*



Eje Estratégico 4		Fortalecimiento tecnológico y transformación digital.						
Renglón de planificación			Programación anual 2025			Avance acumulado T2 - T4	Meta anual	Estatus
Código	Producto	Unidad rectora	T2	T3	T4			
	la prestación de servicios, y alinear las operaciones de TI con los objetivos estratégicos de la institución.							
Proy-GTIC-2022-03	<p><b>Fortalecimiento de los aspectos de reusabilidad e integración del sistema (migración TAX)   Fase 3.</b></p> <p><b>Descripción.</b> El proyecto es una estrategia de modernización tecnológica, cuyo propósito es la transición gradual de los módulos del sistema TAX hacia una plataforma contemporánea. Esta migración, desarrollada en etapas y con marcos de trabajo ágiles, busca no solo mejorar la continuidad de las operaciones sino también adaptarse eficazmente a las necesidades específicas de cada área de negocio de la administración tributaria.</p>	Dirección General	40%	30%	30%	40%	100%	En ejecución
Proy-GTIC-2022-01	<p><b>Consultoría técnica para diseño conceptual de Data Warehouse.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Se requiere la contratación de servicios de consultoría para la realización del diseño conceptual de cara al desarrollo de un <i>Data Warehouse</i> para la Dirección General de Impuestos Internos tomando en consideración los procesos de datos desarrollados a la fecha, así como la revisión y posteriores recomendaciones con fines de eficientizar la metodología de desarrollo actual.</p>	Dirección General	0%	0%	100%	0%	100%	Sin iniciar



*Josiana Jimenez*



Eje Estratégico 4		Fortalecimiento tecnológico y transformación digital.						
Renglón de planificación			Programación anual 2025			Avance acumulado T2 - T4	Meta anual	Estatus
Código	Producto	Unidad rectora	T2	T3	T4			
Proy-GTIC-2025-02	<p><b>Expansión de la librería de respaldo de infraestructura.</b></p> <p><b>Descripción.</b> El proyecto busca expandir la infraestructura de respaldo de la DGII mediante la adquisición e integración de nuevas tecnologías de seguridad, incluyendo capacidades <i>anti-ransomware</i> e inmutabilidad de datos. Con esta iniciativa, se garantizará la protección de la información crítica, la continuidad operativa ante desastres tecnológicos o ciberataques y el cumplimiento de las políticas de retención de datos. La solución propuesta optimizará la inversión existente en la plataforma de respaldo, asegurando su estabilidad, escalabilidad y alineación con las mejores prácticas del sector.</p>	Dirección General	57%	43%	0%	57%	100%	En ejecución
Plan-DREC-2025-01	<p><b>Digitalización de documentos físicos de eliminación de declaraciones procesadas por Reconsideración.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Digitalizar los documentos físicos de eliminación de declaraciones procesadas en Recurso de Reconsideración, mantener digitalizado todo los documentos que se manejan de manera física conforme al procedimiento establecido, y que fundamentan la eliminación de las declaraciones juradas que por situaciones técnicas se producen, con lo cual súmanos</p>	Subdirección Jurídica	55%	22%	23%	99% <sup>26</sup>	100%	En ejecución

<sup>26</sup> | Esta iniciativa ha ido avanzando con entregables programados del T3 y T4-2025.



*Jadiana Lemore*



Eje Estratégico 4		Fortalecimiento tecnológico y transformación digital.						
Renglón de planificación			Programación anual 2025			Avance acumulado T2 - T4	Meta anual	Estatus
Código	Producto	Unidad rectora	T2	T3	T4			
	transparencia al proceso y mitigar el riesgo ante pérdida o deterioro de documentos físicos y tenerlo a disposición con mayor facilidad para proceso de auditoria o control del riesgo operacional.							
Proy-GIT-2021-01	<p><b>Sistema de control y seguimiento de solicitudes de información, denuncias e investigaciones (BLUE)   Fase 2.</b></p> <p><b>Descripción.</b> Automatizar procesos claves que den soporte y atención de las diversas solicitudes de información, así como la realización y revisión de denuncias, proyectos de inteligencia y el posterior caso de investigación, en caso de que aplique.</p>	Subdirección Jurídica	0%	0%	100%	0%	100%	Sin iniciar



*Jessica Jimenez*



IMPUESTOS  
INTERNOS

# Plan Operativo Anual (POA) 2025



**Dirección General de Impuestos Internos (DGII)**

Av. México #48, Gascue, Santo Domingo, República Dominicana (Código Postal: 10204)

@DGIIRD / [www.dgii.gov.do](http://www.dgii.gov.do)