



**Impuestos  
Internos**

**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

**PROGRAMA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y DE LA  
GESTION DEL GASTO PUBLICO EN LA REPUBLICA DOMINICANA  
BID 4114/OC-DR**

**COMPONENTE I  
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

# **Informe de Seguimiento**

## **2do Trimestre 2021**

Período

Abril - Junio 2021



## Seguimiento del progreso de las actividades

En el marco del Proyecto de referencia a continuación, se presenta las actividades programadas para este periodo calendario, así como el estatus de cada una de ellas.

Para la Unidad Ejecutora de este Componente I, en lo adelante UE, el alcance de cada estatus es el siguiente:

- **Sin iniciar:** actividad programada sin arranque de tareas.
- **En gestión:** actividad programada que incluye los intercambios BID-UE-Área técnica para revisión TDR o especificaciones técnicas, fase de publicación, evaluación técnica y solicitud de no objeción (SNO) al BID
- **En ejecución:** actividad contratada y que está en proceso de realización
- **Completada:** actividad cuya ejecución está al 100%

La columna **método** se refiere a los métodos de adquisiciones y contratación aplicables de acuerdo con las políticas del BID (adición actual)



**PROYECTO 4114/OC-DR Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana**  
**Componente I: Fortalecimiento de la AT**  
**Seguimiento T2-2021**

<b>PRODUCTO I: Marco Organizacional y Normativo</b>			
	<b>Actividad</b>	<b>Método</b>	<b>Estatus</b>
ACTIVIDAD 1.1.3	Nuevo Modelo de RRHH implementado de la DGII	SBC	En gestión
SUB-PRODUCTO 1.2	Plan de continuidad de negocio y de recuperación ante desastres revisados y actualizados	SBCC	En gestión
ACTIVIDAD 1.3.1	Consultoría para el diseño de la gestión por procesos en DGII	SBCC	En gestión
ACTIVIDAD 1.5.2	Implementación de la encuesta de satisfacción servicios	CP	En gestión
SUB-PRODUCTO 1.6	Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado		En ejecución
ACTIVIDAD 1.8.1	Estudio de impacto de la factura electrónica	CI	En ejecución
SUB-PRODUCTO 1.9	Acompañamiento en la elaboración de Plan Estratégico 2021-2024 de la DGII	CII	Completado
<b>PRODUCTO 2: Procesos operativos de la Administración Tributaria</b>			
	<b>Actividad</b>	<b>Método</b>	<b>Estatus</b>
ACTIVIDAD 2.1.1	Colocación de Campañas Publicitarias del Nuevo modelo de RNC	SBCC	En ejecución
ACTIVIDAD 2.4.2	Colocación de Campañas para los contribuyentes sobre el nuevo modelo de facturación		
ACTIVIDAD 2.6.4	Campaña publicitaria de socialización del nuevo sistema de control y trazabilidad fiscal de bebidas alcohólicas y cigarrillos		
ACTIVIDAD 2.3.2	Actualización del modelo de servicio no presencial al contribuyente (call center, asistencia electrónica y redes sociales, oficina virtual)	CI	En gestión

ACTIVIDAD 2.6.2	Consultoría de acompañamiento a la implementación de la nueva Unidad Fiscalidad Internacional	CII	Completado
ACTIVIDAD 2.6.6	Acompañamiento en la implementación del nuevo modelo de gestión de cumplimiento tributario basado en riesgo para el proceso de priorización y consolidación de los riesgos tributarios.	CI	En gestión
ACTIVIDAD 2.6.7	Implementación del nuevo modelo de fiscalización basado en riesgo (aplica a selectivo)	SD	En gestión
ACTIVIDAD 2.6.8	Implementación de la fiscalización masiva y preventiva en base a riesgos	CI	En gestión
ACTIVIDAD 2.6.9	Consultoría para el diseño del Departamento de Gobernanza de los Datos (visión área del negocio)	CI	En gestión

### PRODUCTO 3: Sistemas e infraestructura tecnológica

	Actividad	Método	Estatus
ACTIVIDAD 3.4.1	Servicios de desarrollo de nuevos aplicativos específico de las áreas de negocio y mejoras a los existentes	Servicios No Consultoría	En gestión
SUB-PRODUCTO 3.5	Sistema de gestión documental implementado (Lote 1)	LPI	En ejecución
SUB-PRODUCTO 3.10	Aplicación (off-the-Shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implementada	LPI	Sin iniciar
ACTIVIDAD 3.12.1	Conmutadores de la red de comunicaciones de la DGII actualizados	LPI	Completado
ACTIVIDAD 3.12.3	Fortalecimiento de la infraestructura de WAN (DMPN, iwan, VPN Banco recaudadores, internet de publicación portales web, OFV y factura electrónica)	LPI	En ejecución
ACTIVIDAD 3.12.5	Infraestructura de almacenamiento del CPD del sitio alternativo	LPI	En ejecución
ACTIVIDAD 3.12.7	Solución de Base de datos No Relacional	LPI	En gestión
ACTIVIDAD 3.12.9	Personal de la DGII con equipos portátiles y estaciones de trabajo	LPI	En gestión
SUB-PRODUCTO 3.13	Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada	SBCC	En ejecución
ACTIVIDAD 3.14.2	Herramienta de gestión de riesgo para la supervisión de los Sujetos Obligados	LPN	En gestión

### Administración (Evaluación, Seguimiento y Auditoría)

	Actividad	Método	Estatus
	Contratación firma auditora financiera	SBMC	En ejecución

Nombre: **Lic. Pedro M. Figueroa G.**  
Gerente Administrativo y Financiero

Fecha: Julio 7, 2021

Firma:

