



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

PROGRAMA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y DE LA
GESTION DEL GASTO PUBLICO EN LA REPUBLICA DOMINICANA
BID 4114/OC-DR

COMPONENTE I
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Informe de Seguimiento

4to Trimestre 2023

Período

Octubre– Diciembre 2023



Seguimiento del progreso de las actividades

En el marco del Proyecto de referencia a continuación, se presentan las actividades programadas para este periodo calendario, así como el estatus de cada una de ellas.

Para la Unidad Ejecutora de este Componente I, en lo adelante UE, el alcance de cada estatus es el siguiente:

- Sin iniciar: actividad programada sin arranque de tareas.
- En gestión: actividad programada que incluye los intercambios BID-UE-Área técnica para revisión TDR o especificaciones técnicas, fase de publicación, evaluación técnica y solicitud de no objeción (SNO) al BID.
- En ejecución: actividad contratada y que está en proceso de realización.
- Completada: actividad cuya ejecución está al 100%.
- Pospuesto: actividad trasladada para un próximo periodo.
- Cerrado: ejecución concluida con alcance distinto al inicialmente previsto.
- Eliminado: actividad excluida del financiamiento 4114/OC-DR.

La columna método se refiere a los métodos de adquisiciones y contratación aplicables de acuerdo con las políticas del BID (adición actual).



PROYECTO 4114/OC-DR Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana Componente I: Fortalecimiento de la AT Seguimiento T4-2023

| PRODUCTO I: Marco Organizacional y Normativo | | | |
|--|--|---------------|----------------|
| | Actividad | Método | Estatus |
| ACTIVIDAD 1.1.3 | Nuevo Modelo de RRHH implementado de la DGII | SBC | Completado |
| SUB-PRODUCTO 1.2 | Plan de continuidad de negocio y de recuperación ante desastres revisados y actualizados | SBCC | En ejecución |
| ACTIVIDAD 1.3.1 | Consultoría para el diseño de la gestión por procesos en DGII | SBCC | Completado |
| ACTIVIDAD 1.5.2 | Implementación de la encuesta de satisfacción servicios | CP | Completado |
| | Implementación de la encuesta de estudio de clima organizacional (Encuesta final de proyecto) | SCC | En gestión |
| SUB-PRODUCTO 1.6 | Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (2019) | - | Completado |
| SUB-PRODUCTO 1.6 | Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (2020) | - | Completado |
| | Actividad | Método | Estatus |



| | | | |
|------------------|--|-----|--------------|
| SUB-PRODUCTO 1.6 | Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (2021) | - | Completado |
| SUB-PRODUCTO 1.6 | Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (2022) | - | Completado |
| SUB-PRODUCTO 1.6 | Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (2023) | - | Completado |
| ACTIVIDAD 1.8.1 | Estudio de impacto de la factura electrónica | CI | Completado |
| ACTIVIDAD 1.8.2 | Estudio de impacto de fiscalización en base a riesgo | CI | Completado |
| ACTIVIDAD 1.8.3 | Estudio del coste de cumplimiento tributario | SCC | En ejecución |
| SUB-PRODUCTO 1.9 | Acompañamiento en la elaboración de Plan Estratégico 2021-2024 de la DGII | CII | Completado |

PRODUCTO 2: Procesos operativos de la Administración Tributaria

| Actividad | | Método | Estatus |
|------------------|---|--------|------------|
| ACTIVIDAD 2.1.1 | Colocación de Campañas Publicitarias del Nuevo modelo de RNC | SBCC | Cerrado |
| ACTIVIDAD 2.4.2 | Colocación de Campañas para los contribuyentes sobre el nuevo modelo de facturación | | |
| ACTIVIDAD 2.6.4 | Campaña publicitaria de socialización del nuevo sistema de control y trazabilidad fiscal de bebidas alcohólicas y cigarrillos | | |
| ACTIVIDAD 2.3.2 | Actualización del modelo de servicio no presencial al contribuyente (call center, asistencia electrónica y redes sociales, oficina virtual) | SCC | Completado |
| ACTIVIDAD 2.6.2 | Consultoría de acompañamiento a la implementación de la nueva Unidad Fiscalidad Internacional | CII | Completado |
| ACTIVIDAD 2.6.6 | Acompañamiento en la implementación del nuevo modelo de gestión de cumplimiento tributario basado en riesgo para el proceso de priorización y consolidación de los riesgos tributarios. | CI | Completado |
| ACTIVIDAD 2.6.7 | Implementación del nuevo modelo de fiscalización basado en riesgo (aplica a selectivo) | CI | Completado |
| ACTIVIDAD 2.6.8 | Implementación de la fiscalización masiva y preventiva en base a riesgos | CI | Completado |
| ACTIVIDAD 2.6.9 | Consultoría para el diseño del Departamento de Gobernanza de los Datos (visión área del negocio) | CI | Completado |
| ACTIVIDAD 2.6.13 | Supervisión de la Implementación del nuevo modelo de Fiscalización | SD | Completado |

PRODUCTO 3: Sistemas e infraestructura tecnológica

| Actividad | Método | Estatus |
|-----------|--------|---------|
|-----------|--------|---------|



8

| | | | |
|------------------|--|--------------------------|--------------|
| ACTIVIDAD 3.3.1 | Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual realizada, con especial atención a la fortaleza frente a ataques | SCC | En gestión |
| ACTIVIDAD 3.3.3 | Acompañamiento en la definición de las especificaciones técnicas de la GTIC y apoyo en el curso de los procesos | CI | Completado |
| ACTIVIDAD 3.3.4 | Ampliación de la capacidad de cómputo y almacenamiento del data center | LPI | En ejecución |
| ACTIVIDAD 3.3.5 | Crecimiento Appliances de Respaldos (veritas Netbackup) | LPI | Eliminado |
| ACTIVIDAD 3.3.6 | Acompañamiento en la definición de las especificaciones técnicas y apoyo en el curso de la licitación para la ampliación de la capacidad de cómputo y almacenamiento del data center | SD | Completado |
| ACTIVIDAD 3.3.7 | Póliza de Seguro Todo Riesgo Equipos Electrónicos contratada. | CD | Completado |
| ACTIVIDAD 3.3.8 | Acompañamiento en la implementación de soluciones avanzadas que garanticen la continuidad de almacenamiento y la infraestructura física del Centro de Datos | CI | En ejecución |
| ACTIVIDAD 3.3.9 | Acompañamiento en la implementación de la Plataforma Integral AT 3.0 y apoyo en el curso de los procesos de la GTIC | SD | En ejecución |
| ACTIVIDAD 3.4.1 | Servicios de desarrollo de nuevos aplicativos específico de las áreas de negocio y mejoras a los existentes | Servicios No Consultoría | En ejecución |
| ACTIVIDAD 3.4.3 | Servicios de desarrollo para el Sistema de Control y Seguimiento de Solicitudes de Información y Denuncias | Servicios No Consultoría | En ejecución |
| ACTIVIDAD 3.4.4 | Acompañamiento Bizagi implementado | SD | En ejecución |
| SUB-PRODUCTO 3.5 | Sistema de gestión documental implementado (Lote 1) | LPI | Completado |
| ACTIVIDAD 3.10 | Aplicación (off-the-Shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implementada | LPI | En ejecución |
| ACTIVIDAD 3.11.5 | Acompañamiento en la definición de las especificaciones técnicas del Dpto Seguridad y apoyo en el curso de los procesos | CI | Completado |
| ACTIVIDAD 3.11.6 | Adquisición de Solución de Seguridad para Ataques de Denegación de Servicio Distribuido (DDoS) | LPN | En ejecución |
| ACTIVIDAD 3.12.1 | Conmutadores de la red de comunicaciones de la DGII actualizados | LPI | Completado |
| ACTIVIDAD 3.12.3 | Fortalecimiento de la infraestructura de WAN (DMPN, iwan, VPN Banco recaudadores, internet de publicación portales web, OFV y factura electrónica) | LPI | Completado |
| ACTIVIDAD 3.12.5 | Infraestructura de almacenamiento del CPD del sitio alternativo | LPI | Completado |
| ACTIVIDAD 3.12.7 | Solución de Base de datos No Relacional | LPI | Completado |



Handwritten signature or initials in blue ink.

| | | | |
|-------------------|--|------|--------------|
| ACTIVIDAD 3.12.9 | Personal de la DGII con equipos portátiles y estaciones de trabajo (1ra compra) | LPI | Completado |
| ACTIVIDAD 3.12.9 | Personal de la DGII con equipos portátiles y estaciones de trabajo (2da compra) | LPI | Completado |
| SUB-PRODUCTO 3.13 | Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada | SBCC | Completado |
| ACTIVIDAD 3.14.2 | Herramienta de gestión de riesgo para la supervisión de los Sujetos Obligados | LPN | En ejecución |
| SUB-PRODUCTO 3.15 | Acompañamiento para la eficientización del Core Tributario implementado | SBCC | Sin iniciar |
| SUB-PRODUCTO 3.16 | Base de datos no relacional para documentos no estructurados | CD | En gestión |
| SUB-PRODUCTO 3.17 | Adquisición de equipos de precisión y de sistema de energía para almacenamiento y procesamiento del centro de datos primario de DGII | LPI | En ejecución |

Administración (Evaluación, Seguimiento y Auditoría)

| | Actividad | Método | Estatus |
|--|--|--------|--------------|
| | Contratación firma auditora financiera | SBMC | En ejecución |
| | Evaluación Intermedia | CI | Completado |
| | Evaluación Final | CI | En gestión |

| | |
|--|---------------------------|
| Nombre: Lic. Pedro Figueroa Gerente Administrativo y Financiero / Coordinador UEPBIDDGII | Fecha: Diciembre 31, 2023 |
|--|---------------------------|



