

Organismo Financiador : 300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
Convenio : 4114/OC-DR
Título : Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana, Cor
Unidad Administrativa : DGII / Convenio BID
Período : 01/04/2024 - 30/04/2024

Código	Categoría	Presupuesto		Acumulado Anterior		Totales Período		Totales		Saldo por Ejecutar	
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos
1.1	Costos Directos	43,221,107.10	43,221,107.10	31,265,421.01	4,742,810.66	36,008,231.67	36,008,231.67	7,212,875.43	7,212,875.43	7,212,875.4	7,212,875.4
1.1.1	Fortalecimiento de la Administración Tributaria	43,221,107.10	43,221,107.10	31,265,421.01	4,742,810.66	36,008,231.67	36,008,231.67	7,212,875.43	7,212,875.43	7,212,875.4	7,212,875.4
1.1.1.1	Marco Organizacional y Normativo	5,114,909.46	5,114,909.46	4,622,102.83		4,622,102.83	4,622,102.83	492,806.63		492,806.6	492,806.6
1.1.1.1.1	Estructura Organizacional de la DGII actualizada e implementada	2,385,000.00	2,385,000.00	2,385,000.00		2,385,000.00	2,385,000.00	0.00		0.00	0.00
1.1.1.2	Planes de continuidad de negocio y de recuperación antes desastres revisados y actualizados	369,305.00	369,305.00	166,187.25		166,187.25	166,187.25	203,117.75		203,117.7	203,117.7
1.1.1.3	Sistema de gestión por procesos diseñado	465,454.55	465,454.55	465,454.55		465,454.55	465,454.55	0.00		0.00	0.00
1.1.1.4	Plataforma de consulta de jurisprudencia tributaria implementada	39,177.00	39,177.00	39,177.00		39,177.00	39,177.00	0.00		0.00	0.00
1.1.1.5	Programa de apoyo a la gestión de cambio de la DGII implementado	91,826.63	91,826.63	28,326.63		28,326.63	28,326.63	63,500.00		63,500.0	63,500.0
1.1.1.6	Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado	1,357,331.48	1,357,331.48	1,309,831.48		1,309,831.48	1,309,831.48	47,500.00		47,500.0	47,500.0
1.1.1.7	Metodología ágil para el desarrollo de software y gestión de proyectos implementada	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.1.8	Evaluaciones de impacto y estudios tributarios de las mejoras implementadas por la DGII realizados	364,814.80	364,814.80	186,125.92		186,125.92	186,125.92	178,688.88		178,688.8	178,688.8
1.1.1.9	Consultoría para el Acompañamiento en la elaboración de Plan Estratégico 2021-2024 de la DGII	42,000.00	42,000.00	42,000.00		42,000.00	42,000.00	0.00		0.00	0.00
1.1.2	Procesos operativos de la Administración Tributaria	1,912,669.95	1,912,669.95	1,912,669.95		1,912,669.95	1,912,669.95	0.00		0.00	0.00
1.1.2.1	Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementado	293,303.14	293,303.14	293,303.14		293,303.14	293,303.14	0.00		0.00	0.00
1.1.2.2	Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.2.3	Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente implementado	84,700.00	84,700.00	84,700.00		84,700.00	84,700.00	0.00		0.00	0.00
1.1.2.4	Nuevo modelo de facturación implementado	476,168.39	476,168.39	476,168.39		476,168.39	476,168.39	0.00		0.00	0.00
1.1.2.5	Nuevo modelo de cobranza	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00



Código	Categoría	Presupuesto		Acumulado Anterior		Totales Período		Totales		Saldo por Ejecutar						
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total			
1.1.3.8	Solución tecnológica para arquitectura SOA y de microservicios ampliada	250,436.34		250,436.34	250,436.34	250,436.34		250,436.34		0.00		0.00				
1.1.3.9	Arquitectura empresarial (negocio, aplicaciones, datos y tecnológica) diseñada e implantada	45,900.00		45,900.00	45,900.00	45,900.00		45,900.00		0.00		0.00				
2	Administración del programa	443,943.90		443,943.90	330,370.90	330,370.90		330,370.90		113,573.00		113,573.00				
2.1	Administración del programa componente I	443,943.90		443,943.90	330,370.90	330,370.90		330,370.90		113,573.00		113,573.00				
2.1.1	Administración del programa componente I	443,943.90		443,943.90	330,370.90	330,370.90		330,370.90		113,573.00		113,573.00				
2.1.1.1	Apoyo técnico a la ejecución	144,000.00		144,000.00	144,000.00	144,000.00		144,000.00		0.00		0.00				
2.1.1.2	Monitoreo	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00				
2.1.1.3	Evaluación	102,000.00		102,000.00	49,500.00	49,500.00		49,500.00		52,500.00		52,500.00				
2.1.1.4	Auditoría	197,943.90		197,943.90	136,870.90	136,870.90		136,870.90		61,073.00		61,073.00				
3	Imprevistos	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00				
3.1	Imprevistos componente I	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00				
3.1.1	Imprevistos componente I	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00				
3.1.1.1	Imprevistos componente I	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00				
TOTALES		43,665,051.00	0.00	43,665,051.00	31,596,791.91	0.00	31,596,791.91	4,742,810.66	0.00	4,742,810.66	36,338,602.57	0.00	36,338,602.57	7,326,448.43	0.00	7,326,448.43





