

Organismo Financiador : 300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
Convenio : 4114/OC-DR
Título : Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana, Cor
Unidad Administrativa : DGII / Convenio BID
Periodo : 01/01/2024 : 31/07/2024

Código	Categoría	Presupuesto		Acumulado Anterior		Totales Periodo		Totales		Saldo por Ejecutar		
		Recursos Externos	Recursos de Contabilidad	Total	Recursos Externos	Recursos de Contabilidad	Total	Recursos Externos	Recursos de Contabilidad	Total	Recursos Externos	Recursos de Contabilidad
1	Costos Directos	43,221,107.10	43,221,107.10	43,221,107.10	29,179,335.87	7,399,271.39	7,399,271.39	36,578,607.26	36,578,607.26	6,642,499.84	6,642,499.84	6,642,499.84
1.1	Fortalecimiento de la Administración Tributaria	43,221,107.10	43,221,107.10	29,179,335.87	7,399,271.39	7,399,271.39	36,578,607.26	36,578,607.26	6,642,499.84	6,642,499.84	6,642,499.84	
1.1.1	Marco Organizacional y Normativo	5,114,909.46	5,114,909.46	4,610,102.83	406,506.63	406,506.63	5,016,609.46	5,016,609.46	98,300.00	98,300.00	98,300.00	
1.1.1.1	Estructura Organizacional de la DGII actualizada e implementada	2,385,000.00	2,385,000.00	2,385,000.00	2,385,000.00	2,385,000.00	2,385,000.00	2,385,000.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.2	Planes de continuidad de negocio y de recuperación antes de desastres revisados y actualizados	369,305.00	369,305.00	166,187.25	203,117.75	203,117.75	369,305.00	369,305.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.3	Sistema de gestión por procesos diseñado	465,454.55	465,454.55	465,454.55	465,454.55	465,454.55	465,454.55	465,454.55	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.4	Plataforma de consulta de jurisprudencia tributaria implementada	39,177.00	39,177.00	39,177.00	39,177.00	39,177.00	39,177.00	39,177.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.5	Programa de apoyo a la gestión de cambio de la DGII implementado	91,826.63	91,826.63	28,326.63	12,700.00	12,700.00	41,026.63	41,026.63	50,800.00	50,800.00	50,800.00	
1.1.1.6	Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado	1,357,331.48	1,357,331.48	1,309,831.48	1,309,831.48	1,309,831.48	1,309,831.48	1,309,831.48	47,500.00	47,500.00	47,500.00	
1.1.1.7	Metodología ágil para el desarrollo de software y gestión de proyectos implementada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.8	Evaluaciones de impacto y estudios tributarios de las mejoras implementadas por la DGII realizados	364,814.80	364,814.80	174,125.92	190,688.88	190,688.88	364,814.80	364,814.80	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.9	Consultoría para el acompañamiento en la elaboración de Plan Estratégico 2021-2024 de la DGII	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2	Procesos operativos de la Administración Tributaria	1,912,669.95	1,912,669.95	1,912,669.95	1,912,669.95	1,912,669.95	1,912,669.95	1,912,669.95	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.1	Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) Implementado	293,303.14	293,303.14	293,303.14	293,303.14	293,303.14	293,303.14	293,303.14	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.2	Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.3	Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente implementado	84,700.00	84,700.00	84,700.00	84,700.00	84,700.00	84,700.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.4	Nuevo modelo de facturación implementado	476,168.39	476,168.39	476,168.39	476,168.39	476,168.39	476,168.39	476,168.39	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.5	Nuevo modelo de cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



✶

Estado de Inversiones Acumuladas
CIFRAS EXPRESADAS EN USD-DOLARES ESTADOUNIDENSES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Código	Categoría	Presupuesto		Acumulado Anterior		Totales Periodo		Totales		Saldo por Ejecutar		
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida
1.1.2.6	Nuevo modelo de fiscalización implementado	1,058,498.42		1,058,498.42		1,058,498.42		1,058,498.42		0.00		0.00
1.1.3	Sistemas e infraestructura tecnológica	36,193,527.69		22,656,563.09		6,992,764.76		29,649,327.85		6,544,199.84		6,544,199.84
1.1.3.1	Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual realizada, con especial atención a la fortaleza frente a ataques	109,889.61		109,889.61		10,988.96		10,988.96		98,900.65		98,900.65
1.1.3.1.1	Aplicación (Off-the-Shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implementada	8,127,996.66		2,954,932.00		2,585,565.50		5,540,497.50		2,587,499.16		2,587,499.16
1.1.3.1.1	Sistema de seguridad fortalecido	218,293.54		36,000.00		182,293.54		218,293.54		0.00		0.00
1.1.3.1.1	Infraestructura tecnológica actualizada	10,931,424.00		10,931,424.00		10,931,424.00		10,931,424.00		0.00		0.00
1.1.3.1.1	Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada	358,200.00		358,200.00		358,200.00		358,200.00		0.00		0.00
1.1.3.1.1	Solución tecnológica para área de fiscalización implementada	120,000.00		70,000.00		50,000.00		120,000.00		0.00		0.00
1.1.3.1.1	Acompañamiento para la eficiencia del Core Tributario	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1.1.3.1.1	Base de datos no relacional para documentos no estructurados	561,340.00		561,340.00		465,072.00		465,072.00		116,268.00		116,268.00
1.1.3.1.1	Adquisición de equipos de precisión y de sistema de energía para almacenamiento y procesamiento del centro de datos primario	4,486,877.71		2,243,438.86		1,256,325.75		3,499,764.61		987,113.10		987,113.10
1.1.3.1.1	Equipos Informáticos Adquiridos	1,305,531.87		1,305,531.87		0.00		0.00		1,305,531.87		1,305,531.87
1.1.3.2	Solución tecnológica para la automatización de flujos de trabajo implementada (incluye licencias y servicios de desarrollo)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1.1.3.3	Almacenamiento de datos corporativos implementado (incluye licencias y servicios de desarrollo)	5,979,255.76		3,060,076.09		1,643,140.61		4,703,216.70		1,276,039.06		1,276,039.06
1.1.3.4	Nuevos aplicativos desarrollados y mejoras implementadas a los existentes para aumentar la productividad de los procedimientos	3,171,600.00		2,199,373.60		799,378.40		2,998,752.00		172,848.00		172,848.00
1.1.3.5	Sistema de gestión documental implementado	506,782.20		506,782.20		506,782.20		506,782.20		0.00		0.00
1.1.3.6	Sistema para la gestión de los procesos y servicios tecnológicos implementado	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1.1.3.7	Solución tecnológica para	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



Código	Categoría	Presupuesto			Acumulado Anterior			Totales Periodo			Totales			Saldo por Ejecutar		
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total
1.1.3.8	Solución tecnológica para arquitectura SOA y de microservicios ampliada	250,436.34		250,436.34		250,436.34		250,436.34		250,436.34		250,436.34		250,436.34		0.00
1.1.3.9	Arquitectura empresarial (negocio, aplicaciones, datos y tecnologías) diseñada e implementada	45,900.00		45,900.00		45,900.00		45,900.00		45,900.00		45,900.00		45,900.00		0.00
2	Administración del programa	443,943.90		443,943.90	330,370.90	330,370.90	22,281.30	352,652.20	352,652.20	352,652.20	91,291.70	91,291.70	91,291.70	91,291.70		0.00
2.1	Administración del programa componente I	443,943.90		443,943.90	330,370.90	330,370.90	22,281.30	352,652.20	352,652.20	352,652.20	91,291.70	91,291.70	91,291.70	91,291.70		0.00
2.1.1	Administración del programa componente I	443,943.90		443,943.90	330,370.90	330,370.90	22,281.30	352,652.20	352,652.20	352,652.20	91,291.70	91,291.70	91,291.70	91,291.70		0.00
2.1.1.1	Apoyo técnico a la ejecución	144,000.00		144,000.00	144,000.00	144,000.00		144,000.00	144,000.00	144,000.00		144,000.00		144,000.00		0.00
2.1.1.2	Monitoreo	0.00		0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2.1.1.3	Evaluación	102,000.00		102,000.00	49,500.00	49,500.00	22,281.30	49,500.00	49,500.00	49,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		0.00
2.1.1.4	Auditoría	197,943.90		197,943.90	136,870.90	136,870.90	22,281.30	159,152.20	159,152.20	159,152.20	38,791.70	38,791.70	38,791.70	38,791.70		0.00
3	Imprevistos	0.00		0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
3.1	Imprevistos componente I	0.00		0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
3.1.1	Imprevistos componente I	0.00		0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
3.1.1.1	Imprevistos componente I	0.00		0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
TOTALES		43,665,051.00	0.00	43,665,051.00	29,509,706.77	7,421,552.69	0.00	7,421,552.69	36,931,259.46	36,931,259.46	6,733,791.54	6,733,791.54	6,733,791.54	6,733,791.54		0.00



