

Estado de Inversiones Acumuladas --

CIFRAS EXPRESADAS EN USD-DOLARES ESTADOUNIDENSES

Organismo Financiador : 300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
Convenio : 4114/OC-DR
Título : Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana. Corr
Unidad Administrativa : DGII / Convenio BID
Período : 01/09/2024 30/09/2024

| Código | Categoría | Presupuesto | | | Acumulado Anterior | | | Totales Período | | | Totales | | | Saldo por Ejecutar | | |
|---------|--|-------------------|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| | | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total |
| 1 | Costos Directos | 43,221,107.10 | | 43,221,107.10 | 36,724,467.26 | | 36,724,467.26 | 65,453.00 | | 65,453.00 | 36,789,920.26 | | 36,789,920.26 | 6,431,186.84 | | 6,431,186.84 |
| 1.1 | Fortalecimiento de la Administración Tributaria | 43,221,107.10 | | 43,221,107.10 | 36,724,467.26 | | 36,724,467.26 | 65,453.00 | | 65,453.00 | 36,789,920.26 | | 36,789,920.26 | 6,431,186.84 | | 6,431,186.84 |
| 1.1.1 | Marco Organizacional y Normativo | 5,114,909.46 | | 5,114,909.46 | 5,016,609.46 | | 5,016,609.46 | 29,861.00 | | 29,861.00 | 5,046,470.46 | | 5,046,470.46 | 68,439.00 | | 68,439.00 |
| 1.1.1.1 | Estructura Organizacional de la DGII actualizada e implementada | 2,385,000.00 | | 2,385,000.00 | 2,385,000.00 | | 2,385,000.00 | | | | 2,385,000.00 | | 2,385,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.1.1.2 | Planes de continuidad de negocio y de recuperación antes desastres revisados y actualizados | 369,305.00 | | 369,305.00 | 369,305.00 | | 369,305.00 | | | | 369,305.00 | | 369,305.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.1.1.3 | Sistema de gestión por procesos diseñado | 465,454.55 | | 465,454.55 | 465,454.55 | | 465,454.55 | | | | 465,454.55 | | 465,454.55 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.1.1.4 | Plataforma de consulta de jurisprudencia tributaria implementada | 39,177.00 | | 39,177.00 | 39,177.00 | | 39,177.00 | | | | 39,177.00 | | 39,177.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.1.1.5 | Programa de apoyo a la gestión de cambio de la DGII implementado | 91,826.63 | | 91,826.63 | 41,026.63 | | 41,026.63 | 22,225.00 | | 22,225.00 | 63,251.63 | | 63,251.63 | 28,575.00 | | 28,575.00 |
| 1.1.1.6 | Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado | 1,357,331.48 | | 1,357,331.48 | 1,309,831.48 | | 1,309,831.48 | 7,636.00 | | 7,636.00 | 1,317,467.48 | | 1,317,467.48 | 39,864.00 | | 39,864.00 |
| 1.1.1.7 | Metodología ágil para el desarrollo de software y gestión de proyectos implementada | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.1.1.8 | Evaluaciones de impacto y estudios tributarios de las mejoras implementadas por la DGII realizados | 364,814.80 | | 364,814.80 | 364,814.80 | | 364,814.80 | | | | 364,814.80 | | 364,814.80 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.1.1.9 | Consultoría para el Acompañamiento en la elaboración de Plan Estratégico 2021-2024 de la DGII | 42,000.00 | | 42,000.00 | 42,000.00 | | 42,000.00 | | | | 42,000.00 | | 42,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.1.2 | Procesos operativos de la Administración Tributaria | 1,912,669.95 | | 1,912,669.95 | 1,912,669.95 | | 1,912,669.95 | | | | 1,912,669.95 | | 1,912,669.95 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.1.2.1 | Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementado | 293,303.14 | | 293,303.14 | 293,303.14 | | 293,303.14 | | | | 293,303.14 | | 293,303.14 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.1.2.2 | Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.1.2.3 | Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente implementado | 84,700.00 | | 84,700.00 | 84,700.00 | | 84,700.00 | | | | 84,700.00 | | 84,700.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.1.2.4 | Nuevo modelo de facturación implementado | 476,168.39 | | 476,168.39 | 476,168.39 | | 476,168.39 | | | | 476,168.39 | | 476,168.39 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.1.2.5 | Nuevo modelo de cobranza | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |



| Código | Categoria | Presupuesto | | | Acumulado Anterior | | | Totales Periodo | | | Totales | | | Saldo por Ejecutar | | |
|----------|--|-------------------|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| | | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total |
| | y Recaudación implementado | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Nuevo modelo de fiscalización implementado | 1,058,498.42 | | 1,058,498.42 | 1,058,498.42 | | 1,058,498.42 | | | | 1,058,498.42 | | 1,058,498.42 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.1.3 | Sistemas e infraestructura tecnológica | 36,193,527.69 | | 36,193,527.69 | 29,795,187.85 | | 29,795,187.85 | 35,592.00 | | 35,592.00 | 29,830,779.85 | | 29,830,779.85 | 6,362,747.84 | | 6,362,747.84 |
| 1.1.3.1 | Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual realizada, con especial atención a la fortaleza frente a ataques | 109,889.61 | | 109,889.61 | 10,988.96 | | 10,988.96 | | | | 10,988.96 | | 10,988.96 | 98,900.65 | | 98,900.65 |
| 1.1.3.1 | Aplicación (off-the-Shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implementada | 8,127,996.66 | | 8,127,996.66 | 5,540,497.50 | | 5,540,497.50 | | | | 5,540,497.50 | | 5,540,497.50 | 2,587,499.16 | | 2,587,499.16 |
| 1.1.3.11 | Sistema de seguridad fortalecido | 218,293.54 | | 218,293.54 | 218,293.54 | | 218,293.54 | | | | 218,293.54 | | 218,293.54 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.1.3.12 | Infraestructura tecnológica actualizada | 10,931,424.00 | | 10,931,424.00 | 10,931,424.00 | | 10,931,424.00 | | | | 10,931,424.00 | | 10,931,424.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.1.3.13 | Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada | 358,200.00 | | 358,200.00 | 358,200.00 | | 358,200.00 | | | | 358,200.00 | | 358,200.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.1.3.14 | Solución tecnológica para área de fiscalización implementada | 120,000.00 | | 120,000.00 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | | | 120,000.00 | | 120,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.1.3.15 | Acompañamiento para la eficientización del Core Tributario | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.1.3.16 | Base de datos no relacional para documentos no estructurados | 581,340.00 | | 581,340.00 | 581,340.00 | | 581,340.00 | | | | 581,340.00 | | 581,340.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.1.3.17 | Adquisición de equipos de precisión y de sistema de energía para almacenamiento y procesamiento del centro de datos primario | 4,486,877.71 | | 4,486,877.71 | 3,499,764.61 | | 3,499,764.61 | | | | 3,499,764.61 | | 3,499,764.61 | 987,113.10 | | 987,113.10 |
| 1.1.3.18 | Equipos Informáticos Adquiridos | 1,305,531.87 | | 1,305,531.87 | | | | | | | | | 0.00 | 1,305,531.87 | | 1,305,531.87 |
| 1.1.3.2 | Solución tecnológica para la automatización de flujos de trabajo implementada (incluye licencias y servicios de desarrollo) | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.1.3.3 | Almacén de datos corporativos implementado (incluye licencias y servicios de desarrollo) | 5,979,255.76 | | 5,979,255.76 | 4,706,216.70 | | 4,706,216.70 | 9,000.00 | | 9,000.00 | 4,715,216.70 | | 4,715,216.70 | 1,264,039.06 | | 1,264,039.06 |
| 1.1.3.4 | Nuevos aplicativos desarrollados y mejoras implementadas a los existentes para aumentar la productividad de los procedimientos | 3,171,600.00 | | 3,171,600.00 | 3,025,344.00 | | 3,025,344.00 | 26,592.00 | | 26,592.00 | 3,051,936.00 | | 3,051,936.00 | 119,664.00 | | 119,664.00 |
| 1.1.3.5 | Sistema de gestión documental implementado | 506,782.20 | | 506,782.20 | 506,782.20 | | 506,782.20 | | | | 506,782.20 | | 506,782.20 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.1.3.6 | Sistema para la gestión de los procesos y servicios tecnológicos implementado | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.1.3.7 | Solución tecnológica para | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |



Estado de Inversiones Acumuladas --
CIFRAS EXPRESADAS EN USD-DOLARES ESTADOUNIDENSES

| Código | Categoria | Presupuesto | | | Acumulado Anterior | | | Totales Período | | | Totales | | | Saldo por Ejecutar | | |
|----------------|---|-------------------|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| | | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total |
| | automatización de tareas mediante inclusión de tecnología basada en robótica (RPA) implementada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.8 | Solución tecnológica para arquitectura SOA y de microservicios ampliada | 250,436.34 | | 250,436.34 | 250,436.34 | | 250,436.34 | | | 250,436.34 | | 250,436.34 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9 | Arquitectura empresarial (negocio, aplicaciones, datos y tecnológica) diseñada e implantada | 45,900.00 | | 45,900.00 | 45,900.00 | | 45,900.00 | | | 45,900.00 | | 45,900.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Administración del programa | 443,943.90 | | 443,943.90 | 352,652.20 | | 352,652.20 | | | 352,652.20 | | 352,652.20 | 91,291.70 | | 91,291.70 | 91,291.70 |
| 2.1 | Administración del programa componente I | 443,943.90 | | 443,943.90 | 352,652.20 | | 352,652.20 | | | 352,652.20 | | 352,652.20 | 91,291.70 | | 91,291.70 | 91,291.70 |
| 2.1.1 | Administración del programa componente I | 443,943.90 | | 443,943.90 | 352,652.20 | | 352,652.20 | | | 352,652.20 | | 352,652.20 | 91,291.70 | | 91,291.70 | 91,291.70 |
| 2.1.1.1 | Apoyo técnico a la ejecución | 144,000.00 | | 144,000.00 | 144,000.00 | | 144,000.00 | | | 144,000.00 | | 144,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2 | Monitoreo | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.3 | Evaluación | 102,000.00 | | 102,000.00 | 49,500.00 | | 49,500.00 | | | 49,500.00 | | 49,500.00 | 52,500.00 | | 52,500.00 | 52,500.00 |
| 2.1.1.4 | Auditoría | 197,943.90 | | 197,943.90 | 159,152.20 | | 159,152.20 | | | 159,152.20 | | 159,152.20 | 38,791.70 | | 38,791.70 | 38,791.70 |
| 3 | Imprevistos | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 | Imprevistos componente I | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1 | Imprevistos componente I | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1.1 | Imprevistos componente I | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | | 43,665,051.00 | 0.00 | 43,665,051.00 | 37,077,119.46 | 0.00 | 37,077,119.46 | 65,453.00 | 0.00 | 65,453.00 | 37,142,572.46 | 0.00 | 37,142,572.46 | 6,522,478.54 | 0.00 | 6,522,478.54 |

