

Estado de Inversiones Acumuladas --

Organismo Financiador : 300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

Convenio : 4114/OC-DR

Título : Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana. Com

Unidad Administrativa : DGI / Convenio BID

Período	: 01/01/2025	28/02/2025
---------	--------------	------------

[illegible]

Código	Categoría	Presupuesto		Acumulado Anterior		Totales Periodo			Totales			Saldo por Ejecutar	
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total
y Recaudación Implementado													
1.1.2.6	Nuevo modelo de fiscalización implementado	1,058,498.42		1,058,498.42		1,058,498.42		1,058,498.42		1,058,498.42		0.00	0.00
1.1.3	Sistemas e infraestructura tecnológica	36,214,348.72		36,214,348.72	36,004,318.72	192,030.00		192,030.00		36,196,348.72	18,000.00		18,000.00
1.1.3.1	Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual realizada, con especial atención a la fortaleza frente a ataques	109,889.61		109,889.61	109,889.61					109,889.61	0.00		0.00
1.1.3.1.1	Aplicación (off-the-shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implementada	7,915,258.86		7,915,258.86	7,897,258.86					7,897,258.86	18,000.00		18,000.00
1.1.3.1.1	Sistema de seguridad fortalecido	218,293.54		218,293.54	218,293.54					218,293.54	0.00		0.00
1.1.3.1.2	Infraestructura tecnológica actualizada	10,931,424.00		10,931,424.00	10,931,424.00					10,931,424.00	0.00		0.00
1.1.3.1.3	Nueva Estructura de gobernanza Y gestión de las TIC implementada	358,200.00		358,200.00	358,200.00					358,200.00	0.00		0.00
1.1.3.1.4	Solución tecnológica para área de fiscalización implementada	120,000.00		120,000.00	120,000.00					120,000.00	0.00		0.00
1.1.3.1.5	Acompañamiento para la eficiencia del Core Tributario	0.00		0.00						0.00	0.00		0.00
1.1.3.1.6	Base de datos no relacional para documentos no estructurados	581,340.00		581,340.00	581,340.00					581,340.00	0.00		0.00
1.1.3.1.7	Adquisición de equipos de precisión y de sistema de energía para almacenamiento y procesamiento del centro de datos primario	4,486,877.71		4,486,877.71	4,486,877.71					4,486,877.71	0.00		0.00
1.1.3.1.8	Equipos Informáticos Adquiridos	1,017,310.70		1,017,310.70	1,017,310.70					1,017,310.70	0.00		0.00
1.1.3.1.9	Herramienta Redis Integrator	441,500.00		441,500.00	320,750.00	120,750.00		120,750.00		441,500.00	0.00		0.00
1.1.3.2	Solución tecnológica para la automatización de flujos de trabajo implementada (incluye licencias y servicios de desarrollo)	0.00		0.00						0.00	0.00		0.00
1.1.3.2.1	Tanzu gestor de colas	71,280.00		71,280.00	71,280.00					71,280.00	0.00		0.00
1.1.3.3	Almacén de datos corporativos implementado (incluye licencias y servicios de desarrollo)	5,988,255.76		5,988,255.76	5,988,255.76					5,988,255.76	0.00		0.00
1.1.3.4	Nuevos aplicativos desarrollados y mejoras implementadas a los existentes para aumentar la productividad de los procedimientos	3,171,600.00		3,171,600.00	3,171,600.00					3,171,600.00	0.00		0.00
1.1.3.5	Sistema de gestión documental implementado	506,782.20		506,782.20	506,782.20					506,782.20	0.00		0.00
1.1.3.6	Sistema para la gestión de los procesos y servicios	0.00		0.00						0.00	0.00		0.00

Código	Categoría	Presupuesto			Acumulado Anterior			Totales Período			Totales			Saldo por Ejecutar		
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total
1.1.3.7	Solución tecnológica para automatización de tareas mediante inclusión de tecnología basada en robótica (RPA) implementada	0.00		0.00										0.00		0.00
1.1.3.8	Solución tecnológica para arquitectura SOA y de microservicios ampliada	250,436.34		250,436.34	250,436.34		250,436.34	250,436.34		250,436.34			250,436.34	0.00		0.00
1.1.3.9	Arquitectura empresarial (negocio, aplicaciones, datos y tecnológica) diseñada e implantada	45,900.00		45,900.00	45,900.00		45,900.00	45,900.00		45,900.00			45,900.00	0.00		0.00
2	Administración del programa	443,943.90		443,943.90	374,789.65		374,789.65	374,789.65		374,789.65	69,154.25		69,154.25			69,154.25
2.1	Administración del programa componente I	443,943.90		443,943.90	374,789.65		374,789.65	374,789.65		374,789.65	69,154.25		69,154.25			69,154.25
2.1.1	Administración del programa componente I	443,943.90		443,943.90	374,789.65		374,789.65	374,789.65		374,789.65	69,154.25		69,154.25			69,154.25
2.1.1.1	Apoyo técnico a la ejecución	144,000.00		144,000.00	144,000.00		144,000.00	144,000.00		144,000.00	0.00		0.00			0.00
2.1.1.2	Monitoreo	0.00		0.00							0.00		0.00			0.00
2.1.1.3	Evaluación	102,000.00		102,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	42,000.00		42,000.00			42,000.00
2.1.1.4	Auditoría	197,943.90		197,943.90	170,789.65		170,789.65	170,789.65		170,789.65	27,154.25		27,154.25			27,154.25
3	Imprevistos	0.00		0.00							0.00		0.00			0.00
3.1	Imprevistos componente I	0.00		0.00							0.00		0.00			0.00
3.1.1	Imprevistos componente I	0.00		0.00							0.00		0.00			0.00
3.1.1.1	Imprevistos componente I	0.00		0.00							0.00		0.00			0.00
TOTALES		43,665,051.00	0.00	43,665,051.00	43,366,823.78	0.00	43,366,823.78	192,030.00	0.00	192,030.00	43,558,853.78	0.00	43,558,853.78	106,197.22	0.00	106,197.22



