

**Organismo Financiador** : 300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)  
**Convenio** : 4114/OC-DR  
**Título** : Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana, Cor  
**Unidad Administrativa** : DGII / Convenio BID  
**Periodo** : 01/01/2025 31/03/2025

| Código  | Categoria                                                                                          | Presupuesto       |                           | Acumulado Anterior |                   | Totales Periodo           |            | Totales           |                           | Saldo por Ejecutar |           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------|-------------------|---------------------------|--------------------|-----------|
|         |                                                                                                    | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total              | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total      | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total              | Total     |
| 1       | Costos Directos                                                                                    | 43,221,107.10     | 43,221,107.10             | 42,992,034.13      | 42,992,034.13     | 192,030.00                | 192,030.00 | 43,184,064.13     | 43,184,064.13             | 37,042.97          | 37,042.97 |
| 1.1     | Fortalecimiento de la Administración Tributaria                                                    | 43,221,107.10     | 43,221,107.10             | 42,992,034.13      | 42,992,034.13     | 192,030.00                | 192,030.00 | 43,184,064.13     | 43,184,064.13             | 37,042.97          | 37,042.97 |
| 1.1.1   | Marco Organizacional y Normativo                                                                   | 5,094,088.43      | 5,094,088.43              | 5,075,045.46       | 5,075,045.46      |                           |            | 5,075,045.46      | 5,075,045.46              | 19,042.97          | 19,042.97 |
| 1.1.1.1 | Estructura Organizacional de la DGII actualizada e implementada                                    | 2,385,000.00      | 2,385,000.00              | 2,385,000.00       | 2,385,000.00      |                           |            | 2,385,000.00      | 2,385,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.1.2 | Planes de continuidad de negocio y de recuperación antes desastres revisados y actualizados        | 369,305.00        | 369,305.00                | 369,305.00         | 369,305.00        |                           |            | 369,305.00        | 369,305.00                | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.1.3 | Sistema de gestión por procesos diseñado                                                           | 465,454.55        | 465,454.55                | 465,454.55         | 465,454.55        |                           |            | 465,454.55        | 465,454.55                | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.1.4 | Plataforma de consulta de jurisprudencia tributaria implementada                                   | 39,177.00         | 39,177.00                 | 39,177.00          | 39,177.00         |                           |            | 39,177.00         | 39,177.00                 | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.1.5 | Programa de apoyo a la gestión de cambio de la DGII implementado                                   | 91,826.63         | 91,826.63                 | 91,826.63          | 91,826.63         |                           |            | 91,826.63         | 91,826.63                 | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.1.6 | Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado  | 1,336,510.45      | 1,336,510.45              | 1,317,467.48       | 1,317,467.48      |                           |            | 1,317,467.48      | 1,317,467.48              | 19,042.97          | 19,042.97 |
| 1.1.1.7 | Metodología ágil para el desarrollo de software y gestión de proyectos implementada                | 0.00              | 0.00                      | 0.00               | 0.00              |                           |            | 0.00              | 0.00                      | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.1.8 | Evaluaciones de impacto y estudios tributarios de las mejoras implementadas por la DGII realizados | 364,814.80        | 364,814.80                | 364,814.80         | 364,814.80        |                           |            | 364,814.80        | 364,814.80                | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.1.9 | Consultoría para el Acompañamiento en la elaboración de Plan Estratégico 2021-2024 de la DGII      | 42,000.00         | 42,000.00                 | 42,000.00          | 42,000.00         |                           |            | 42,000.00         | 42,000.00                 | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.2   | Procesos operativos de la Administración Tributaria                                                | 1,912,669.95      | 1,912,669.95              | 1,912,669.95       | 1,912,669.95      |                           |            | 1,912,669.95      | 1,912,669.95              | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.2.1 | Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementado                            | 293,303.14        | 293,303.14                | 293,303.14         | 293,303.14        |                           |            | 293,303.14        | 293,303.14                | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.2.2 | Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado                   | 0.00              | 0.00                      | 0.00               | 0.00              |                           |            | 0.00              | 0.00                      | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.2.3 | Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente implementado                                   | 84,700.00         | 84,700.00                 | 84,700.00          | 84,700.00         |                           |            | 84,700.00         | 84,700.00                 | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.2.4 | Nuevo modelo de facturación implementado                                                           | 476,168.39        | 476,168.39                | 476,168.39         | 476,168.39        |                           |            | 476,168.39        | 476,168.39                | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.2.5 | Nuevo modelo de cobranza                                                                           | 0.00              | 0.00                      | 0.00               | 0.00              |                           |            | 0.00              | 0.00                      | 0.00               | 0.00      |



| Código                      | Categoría                                                                                                                      | Presupuesto       |                           | Acumulado Anterior |                   | Totales Período           |       | Totales           |                           | Saldo por Ejecutar |           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------|-------------------|---------------------------|--------------------|-----------|
|                             |                                                                                                                                | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total              | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total              |           |
| y Recaudación implementado  |                                                                                                                                |                   |                           |                    |                   |                           |       |                   |                           |                    |           |
| 1.1.2.6                     | Nuevo modelo de fiscalización implementado                                                                                     | 1,058,498.42      |                           | 1,058,498.42       |                   |                           |       | 1,058,498.42      |                           | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.3                       | Sistemas e infraestructura tecnológica                                                                                         | 36,214,348.72     |                           | 36,004,318.72      |                   | 192,030.00                |       | 36,196,348.72     |                           | 18,000.00          | 18,000.00 |
| 1.1.3.1                     | Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual realizada, con especial atención a la fortaleza frente a ataques                  | 109,889.61        |                           | 109,889.61         |                   |                           |       | 109,889.61        |                           | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.3.1.1                   | Aplicación (off-the-shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implementada                                               | 7,915,258.86      |                           | 7,897,258.86       |                   |                           |       | 7,897,258.86      |                           | 18,000.00          | 18,000.00 |
| 1.1.3.1.1.1                 | Sistema de seguridad fortalecido                                                                                               | 218,293.54        |                           | 218,293.54         |                   |                           |       | 218,293.54        |                           | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.3.1.1.1.1               | Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada                                                               | 10,931,424.00     |                           | 10,931,424.00      |                   |                           |       | 10,931,424.00     |                           | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.3.1.1.1.1.1             | Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada                                                               | 358,200.00        |                           | 358,200.00         |                   |                           |       | 358,200.00        |                           | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.3.1.1.1.1.1.1           | Solución tecnológica para área de fiscalización implementada                                                                   | 120,000.00        |                           | 120,000.00         |                   |                           |       | 120,000.00        |                           | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.3.1.1.1.1.1.1.1         | Acompañamiento para la eficientización del Core Tributario                                                                     | 0.00              |                           | 0.00               |                   |                           |       | 0.00              |                           | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1       | Base de datos no relacional para documentos no estructurados                                                                   | 581,340.00        |                           | 581,340.00         |                   |                           |       | 581,340.00        |                           | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1     | Adquisición de equipos de precisión y de sistema de energía para almacenamiento y procesamiento del centro de datos primario   | 4,486,877.71      |                           | 4,486,877.71       |                   |                           |       | 4,486,877.71      |                           | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1   | Equipos Informáticos Adquiridos                                                                                                | 1,017,310.70      |                           | 1,017,310.70       |                   |                           |       | 1,017,310.70      |                           | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | Herramienta Redis Integrator                                                                                                   | 441,500.00        |                           | 320,750.00         |                   | 120,750.00                |       | 441,500.00        |                           | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.3.2                     | Solución tecnológica para la automatización de flujos de trabajo implementada (incluye licencias y servicios de desarrollo)    | 0.00              |                           | 0.00               |                   |                           |       | 0.00              |                           | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.3.2.1                   | Tanzu gestor de colas                                                                                                          | 71,280.00         |                           | 71,280.00          |                   |                           |       | 71,280.00         |                           | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.3.3                     | Almacén de datos corporativos implementado (incluye licencias y servicios de desarrollo)                                       | 5,988,255.76      |                           | 5,988,255.76       |                   |                           |       | 5,988,255.76      |                           | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.3.4                     | Nuevos aplicativos desarrollados y mejoras implementadas a los existentes para aumentar la productividad de los procedimientos | 3,171,600.00      |                           | 3,171,600.00       |                   |                           |       | 3,171,600.00      |                           | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.3.5                     | Sistema de gestión documental implementado                                                                                     | 506,782.20        |                           | 506,782.20         |                   |                           |       | 506,782.20        |                           | 0.00               | 0.00      |
| 1.1.3.6                     | Sistema para la gestión de los procesos y servicios                                                                            | 0.00              |                           | 0.00               |                   |                           |       | 0.00              |                           | 0.00               | 0.00      |



| Código                    | Categoría                                                                                                                 | Recursos Externos | Presupuesto Recursos de Contrapartida | Total         | Recursos Externos | Acumulado Anterior Recursos de Contrapartida | Total         | Recursos Externos | Totales Período Recursos de Contrapartida | Total      | Recursos Externos | Totales Recursos de Contrapartida | Total         | Recursos Externos | Saldo por Ejecutar Recursos de Contrapartida | Total      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------|------------|
| tecnológicos implementado |                                                                                                                           |                   |                                       |               |                   |                                              |               |                   |                                           |            |                   |                                   |               |                   |                                              |            |
| 1.1.3.7                   | Solución tecnológica para automatización de tareas mediante inclusión de tecnología basada en robótica (RPA) implementada | 0.00              |                                       | 0.00          |                   |                                              |               |                   |                                           |            | 0.00              |                                   |               | 0.00              |                                              | 0.00       |
| 1.1.3.8                   | Solución tecnológica para arquitectura SOA y de microservicios ampliada                                                   | 250,436.34        |                                       | 250,436.34    | 250,436.34        |                                              | 250,436.34    |                   |                                           | 250,436.34 | 0.00              |                                   |               | 0.00              |                                              | 0.00       |
| 1.1.3.9                   | Arquitectura empresarial (negocio, aplicaciones, datos y tecnológica) diseñada e implantada                               | 45,900.00         |                                       | 45,900.00     | 45,900.00         |                                              | 45,900.00     |                   |                                           | 45,900.00  | 0.00              |                                   |               | 0.00              |                                              | 0.00       |
| 2                         | Administración del programa                                                                                               | 443,943.90        |                                       | 443,943.90    | 374,789.65        |                                              | 374,789.65    |                   |                                           | 374,789.65 | 69,154.25         |                                   |               | 69,154.25         |                                              | 69,154.25  |
| 2.1                       | Administración del programa componente I                                                                                  | 443,943.90        |                                       | 443,943.90    | 374,789.65        |                                              | 374,789.65    |                   |                                           | 374,789.65 | 69,154.25         |                                   |               | 69,154.25         |                                              | 69,154.25  |
| 2.1.1                     | Administración del programa componente I                                                                                  | 443,943.90        |                                       | 443,943.90    | 374,789.65        |                                              | 374,789.65    |                   |                                           | 374,789.65 | 69,154.25         |                                   |               | 69,154.25         |                                              | 69,154.25  |
| 2.1.1.1                   | Apoio técnico a la ejecución                                                                                              | 144,000.00        |                                       | 144,000.00    | 144,000.00        |                                              | 144,000.00    |                   |                                           | 144,000.00 | 0.00              |                                   |               | 0.00              |                                              | 0.00       |
| 2.1.1.2                   | Monitoreo                                                                                                                 | 0.00              |                                       | 0.00          |                   |                                              |               |                   |                                           |            | 0.00              |                                   |               | 0.00              |                                              | 0.00       |
| 2.1.1.3                   | Evaluación                                                                                                                | 102,000.00        |                                       | 102,000.00    | 60,000.00         |                                              | 60,000.00     |                   |                                           | 60,000.00  | 42,000.00         |                                   |               | 42,000.00         |                                              | 42,000.00  |
| 2.1.1.4                   | Auditoría                                                                                                                 | 197,943.90        |                                       | 197,943.90    | 170,789.65        |                                              | 170,789.65    |                   |                                           | 170,789.65 | 27,154.25         |                                   |               | 27,154.25         |                                              | 27,154.25  |
| 3                         | Imprevistos                                                                                                               | 0.00              |                                       | 0.00          |                   |                                              |               |                   |                                           |            | 0.00              |                                   |               | 0.00              |                                              | 0.00       |
| 3.1                       | Imprevistos componente I                                                                                                  | 0.00              |                                       | 0.00          |                   |                                              |               |                   |                                           |            | 0.00              |                                   |               | 0.00              |                                              | 0.00       |
| 3.1.1                     | Imprevistos componente I                                                                                                  | 0.00              |                                       | 0.00          |                   |                                              |               |                   |                                           |            | 0.00              |                                   |               | 0.00              |                                              | 0.00       |
| 3.1.1.1                   | Imprevistos componente I                                                                                                  | 0.00              |                                       | 0.00          |                   |                                              |               |                   |                                           |            | 0.00              |                                   |               | 0.00              |                                              | 0.00       |
| 4                         | Devolución de Fondos                                                                                                      |                   |                                       | 0.00          |                   |                                              |               |                   |                                           |            | 0.00              |                                   |               | 0.00              |                                              | 0.00       |
| 4.1                       | Devolución de Fondos                                                                                                      |                   |                                       | 0.00          |                   |                                              |               |                   |                                           |            | 0.00              |                                   |               | 0.00              |                                              | 0.00       |
| 4.1.1                     | Devolución de Fondos                                                                                                      |                   |                                       | 0.00          |                   |                                              |               |                   |                                           |            | 0.00              |                                   |               | 0.00              |                                              | 0.00       |
| 4.1.1.1                   | Devolución de Fondos No Ejecutados                                                                                        |                   |                                       | 0.00          |                   |                                              |               |                   |                                           |            | 0.00              |                                   |               | 0.00              |                                              | 0.00       |
| TOTALES                   |                                                                                                                           | 43,665,051.00     | 0.00                                  | 43,665,051.00 | 43,366,823.78     | 0.00                                         | 43,366,823.78 | 192,030.00        | 0.00                                      | 192,030.00 | 43,558,853.78     | 0.00                              | 43,558,853.78 | 106,197.22        | 0.00                                         | 106,197.22 |





