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Componente
 Presupuesto total del 

Proyecto 
 Ejecución años 

2019 y,2020 y 2021 
 Presupuesto 

total Disponible 

Monto 
Presupuestado 

estimado para el  
2022

Ejecución 
acumulada del 
enero a marzo/ 

2022

 julio  agosto  septiembre 

 Total Ejecutado 
trimestre 

julio/septiembre 
2022 

Presupuesto 
Disponible para 

el 2022

(*) Ejecución 
%                   

T3-2022    

1  Costos directos             41,366,795.00          12,931,361.58      28,435,433.42         7,109,863.85      1,479,932.33    595,968.66             198,811.70        427,020.41 
      1,221,800.77 4,408,130.75    17%

1.1  Fortalecimiento de la Administracion 
Tributaria

            41,366,795.00          12,931,361.58      28,435,433.42         7,109,863.85      1,479,932.33    595,968.66             198,811.70        427,020.41 
      1,221,800.77 4,408,130.75     17%

1.1.1  Marco Organizacional y Normativo             10,270,000.00             1,378,410.58        8,891,589.42         1,848,963.71         690,653.86    412,309.06               64,522.10           20,156.26 
          496,987.42 661,322.43        27%

1.1.1.1  Estructura Organizacional de la DGII 
actualizada e implementada

               2,571,000.00                214,650.00        2,356,350.00         1,097,100.00          596,250.00     405,450.00           405,450.00            95,400.00 
37%

1.1.1.2  Planes de continuidad de negocio y de 
recuperación antes desastres revisados y 
actualizados 

                  500,000.00           500,000.00             250,000.00 

                    -                                -                             -   250,000.00        0%

1.1.1.3  Sistema de gestión por procesos 
diseñado 

                  545,000.00                  18,900.00           526,100.00             223,277.28            44,655.46 
                             -   

                          -            178,621.82 
0%

1.1.1.4  Plataforma de consulta de 
jurisprudencia tributaria implementada

                  120,000.00                  39,177.00              80,823.00 
                    -                                -                             -   -                      

1.1.1.5  Programa de apoyo a la gestión de 
cambio de la DGII implementado

               1,080,000.00                  28,326.63        1,051,673.37 
                    -                                -                             -   -                      0%

1.1.1.6  Plan de capacitación y desarrollo de 
competencias de la DGII, con enfoque de 
género, implementado (en pesos)

               4,697,000.00             1,008,356.95        3,688,643.05             278,586.43            49,748.40 

        6,859.06               64,522.10 20,156.26             91,537.42 137,300.61        33%

1.1.1.7  Metodología ágil para el desarrollo de 
software y gestión de proyectos implementada

                  335,000.00           335,000.00 
                    -                                -                             -   -                      0%

1.1.1.8  Evaluaciones de impacto y estudios 
tributarios de las mejoras implementadas por la 
DGII realizados

                  380,000.00                  27,000.00           353,000.00 

                    -                             -   -                      0%

1.1.1.9 Acompañamiento en la elaboración del 
Plan Estrategico 2021-2024

                    42,000.00                  42,000.00                            -   

                          -   -                      0%

1.1.2  Procesos operativos de la 
Administración Tributaria

               8,049,635.00             1,406,769.95        6,642,865.05             438,600.00         158,400.00       19,200.00               60,000.00        140,400.00           219,600.00            60,600.00 
50%

1.1.2.1  Nuevo modelo del Registro Nacional de 
Contribuyentes (RNC) implementado

               1,500,000.00                293,303.14        1,206,696.86 

                          -   -                      0%

1.1.2.2  Nuevo modelo funcional de la cuenta 
corriente de los contribuyentes implementado

                  300,000.00           300,000.00 

                          -   -                      0%
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1.1.2.3  Nuevo Modelo operativo de servicio al 
contribuyente implementado

                    72,000.00              72,000.00               18,000.00 

                          -   18,000.00          0%

1.1.2.4  Nuevo modelo de facturación 
implementado 

               1,606,500.00                476,168.39        1,130,331.61 

                          -   -                      0%

1.1.2.5  Nuevo modelo de cobranza y 
Recaudación implementado

                  324,000.00           324,000.00 
                          -   -                      0%

1.1.2.6  Nuevo modelo de fiscalización 
implementado

               4,247,135.00                637,298.42        3,609,836.58             420,600.00          158,400.00 

      19,200.00               60,000.00         140,400.00           219,600.00 42,600.00          52%

1.1.3  Sistemas de Infraestructura tecnológica             23,047,160.00          10,146,181.05      12,900,978.95         4,822,300.14         630,878.47    164,459.60               74,289.60        266,464.15           505,213.35      3,686,208.32 
10%

1.1.3.1  Auditoría de seguridad de la Oficina 
Virtual realizada, con especial atención a la 
fortaleza frente a ataques

                    55,000.00              55,000.00                              -   

                          -   -                      0%

1.1.3.2  Solución tecnológica para la 
automatización de flujos de trabajo 
implementada (incluye licencias y servicios de 
desarrollo)

               1,000,000.00        1,000,000.00                              -   

                          -   -                      0%

1.1.3.3  Almacén de datos corporativos 
implementado (incluye licencias y servicios de 
desarrollo)

               1,600,000.00        1,600,000.00             600,000.00 

                          -   600,000.00        0%
1.1.3.4  Nuevos aplicativos desarrollados y 
mejoras implementadas a los existentes para 
aumentar la productividad de los 
procedimientos de trabajo (Servicios de 

               2,521,760.00        2,521,760.00             617,142.00          173,440.80 

      74,289.60               74,289.60           74,289.60           222,868.80 394,273.20        36%

1.1.3.5  Sistema de gestión documental 
implementado

                  800,000.00                506,782.20           293,217.80 

                          -   -                      0%

1.1.3.6  Sistema para la gestión de los procesos 
y servicios tecnológicos implementado

                  291,500.00           291,500.00                              -   

                          -   -                      0%

1.1.3.7  Solución tecnológica para 
automatización de tareas mediante inclusión de 
tecnología basada en robótica (RPA) 
implementada

                  200,000.00           200,000.00                              -   

                          -   -                      0%

1.1.3.8  Solución tecnológica para arquitectura 
SOA y de microservicios ampliada

                  250,436.34                250,436.34                            -                                -   
                          -   -                      0%
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1.1.3.9  Arquitectura empresarial (negocio, 
aplicaciones, datos y tecnológica)  diseñada e 
implantada

                  403,763.66                  45,900.00           357,863.66                              -   

                          -   -                      0%
1.1.3.10  Aplicación (off the Shelf) para la 
gestión Administrativa y RRHH implementada  y 
Acompañamiento para la eficientización del 
Core Tributario implementado 

               3,200,000.00        3,200,000.00         1,497,466.00 

                          -   1,497,466.00     0%

1.1.3.11  Sistema de seguridad fortalecido                1,302,900.00        1,302,900.00 
                          -   -                      0%

1.1.3.12  Infraestructura tecnológica actualizada              10,259,800.00             9,289,332.51           970,467.49         1,736,952.14          396,617.67 

      90,170.00 192,174.55 1,340,334.47     0%

1.1.3.13  Nueva Estructura de gobernanza y 
gestión de las TIC implementada

                  162,000.00                  53,730.00           108,270.00             250,740.00            35,820.00 
                          -   214,920.00        0%

1.1.3.14  Solución tecnológica para área de 
fiscalización implementada

               1,000,000.00        1,000,000.00             120,000.00            25,000.00 
                          -   120,000.00        0%

2  Administracion del programa                1,519,400.00                266,710.02        1,252,689.98               31,830.48            22,281.30                     -                                -                           -   
                          -   9,549.18            0%

2.1  Administracion del programa componente 
I

               1,519,400.00                266,710.02        1,252,689.98               31,830.48            22,281.30                     -                                -   
                          -   9,549.18            0%

2.1.1  Administracion del programa 
componente I

               1,519,400.00                266,710.02        1,252,689.98               31,830.48            22,281.30                     -                                -                           -   
                          -   9,549.18            0%

2.1.1.1  Apoyo técnico a la ejecución                1,139,400.00                144,000.00           995,400.00 
                          -   -                      0%

2.1.1.2  Monitoreo
                    -                                -                             -   -                      0%

2.1.1.3  Evaluación                   180,000.00                  49,500.00           130,500.00 
                          -   -                      0%

2.1.1.4  Auditoria                   200,000.00                  73,210.02           126,789.98               31,830.48            22,281.30 
                    -                             -   9,549.18            0%

3  Imprevistos                1,198,856.00        1,198,856.00                              -                            -   
                    -                                -                             -   -                      0%

3.1  Imprevistos componente I                1,198,856.00        1,198,856.00                              -   
                    -                                -                             -   -                      0%

3.1.1  Imprevistos componente I                1,198,856.00        1,198,856.00                              -   
                    -                                -                             -   -                      0%

3.1.1.1  Imprevistos componente I                1,198,856.00        1,198,856.00                              -   
                    -                                -                             -   -                      0%

Total Presupuesto 44,085,051.00            13,198,071.60        30,886,979.40    7,141,694.33       1,502,213.63    595,968.66   198,811.70           427,020.41       1,221,800.77     4,417,679.93    17%
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(*) En el período correspondiente al trimestre julio/septiembre logramos una ejecución del presupuesto de un 17% del monto estimado para el año 2022.
En el siguiente resumen se presenta el comportamiento de la  ejecución del presupuesto tatal del proyecto 4114/OC-DR

BID/DGII
Presupuesto total 

Aprobado US$

 Ejecución 
acumulada al 
30/06/2022 

 Ejecutado en el 
período 

julio/sept 2022 
Total Ejecutado Total 

Ejecución %
Presupuesto total 

disponible US$
4114 OC-DR 44,085,051.00            14,700,285.23        1,221,800.77      15,922,086.00     36% 28,162,965.00     

Florangel Piña                   Pedro M. Figueroa G.

Coordinadora Presup. Gubernamental Gerente Admirativo y Financiero
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