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300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
4114/0C-DR

Titulo : Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administracion Tributaria y de la Gestién del Gasto Publico en Republica Dominicana. Conr
Unidad Administrativa : DGl / Convenio BID
Periodo : 01/01/2020 30/11/2020
e T ma o b | Presupuesto | Acumulado Anterior | ~ TotalesPeriodo | { ~ Totales Saldo por Ejecutar ]
| Recursos | Recursos de | Recursos = Recursos de W_ Recursos  Recursos de| | Recursos |Recursos de Recursos |Recursos de
Cédigo Categoria Externos |Contrapartida Total Externos | Contrapartida Total | Extenos Oc::.mvm:ﬁi Totat | Extemos  (Contrapartida Total Externos Contrapartida ~ 'otal
st R bt SRR Sal! 5 W LSS Onliiindin) ) (PO s Bl R ki X Sonep ¥ P WS i o o e Nl S 5 10
1 Costos Directos 41,366,795.00 41,366,795.00 7,386,067.12 7,386,067.12  3.367,726.61 3.367,726.61  10,753,793.73 10,753,793.73  30,613,001.27 30,613,001.27
1 Fortalecimiento de la 41,366,795.00 41,366,795.00 7,386,067.12 7,386,067.12 3,367,726.61 3,367,726.61 10,753,793.73 10,753,793.73  30,613,001.27 30,613,001.27
| Administracion Tributaria T ¢ ST Ll S F ot > A B » ol P
1.1.1  Marco Organizacional y 10,270,000.00 10,270,000.00 560,643.91 560,643.91 349,576.46 349 576.46 910,220.37 910,220.37 9,359,779.63 9,359,779.63
_Normativo - o o o . .
1.1.1.1 Estructura Organizacionalde  2,571,000.00 2,571,000.00 0.00 2,571,000.00 2,571,000.00
la DGII actualizada e
. implementada X e Sy ) | SRR ey ok . i» MLty R N L e
1.1.1.2 Planes de continuidad de 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00
negocio y de recuperacion
antes desastres revisados y
actualizados S .
1.1.1.3 Sistema de gestion por 545,000.00 545,000.00 8,400.00 8,400.00 10,500.00 10,500.00 18,900.00 18,900.00 526,100.00 526,100.00
procesos disefiado 3 ; X pL.
1.1.1.4 Plataforma de consulta de 162,000.00 162,000.00 39,177.00 39,177.00 39,177.00 39,177.00 122,823.00 122,823.00
jurisprudencia tributaria
__implementada_ : - . - ; . .
1.1.1.5 Programa de apoyo a la 1,080,000.00 1,080,000.00 0.00 1,080,000.00 1,080,000.00
gestion de cambio de la DGII
implementado . =58
1.1.1.6 Plan de capacitacion y 4,697,000.00 4,697,000.00 552,243.91 552,243.91 299,899 .46 299,899.46 852,143.37 852,143.37 3,844,856.63 3,844 856.63
desarrollo de competencias
de ia DGIl, con enfoque de ke
genero, implementado 7
1.1.1.7 Metodologia agil para el 335,000.00 335,000.00 ’ 0.00 335,000.00 335,000.00
desarrollo de software y
gestién de proyectos i
implementada = : o : o Sl il Y, 2% S | H 4 3 bl S5 A
1.1.1.8 Evaluaciones de impacto y 380.000.00 380,000.00 - 0.00 380,000.00 380,000.00
estudios tributarios de las
mejoras implementadas por
B _la DGII realizados - o o . Y e 3 . .
1.1.1.9 Consultoria para el 0.00 / 0.00 0.00
Acompanamiento en la )
elaboracion de Plan
Estratégico 2021-2024 de la
DGl i 1 i : S i . il Rl .
1.1.2  Procesos operativos de la 8,049,635.00 8.,049,635.00 611,027.00 611,027.00 707,092.95 707,092.95 1.318,119.95 1.318,119.95 6,731,515.05 6,731,515.05
_Administracion Tributaria B . o o o . . o .
1.1.2.1 Nuevo modelo del Registro 1,500,000.00 1,500,000.00 68,794.05 68,794.05 224,509.09 224,509.09 293,303.14 293,303.14 1,206,696.86 1,206,696.86
Nacional de Contribuyentes
(RNC) implementado . 5 S T e K e, TN ! y 4 o
1.1.2.2 Nuevo modelo funcional de 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00
la cuenta corriente de los
contribuyentes
implementado B B .
1.1.2.3 Nuevo Modelo operativo de 72,000.00 72,000.00 0.00 72,000.00 72,000.00
servicio al contribuyente
implementado i il
1.1.2.4 Nuevo modelo de 1,606.500.00 1,606,500.00 178,556.75 178,556.75 297.611.64 297,611.64 476.168.39 476,168.39 1,130,331.61 1,130,331.61
facturacion implementado
1.1.2.5 Nuevo modelo de cobranza 324,000.00 324,000.00 0.00 324,000.00 324,000.00
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Presupuesto

Cadigo Categoria
~ yRecaudacién
implementado

1.1.2.6 Nuevo modelo de
fiscalizacion implementado

1.1.3  Sistemas e infraestructura
_ tecnolégica i ¢
1.1.3.1 Auditoria de seguridad de la
Oficina Virtual realizada, con
especial atencion a la
1 fortaleza frente a ataques
1.1.3.1CAplicacién (off-the-Shelf)
para la gestion
administrativa y de RRHH
implementada

1.1.3.1" Sistema de seguridad
fortalecido

1.1.3.1ZInfraestructura tecnolégica
actualizada

1.1.3.10Nueva Estructura de
gobernanza y gestion de las
TIC implementada

1.1.3.14 Solucion tecnoldgica para
area de fiscalizacion
implementada

1.1.3.2 Solucion tecnologica para la
automatizacion de flujos de
trabajo implementada
(incluye licencias y servicios

de desarrollo)

Recursos |

Recursos de |

Externos WOOJ:.mvmnam,k

4,247,135.00
23,047,160.00

55,000.00

3,200,000.00

1,302,900.00

10,259,800.00

162,000.00

1,000,000.00

1.000.000.00

Total

4.,247,135.00
mw.o&ﬂ._mc.cc

55,000.00

3,200,000.00

10,259,800.00

162,000.00
1,000,000.00

1.000,000.00
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~ Acumulado Anterior

Recursos

Externos | Contrapartida |

363,676.20

6,214,396.21

5,708,367.88

Recursos de |
|
|

363,676.20

6,214,396.21

Recursos  Recursos de
Externos  Contrapartid

184.972.22

2,311,057.20

Totales
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Saldo por Ejecutar |

_ Totales Periodo ]

184,972.22

2,311,057.20

2,089,984.32

S

Recursos |

Externos

548,648.42

8,525,453.41

7,798,352.20

Recursos de

e

ontrapartid jLOtal Syl

548,648.42

8,525,453.41

0.00

0.00

0.00

7,798,352.20

0.00
0.00

0.00

Recursos de|
ontrapartida

Recursos
Externos

3,698,486.58

Total

3,698.486.58

14,521,706.59

55,000.00

3,200,000.00

1,302,900.00

2,461,447.80

162,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

14,521,706.59

55,000.00

3,200,000.00

1,302,900.00
2,461,447.80

162,000.00
1,000,000.00

1,000,000.00

1.1.3.3 Almacén de datos

corporativos implementado

(incluye licencias y servicios
_de desarrollo)

Nuevos aplicativos
desarrollados y mejoras
implementadas a los
existentes para aumentar la
productividad de los
procedimiento

Sistema de gestion
documental implementado
Sistema para la gestion de
los procesos y servicios
tecnoldgicos implementado
Solucién tecnologica para
automatizacion de tareas
mediante inclusion de
tecnologia basada en
robética (RPA)
implementada

Solucion tecnologica para
arquitectura SOA y de
microservicios ampliada

1.1.3.8

1.1.3.9 Arquitectura empresarial
(negocio, aplicaciones, datos
y tecnoldgica) disefiada e

implantada

2 Administracion del programa

Administracion del programa

1,600,000.00

2,521,760.00

800,000.00

291,500.00

200,000.00

250,436.34

403,763.66

1,519.400.00
1.519,400.00

1,600,000.00

2,521,760.00

800,000.00

291,500.00

200,000.00

250,436.34

403,763.66

1,519,400.00
1,519,400.00

228,051.99

250,436.34

27,540.00

47.949.14
47,949.14

228,051.99

250,436.34

27,540.00

47,949.14
47,949.14

202,712.88

18,360.00

112,630.44
112,630.44

202,712.88

18,360.00

112,630.44
112,630.44

430,764.87

250.,436.34

45,900.00

160,579.58
160,579.58

0.00

0.00

430,764.87

0.00

250,436.34

45,900.00

160,579.58
160,579.58

1,600,000.00

2,521,760.00

369,235.13

291,500.00

200,000.00

0.00

357,863.66

1,358,820.42
1,358,820.42

1,600,000.00

2,521,760.00

369,235.13

291,500.00

Moo_ooa.oo

0.00

357,863.66

1,358,820.42
1,358,820.42
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g | Presupuesto_ A ~ Acumulado Anterior ___ Totales Periodo AL , Saldo por Ejecutar I
" 4 ] Recursos i Recursos .am _ =h Recursos | Recursos .am Totst | Recursos | Recursos de St m Recursos it | Recursos |Recursos .am” Toti
Ooa_mur ey ﬂm@:‘m‘ Externos ,Ooaqmanm_mw ﬁ Externos Oo::.mn‘m;_am ,ﬁ Externos Contrapa | Externos ; Externos ontrapartida XL
componente |
211  Administracion del Eoca\a“ A‘.mdm_»oo,om M.Sw‘m%.oo »w,wmwr 47,949 14 EN\AWS\MK ‘:m_mmo.ﬁ \‘ao,ﬂm.mm 16057958 1,358,820.42 . A.w‘mmamow\m
componente |
12111 Apoyo técnico ala ejecucion  1,139,400.00 113940000  38400.00 3840000  80.800.00 8080000 119,200.00 119.20000  1,020,200.00 ' 1,020,200.00
' 2.1.1.2 Monitoreo oo B 000 ‘ N - o - - 000 0.00 ‘ om0
2113 Evaluacisn  180,00000 180,000.00 y > e . 5 000  180,000.00 180,000.00
2114 Auditoria - \mo‘o.\coo.oo - mombmmomll m.‘muw.z‘ ‘ m_mbfwi B S_mmo.ﬁﬂ o ‘S.m@‘o‘b‘ ) wmﬁ‘o.mm 4137958 meﬁmmo.t - 158,620.42
o ‘_an‘a‘smsm = :w‘mwwmm‘oo A‘Mww.\mm\mmm - S I S e ey o Bd BTN 000 M;wm.wmmbc = . A.Awm.mwmmﬁm
a1 Imprevistos Sa_oo:m:.m_ N \M.Gm.mmw.oo ) ‘ M;w\m_\mmm.‘oc - o - . - o - 000 4‘;%@%.8 - J;mw,mmm,oo
3.1.1  Imprevistos componente | 1,198,856.00 1,198,856.00 <o,oo 1,198,856.00 1,198,856.00
3.1.1.1 Imprevistos componente | - wé‘mm‘\wwmoo i 1 ,Aom_mwm@o “1 - B . - o 0.00 A\Awmmwmmmoc o 1,198,856.00
TOTALES 44,085,051.00 7,434,016.26  3,480,357.05 0.00  3,480,357.05 10,914,373.31 10,914,373.31  33,170,677.69 0.00 33,170,677.69

0.00 44,085,051.00 7,434,016.26 0.00



