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| Convenio : 4114/0C-DR
| Titulo : Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administracion Tributaria y de la Gestion del Gasto Publico en Republica Dominicana. Comr
| Unidad Administrativa : DGII/ Convenio BID
| Periodo 1 01/04/2021 30/04/2021 - - - - ) - o - - |
(= e NS PR S et R Tk 3 . o X s B TR e T s L P T R R e e T T =
I Presupuesto Acumulado Anterior Totales Periodo | Totales Saldo por Ejecutar
ﬁ W Recursos | Recursos de Recursos | Recursos de | Recursos | Recursos de Recursos  |Recursos de Recursos |Recursos de I
| Cédigo Categoria Externos | Contrapartida| Fotal Externos mOo:qmvm:am Fotal Externos  Contrapartid Total Externos  Contrapartid Total | Externos (Contraparida 1ot
1 CostosDirectos ~ 41,366,795.00 41,366,795.00 11,209,990.28 11209,990.28 32665831  326,658.31 11,536,648.50 ~ 11,536,64859 29,830,146.41 ~29.830,146.41
1.1 Fortalecimiento de la 41,366,795.00 41,366,795.00 11,209,990.28 11,209,990.28 326,658.31 326,658.31 11,536,648.59 11,536,648.59 29,830,146.41 29,830,146.41
= Administracion Tributaria NI et 4, ot e XD L e B 1% ooy DR £ a0 RO R s SRy Y 5 L B Y K e e sl e .|
1.1.1  Marco Organizacional y 10,349,177.00 10,349,177.00 1,025,672.28 1,025,672.28 1,025,672.28 1,025,672.28 9,323,504.72 9,323,504.72
- Normatvo — EE— e o — I R R S e s
1.1.1.1 Estructura Organizacional de  2,571,000.00 2,571,000.00 0.00 2,571,000.00 2,571,000.00
la DGl actualizada e
5 implementada =~ =0 @ - 5 e N V) 4 ¥ LB AN R RS AN B e i e X A B e 54 P o o te SR
1.1.1.2 Planes de continuidad de 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00
negocio y de recuperacion
antes desastres revisados y
. actualizados .- R S S P ——— e o —_— ;
1.1.1.3 Sistema de gestion por 556,000.00 556,000.00 18,900.00 18,800.00 18,900.00 18,900.00 537,100.00 537,100.00
. procesosdisefiado S VaRRY Sl Ao SN SR it el ! N a4 140 o N e e e e i
1.1.1.4 Plataforma de consulta de 201,177.00 201,177.00 39,177.00 39.177.00 39,177.00 39,177.00 162,000.00 162,000.00
jurisprudencia tributaria
implementada o o T N - . o - ) o . o .
1.1.1.5 Programa de apoyo a la 1,080,000.00 1,080,000.00 0.00  1,080,000.00 1,080,000.00
gestion de cambio de la DGII
implementado oy
1.1.1.6 Plan de capacitacion y 4,697,000.00 4,697,000.00 925,595.28 925,595.28 925,595.28 925,595.28 3,771,404.72 3,771,404.72
desarrollo de competencias
de la DGII, con enfoque de
genero, implementado B B . o ) o ) o . B o
1.1.1.7 Metodologia agil para el 335,000.00 335,000.00 0.00 335,000.00 335,000.00
desarrollo de software y
gestién de proyectos
—.... implementadai »in st s L AR BN T8 o2 OIS & 5 FER © 2, S5 ST SR M AT S L N Y =95 S L £ O T y R i R S0 50y
1.1.1.8 Evaluaciones de impacto y 367,000.00 367,000.00 0.00 367,000.00 367,000.00
estudios tributarios de las
mejoras implementadas por
- la DGll realizados S - I R _ N T S i R |
| 1.1.1.9 Consultoria para el 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00
Acompariamiento en la |
elaboracion de Plan
Estratégico 2021-2024 de la
BB ST i PEY et Wi AeeF S oo cix ey ol S DEPRR S e b e PR s Tl bl i)
112 Procesos operativos dela 756584168 7,56584168 1,359.969.95 135996995 - 1359.969.95 135996995  6,205.871.73 6.205,871.73
Administracion Tributaria o o S o o o e o L . 1
1.1.2.1 Nuevo modelo del Registro 687,940.50 687,940.50  293,303.14 293,303.14 293,303.14 293,303.14 394,637.36 394,637.36
Nacional de Contribuyentes
. (RNC)implementado Lol S LA R e SR L S RN S M T S 2 B8 LB S e fatl Zx e L
1.1.2.2 Nuevo modelo funcional de 425,000.00 425,000.00 0.00 425,000.00 425,000.00
la cuenta corriente de los
contribuyentes
____ implementado - T e . e — A . - e ______ _ e =a =
1.1.2.3 Nuevo Modelo operativo de 72,000.00 72,000.00 0.00 72,000.00 72,000.00
servicio al contribuyente
implementade e 3 ST BN : 105 8 o  SHsd sl ey b MO 1 3 e Dl T i e o Tl s s ‘ X
1.1.2.4 Nuevo modelo de 1,253,067.50 1,253,067.50 476,168.39 476,168.39 476,168.39 476,168.39 776,899.11 776,899.11
i facturacion implementado . S as . B - R R o o o
1.1.2.5 Nuevo modelo de cobranza 198,000.00 198,000.00 0.00 198,000.00 198,000.00
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Presupuesto

~ Acumulado Anterior Totales Periodo

Totales

Saldo por Ejecutar

Categoria

Recursos
Externos

Recursos de
Contrapartida

Recursos de
Contrapartid

Recursos
Externos

Recursos | Recursos de

Fotal Externos | Contrapartida

Total Total

Recursos
Externos

Recursos

(Contrapartidal

Recursos |Recursos de |
Externos Contrapartida ~ 1otal

de
Total

y Recaudacién

p

1.1.2.6 Nuevo modelo de
fiscalizacién implementado

4,929,833.68

4,929,833.68 590,498.42 590,498.42

1 1.1.3 Sistemas e infraestructura

__ tecnolégica

1.1.3.1 Auditoria de seguridad de la
Oficina Virtual realizada, con
especial atencién a la
fortaleza frente a ataques

1.1.3.1C Aplicacion (off-the-Shelf)
para la gestion
administrativa y de RRHH
implementada

1.1.3.17 Sistema de seguridad
fortalecido

1.1.3.1ZInfraestructura tecnolégica
actualizada

1.1.3.12Nueva Estructura de
gobernanza y gestion de las
___ TICimplementada
1.1.3.1< Solucion tecnolégica para
area de fiscalizacion
_implementada

1.1.3.2 Solucién tecnoldgica para la
automatizacion de flujos de
trabajo implementada
(incluye licencias y servicios
de desarrollo)

23,451,776.32

111,000.00

3,200,000.00

1,034,000.00

: ,482,308.73

358,200.00
1,000,000.00

0.00

326,658.31 5,658.31

23,451,776.32 wab.wéw.om 8,824,348.05 wmm.mmm.“ﬁ

111,000.00

3,200,000.00

1,034,000.00

326,658.31

8,097,246.84

358,200.00
1,000,000.00

0.00

9,151,006.36

326,658.31  8,423,905.15

590,498.42

590,498.42 4,339,335.26

4,339,335.26

“““ 14,300,769.96

0.00

111,000.00 111,000.00

3,200,000.00

3,200,000.00

0.00 1,034,000.00

1,034,000.00

8,423,905.15

3,058,403.58 3,058,403.58

358,200.00 358,200.00

0.00 1,000,000.00

0.00 0.00

1.1.3.3 Almacén de datos
i corporativos implementado
I (incluye licencias y servicios
dedesarrollo)

Nuevos aplicativos
desarrollados y mejoras
implementadas a los
existentes para aumentar la
productividad de los
_procedimiento

1.1.34

1 1.1.3.5 Sistema de gestion
| ___documental implementado

1.1.3.6 Sistema para la gestion de
los procesos y servicios
tecnolégicos implementado

2,000,000.00

2,521,760.00

506,782.20

291,500.00

2,521,760.00

2,000,000.00

506,782.20

430,764.87

291,500.00

[ 113377 Solucion tecnoldgica para
| automatizacion de tareas
i mediante inclusion de
tecnologia basada en
robética (RPA)
| implementada

1.1.3.8 Solucion tecnoldgica para
arquitectura SOA y de
. microservicios ampliada
1.1.3.9 Arquitectura empresarial
(negocio, aplicaciones, datos
y tecnolégica) disefiada e

tracion del programa

istracion del programa

250,436.34

463,273.05

1,519,400.00

1,519,400.00

Mm.w,ﬂ m.oc‘

250,436.34 250,436.34 250,436.34

45,900.00

463273.05 45,900.00

185,379.58
185,379.58

1,519,400.00
1,519,400.00

0.00 2,000,000.00 2,000,000.00

250,436.34
45,900.00

185,379.58

185,379.58

0.00

2,521,760.00

2,521,760.00

430,764.87

76,017.33

wmb:.ww

291,500.00

291,500.00

0.00 232,516.00 232,516.00

250,436.34 0.00

45,900.00 417,373.05 417,373.05

185,379.58 1,334,020.42

185,379.58

1,334,020.42

1,334,020.42

1,334,020.42
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[ = Presupuesto ~ Acumulado Anterior Totales Periodoc |  Totales % __ SaldoporEjecutar |
, Recursos | Recursos de | Recursos | Recursos de Recursos |Recursos de Recursos | Recursos de Recursos |Recursos de |
Cédigo Categoria Externos | Contrapartida Total Externos | Contrapartida Total Externos Contrapartida fotal Externos  Contrapartidal Total Externos  Contrapartida Total |
| componente | ¥ b 4 3% Llet 33 ki -,
{211 Administracion del vw‘maam 1,519,400.00 - 151940000 18537958 ) 185,379.58 - ﬂm.m.uuw.mm o © 185379.58 fww»b.womm - 1,334,020.42
,‘\\‘ ___componente | - B - - o o ]
| 21.1.1 Apoyo técnico ala ejecucion  1,139,400.00 113940000 14400000 144,000.00 R )4 14400000 14400000 99540000 ~995,400.00
[21.12 Monitoreo 000 B oo B - 0.00 0.00 0.00
| 21.1.3 Evaluacion T e 18000000 N o S o TS 000  180,000.00 25 180,000.00
2114 Auditoria ) - 200,000.00 o 200,000.00 41379.58 o 4137958 - ‘ ‘»ﬂuﬂm.\mm\l - 4137958 AWM.W,BMN‘\? - AmWWN.o..MN
T mevsies UGG T ] fosheg (I L e T D e e R 000 119885600  1198:856.00
31 Improvistoscomponente|  1,19885600  1asssseo0 000 11988500 119886600
| 3.1.1  Imprevistos noauo:mzﬁm_ Hgmm.mm@@‘ o : t ._Lom.wmm.‘co‘ \\\\\\\ L N RRaCy I bl » 0.00 1,198,856.00 H 1,198,856.00
YRR _Bnmm«w.om ooaueﬂ:a L ;.Gm.mwm,cc 1,198,856.00 - ) B - - o - 000 A.Gmmmmdc\ S ‘ 1,198,856.00
TOTALES 44,085,051.00 0.00 44,085,051.00 11,395,369.86 0.00 11,395369.86  326,658.31 0.00 326,658.31 11,722,028.17 0.00 11,722,028.17 32,363,022.83 0.00 32,363,022.83




