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Organismo Financiador : 300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

Convenio : 4114/0OC-DR
Titulo : Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administracion Tributaria y de la Gestion del Gasto Publico en Republica Dominicana. Comn
Unidad Administrativa : DGII/ Convenio BID
Periodo : 01/01/2021 31/08/2021 ) B i -
Presupuesto Acumulado Anterior Totales Periodo Totales Saldo por Ejecutar __
Recursos | Recursos de Recursos | Recursos de Recursos |Recursos de Recursos | Recursos de Recursos |Recursos de I
Cadiga Categoria Externos |Contrapartida Total Externos | Contrapartida Total Externos Contrapartida Total Extemos [Contrapartida|  Total Externos [Contrapartida  1ofal |
1 Costos Directos 41,366,795.00 41,366,795.00 10,839,845.64 10,839,845.64 1,054,471.34 1,054,471.34  11,894,316.98 11.894,316.98  29,472,478.02 29,472,478.02
1.1 Fortalecimiento de la 41,366,795.00 41,366,795.00 10,839,845.64 10,839,845.64 1,054,471.34 1,054,471.34  11,894,316.98 11,894,316.98  29,472,478.02 29,472,478.02
Administracion Tributaria
1.1.1  Marco Organizacional y 10.349,177.00 10,349.177.00  996,272.28 996,272.28 52,025.00 52,025.00 1,048,297.28 1,048,297.28 9,300,879.72 9,300,879.72
Normativo
1.1.1.1 Estructura Organizacional de  2,571,000.00 2,571,000.00 0.00  2571,000.00 2,571,000.00
la DGl actualizada e
implementada
1.1.1.2 Planes de continuidad de 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00
negocio y de recuperacion
antes desastres revisados y
actualizados .
1.1.1.3 Sistema de gestion por 556,000.00 556,000.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00 537,100.00 537,100.00
procesos disefiado
1.1.1.4 Plataforma de consulta de 201,177.00 201,177.00 39,177.00 39,177.00 39,177.00 39,177.00 162,000.00 162,000.00
junsprudencia tributaria
implementada o a . . L,
1.1.1.5 Programa de apoyo a la 1,080,000.00 1,080,000.00 0.00 1.080.000.00 1,080,000. on
gestion de cambio de la DGII W
implementado |
1.1.1.6 Plan de capacitacion y 4,697,000.00 4,697,000.00 925,595.28 925,595.28 3,725.00 3.725.00 929,320.28 929,320.28 3,767,679.72 mw\mw,mwm.ﬂ
desarrollo de competencias W
de la DGII, con enfoque de |
género, implementado e
1.1.1.7 Metodologia agil para el 335,000.00 335,000.00 0.00 335,000.00 wumbco.oo,
desarrollo de software y ﬁ
gestion de proyectos i
implementada |
1.1.1.8 Evaluaciones de impacto y 367,000.00 367,000.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00 348,100.00 348,100.00
estudios tributarios de las i
mejoras implementadas por |
la DGII realizados ,
1.1.1.9 Consultoria para el 42,000.00 42,000.00 12,600.00 12,600.00 29,400.00 29,400.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00
Acompariamiento en la ,
elaboracién de Plan 7
Estratégico 2021-2024 de la |
DGl A
1.1.2  Procesos operativos de la 7.565,841.68 7,565841.68 1.318,119.95 1.318.119.95 41.850 00 41 850.00 1,359 969.95 1.350.969.95 5205871.73 620587173
Administracién Tributaria o B a . L e o |
1.1.2.1 Nuevo modelo del Registro 687,940.50 687,940.50  293,303.14 293,303.14 293,303.14 293,303.14 394,637.36 394,637.36
Nacional de Contribuyentes ,
(RNC) implementado - I
1.1.2.2 Nuevo modelo funcional de 425,000.00 425,000.00 0.00 425,000.00 425,000.00
la cuenta corriente de los
contribuyentes
implementado !
1.1.2.3 Nuevo Modelo operativo de 72,000.00 72,000.00 0.00 72,000.00 72,000.00
servicio al contribuyente
implementado N B : B e a s Al ]
1.1.2.4 Nuevo modelo de 1,253,067.50 1,253,067 50 476,168.39 476,168.39 476,168.39 476,168.39 776,899.11 776,899.11
facturacién implementado _ s =
1.1.2.5 Nuevo modelo de cobranza 198,000.00 198,000.00 0.00 198,000.00 198,000.00
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Presupuesto

Acumulado Anterior

Totales Periodo

Totales

Saldo por Ejecutar

Categoria

Recursos
Externos

Recursos de
Contrapartida

Total

Recursos | Recursos de
Externos |Contrapartida

Total

Recursos
Externos

Recursos de
Contrapartid

Total

Recursos de
IContrapartidal

Recursos
Externos

Total

Recursos
Externos

Contrapartida

Recursos de
Total

y Recaudacion
implementado

Nuevo modelo de
fiscalizacién implementado

4,929,833.68

4,929,833.68

548,648.42

548,648.42

41,850.00

41,850.00

590,498.42

590,498.42

4,339,335.26

4,339,335.26

Sistemas e infraestructura
tecnoldgica

23,451,776.32

23,451,776.32

8,525,453.41

8,525,453.41

960,596.34

960,596.34

9,486,049.75

9,486,049.75

13,965,726.57

13,965,726.57]

Auditoria de seguridad de la
Oficina Virtual realizada, con
especial atencion a la
fortaleza frente a ataques

111,000.00

111,000.00

0.00

111,000.00

111,000.00

1.1.3.1C Aplicacion (off-the-Shelf)

para la gestion
administrativa y de RRHH
implementada

3,200,000.00

3,200,000.00

0.00

3,200,000.00

3,200,000.00

1.1.3.11Sistema de seguridad

fortalecido

1,034,000.00

1,034,000.00

0.00

1,034,000.00

1,034,000.00

1.1.3.1Z

Infraestructura tecnolégica
actualizada

11,482,308.73

11,482,308.73

7,798,352.20 7.

798,352.20

866,669.01

866,669.01

8,665,021.21

8,665,021.21

2,817,287.52

2,817,287.52

1.1.3.12

Nueva Estructura de
gobernanza y gestion de las
TIC implementada

358,200.00

358,200.00

17,910.00

17,910.00

17,910.00

17,910.00

340,290.00

340,290.00

1.1.3.14 Solucién tecnolégica para

area de fiscalizacion
implementada

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

Solucion tecnologica para la
automatizacion de flujos de
trabajo implementada
(incluye licencias y servicios
de desarrollo)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almacén de datos
corporativos implementado
(incluye licencias y servicios
de desarrollo)

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

Nuevos aplicativos
desarrollados y mejoras
implementadas a los
existentes para aumentar la
productividad de los
procedimiento

2,521,760.00

2,521,760.00

0.00

2,521,760.00

2,521,760.00

-
b
@
o

Sistema de gestion
documental implementado

506,782.20

506,782.20

430,764.87

430,764.87

76,017.33

76,017.33

506,782.20

506,782.20

0.00

0.00

Sistema para la gestion de
los procesos y servicios
tecnoldgicos implementado

291,500.00

291,500.00

0.00

291,500.00

291,500.00

133

Solucién para

_..
automatizacion de tareas
mediante inclusién de
tecnologia basada en
robética (RPA)
implementada

232 516.00

U.UU

232,516.00

232,5T6.U8

1138

Solucion tecnolégica para
arquitectura SOA y de
microservicios ampliada

250,436.34

250,436.34

250,436.34

250,436.34

250,436.34

250,436.34

0.00

0.00

1.1.3.9

Arquitectura empresarial
(negocio, aplicaciones, datos
y tecnoldgica) disefiada e
implantada

463,273.05

463,273.05

45,900.00

45,900.00

45,900.00

45,900.00

417,373.05

417,373.05

Administracion del programa

1,519,400.00

1,519,400.00

170,979.58

170,979.58

36.681.30

36,681.30

207.660.88

207,660.88

1,311,739.12

1.311,739.12

2 Administracion del programa 1,519,400.00

1.519,400.00

170,979.58

170,979.58

36,681.30

36,681.30

207,660.88

207,660.88

1,311,739.12

1,311,739.12
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Presupuesto Acumulado Anterior Totales Periodo Totales Saldo por Ejecutar
Recursos | Recursos de Recursos | Recursos de Recursos |Recursos de Recursos |Recursos de Recursos |Recursos de
Cadiga Categoria Externos |Contrapartida Total Externos | Contrapartida Total Externos  (Contrapartid Fotal Extemos [Contrapartidal  Total Externos [Contrapartida ~ Total
componente | 7
2.1.1  Administracion del programa 1,519,400.00 1,519,400.00 170,979.58 170,979.58 36,681.30 36,681.30 207,660.88 207,660.88 1,311,739.12 1,311,739.12
componente |
2.1.1.1 Apoyo técnico a la ejecucion 1,139,400.00 1,139,400.00 129,600.00 129,600.00 14,400.00 14,400.00 144,000.00 144,000.00 995,400.00 995,400.00
2.1.1.2 Monitoreo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1.3 Evaluacion 180,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00
2.1.1.4 Auditoria 200,000.00 200,000.00 41,379.58 41,379.58 22,281.30 22,281.30 63,660.88 63,660.88 136,339.12 136,339.12
3 Imprevistos 1,198,856.00 1,198,856.00 0.00 1,198,856.00 1,198,856.00
3.1 Imprevistos componente | 1,198,856.00 1,198,856.00 0.00 1,198,856.00 1,198,856.00
3.1.1  Imprevistos componente | 1,198,856.00 1,198,856.00 0.00 1,198,856.00 1,198,856.00
3.1.1.1 Imprevistos ooamosmam | 1,198,856.00 - 1,198,856.00 B 0.00 1,198,856.00 1,198,856.00
TOTALES 44,085,051.00 0.00 44,085,051.00 11,010,825.22 0.00 11,010,825.22 1,091,152.64 0.00 1,091,152.64 12,101,977.86 0.00 12,101,977.86 31,983,073.14 0.00 31,983,073.14




