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Organismo Financiador : 300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

Convenio : 4114/0C-DR

Titulo : Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administracion Tributaria y de la Gestion del Gasto Publico en Republica Dominicana. Corr X
Unidad Administrativa : DGII/ Convenio BID
Periodo : 01/01/2022 31/01/2022

=) = ~ Presupuesto [ s Acumulado Anterior | Totales Periodo 3 Totales | sadoporEjecutar

Sl e [

(S 0 8 o . P Recirsos, f‘xmmcﬂmmm‘ de i Recursos | Recursos de | Recursos |Recursos de Recursos | Recursos de ﬁ Recursos |Recursos de|
Cédigo Categoria Externos  Contrapartida Total Externos | Contrapartida | Total Extemnos Contrapartida Total | Externos  (Contrapartida Jotal | Extemos Contrapartida Total
M Coslos Directos ~ 41,366,795.00 © 41,366,795.00 12,931,361.58 ) 1293136158  5667.75 , 5667.75 12,937,029.33 © 12,937,029.33  28,429,765.67 28,429,765.6
1 Fortalecimiento de la 41,366,795.00 41,366,795.00 12,931,361.58 12,931,361.58 5,667.75 5,667.75 12,937,029.33 12,937,029.33  28,429,765.67 28,429,765.6
. Administracion Tributaria NS T & . 3 T S S b i,
1.1.1  Marco Organizacional y 10,349,177.00 10,349,177.00 1,378,410.58 1,378,410.58 5,667.75 5,667.75 1,384,078.33 1,384,078.33 8,965,098.67 8,965,098.6
L Normativo o ) . S S o o .
1.1.1.1 Estructura Organizacional de ~ 2,571,000.00 2,571,000.00 214,650.00 214,650.00 214,650.00 214,650.00 2,356,350.00 2,356,350.0
la DGII actualizada e
~_ implementada A eos L e N B rars y y g 2 LY 4
1.1.1.2 Planes de continuidad de 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500.000.0
negocio y de recuperacion 2
antes desastres revisados y
. actualizados e N . . — . . W . =
1.1.1.3 Sistema de gestién por 556,000.00 556,000.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00 537,100.00 537,100.0
. procesos disefiado S k . e i A O 1
1.1.1.4 Plataforma de consulta de 201,177.00 201,177.00 39,177.00 39,177.00 39,177.00 39,177.00 162,000.00 162,000.0
jurisprudencia tributaria
~ implementada S
1.1.1.5 Programa de apoyo a la 1,080,000.00 1,080,000.00 28,326.63 28,326.63 28,326.63 28,326.63 1,051,673.37 1,051,673.3
gestién de cambio de la DGII
| implementado TP Ao o™ . s Do S ! ¥
1.1.1.6 Plan de capacitacion y 4,697,000.00 4.697,000.00 1,008,356.95 1.008,356.95 5,667.75 5,667.75 1,014,024.70 1,014,024.70 3,682,975.30 3,682,975.3

desarrollo de competencias
de la DGII, con enfogue de
H género, implementado B o . .
1.1.1.7 Metodologia agil para el 335,000.00 335,000.00 0.00 335,000.00 335,000.0
desarrollo de software y
gestién de proyectos
~_ implementada A Al e . o~
1.1.1.8 Evaluaciones de impacto y 367,000.00 367,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 340,000.00 340,000.0
estudios tributarios de las
mejoras implementadas por
la DGII realizados - B ) o i . o ) )
42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.0

1.1.1.9 Consultoria para el 42,000.00
Acompanamiento en la
elaboracién de Plan
Estratégico 2021-2024 de la
U o1 2 =GR K i N5 7 -
1.1.2 Procesos operativos de la 7,565,841.68 7,565,841.68 1,406,769.95 1.406,769.95
Administracion Tributaria

1,406,769.95 1,406,769.95 6,159,071.73 6,159,071.7

1.1.2.1 Nuevo modelo del Registro 687,940.50 687,940.50  293,303.14
Nacional de Contribuyentes
(RNC) implementado .
1.1.2.2 Nuevo modelo funcional de 425,000.00 425,000.00
la cuenta corriente de los
contribuyentes
B implementado N .
1.1.2.3 Nuevo Modelo operativo de 72,000.00 72,000.00
servicio al contribuyente
implementado g
1.1.2.4 Nuevo modelo de 1,253,067.50 1,253,067.50 476,168.39 476,168.39 T 476,168.39 476,168.39 776,899.11 776.899.1
facturacion implementado

1.1.2.5 Nuevo modelo de cobra 198,000.00 198,000.00 0.00 198,000.00 198,000.0

293,303.14 293,303.14 20330314  394,637.36 304,637.3

0.00 425,000.00 425,000.0

0.00 72,000.00 72,000.0
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Totales Periodo

Recursos | Recursos de
Externos |Contrapartida

implementado

1.1.2.6 Nuevo modelo de 4,929,833.68

fiscalizacion implementado

1.1.3 Sistemas e infraestructura

tecnolégica

23,451,776.32

T T
Recursos | Recursos de

Externos | Contrapartida |

o e

Recursos |Recursos de|
Externos Contrapartida

Total

4,929,833.68 637,298.42 637,298.42

23,451,776.32 10,146,181.05 10,146,181.05

Recursos
Externos

1

637,298.42

0,146,181.05
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Totales
Recursos de
ntrapartid

637,298.42

10,146,181.05

‘Saldo por Ejecutar

‘Recursos
Externos

4,292,535.26

13,305,595.27

Recursos de|
ontrapartida

Total

4,292,535.2

13,305,595.2

1.1.3.1 Auditoria de seguridad de la 111,000.00
Oficina Virtual realizada, con
especial atencion a la

\ fortaleza frente a ataques
1.1.3.1( Aplicacién (off-the-Shelf)
para la gestion
administrativa y de RRHH
| implementada

3,200,000.00

1.1.3.1" Sistema de segundad 1,034,000.00

fortalecido

1.1.3.1ZInfraestructura tecnolégica 11,482,308.73

actualizada

1.1.3.1Nueva Estructura de
gobernanza y gestion de las
TIC implementada

358,200.00

1.1.3.1¢ Solucién tecnolégica para 1,000,000.00
area de fiscalizacion

implementada

1.1.3.2 Solucién tecnoldgica para la 0.00
automatizacion de flujos de

trabajo implementada

(incluye licencias y servicios

de desarrollo)

111,000.00

3,200,000.00

1.034,000.00

11,482,308.73 9,235,602.51 9,235,602.51

358,200.00 107,460.00

107.460.00
1,000,000.00

0.00

9,235,602.51

107,460.00

0.00

0.00

9,235,602.51

107.460.00

0.00

0.00

111,000.00

3,200,000.00

1,034,000.00

2,246,706.22

250.740.00

1,000,000.00

0.00

111,000.0

3,200,000.0

1,034,000.0
2,246,706.2

250,740.0

1,000,000.0

1.1.3.3 Aimacén de datos
corporativos implementado
(incluye licencias y servicios
de desarrolio)

2,000,000.00

1.1.3.4 Nuevos aplicativos 2,521,760.00
desarrollados y mejoras

implementadas a los

existentes para aumentar la

productividad de los

procedimiento

1.1.3.5 Sistema de gestién 506,782.20

documental implementado

1.1.3.6 Sistema para la gestion de
los procesos y servicios
tecnolégicos implementado

291,500.00

1.1.3.7 Solucién tecnoldgica para
automatizacion de tareas
mediante inclusion de
tecnologia basada en
robética (RPA)
impiementada

232,516.00

1.1.3.8 Solucion tecnoldgica para 250,436.34
arquitectura SOA y de

microservicios ampliada

1.1.3.9 Arquitectura empresarial
(negocio, aplicaciones, datos
y tecnolégica) disefiada e
implantada

463,273.05

2

21

1,519,400.00
1,519,4000
N P ’
4\
X

Administracion del programa

Administracion del programa

2,000,000.00

2,521,760.00

506,782.20  506,782.20 506,782.20

291,500.00

232,516.00

250,436.34 250,436.34 250,436.34

463,273.05 45,900.00 45,900.00

266,710.02
266,710.02

266,710.02
266,710.02

1,519,400.00
1,519,400.00

506,782.20

250,436.34

45,900.00

266.710.02
266,710.02

0.00

0.00

506,782.20

0.00

0.00

250,436.34

45,900.00

266,710.02
266,710.02

2,000,000.00

2,521,760.00

0.00

291,500.00

232,516.00

0.00

417,373.05

1,252,689.98
1,252,689.98

2,000,000.0

2,521,760.0

0.0

291,500.0

232,516.0

0.0

417,373.0

1,252,689.9
1,252,689.9
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‘Saldo por Ejecutar

W Recursos %mwn:ﬂmOw de | Recursos | Recursos de | | Recursos |Recursosde| | Recursos |Recursos de ‘Recursos  |Recursos de]
(Codigo  Categoria Externos | Contrapartida| Total Externos Oo::mnm:amm Total | Externos woszmvmn&m, Total Externos  Contrapartida Total Externos  Contrapartida Jotal
componente |
211  Administracion del programa 151940000 1,519,400.00  266,710.02 26671002 B 26671002 26671002 1,252,689.98 ‘ ©1,252,689.9
componente | . N i i N i .
2.1.1.1 Apoyo técnico a la ejecucion  1,139,400.00 1,139,400.00  144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 995,400.00 995,400.0
2112 Zo::oﬂmm 0.00 - ‘o.oc B . ‘ - 0.00 - 0.00 ‘ cﬂc.
| 21.13 Evaluacion 18000000 18000000 4950000 49500100, | e S N e i 4950000  130,500.00 1305000
' 2.1.1.4 Auditoria ~200,000.00 20000000 7321002 7321002 - 7321002 7321002 126,789.98 1267899
3 Imprevistos  1198,856.00 11988500 S ¥ e gD TE B 000 119885600 | 1,108,856.0
w\; Imprevistos nmano:m:ﬂm_ M.Bm@mm.oo - i;om.mmm‘.‘oo\ - o - - B - N \o.oo azmmmmoo 1,198,856.0
1311 Imprevistos componente | 1,198,856.00 119885600 i 5 B v T LR : 0.00  1,198,856.00 A 1,198,856.0
i 3.1.1.4 _Enamsmmo‘w‘no..:no:m:”m_ \a;wm.mmw.oo\ - A;wm‘_mww.‘om - ) ) - 0.00 o _AMmmmm\oo ‘ - :‘mmbm@o
TOTALES 44,085,051.00 0.00 13,198,071.60 5,667.75 0.00 0.00 30,881,311.65 0.00 30,881,311.6:

0.00 44,085,051.0013,198,071.60

5,667.75 13,203,739.35

13,203,739.35




