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Organismo Financiador 300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) ]
Convenio : 4114/0C-DR
Titulo : Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administracion Tributaria y de la Gestion del Gasto Publico en Repuiblica Dominicana. Comr
Unidad Administrativa : DGII/ Convenio BID
| Periodo 01/02/2022 28/02/2022
Presupuesto Acumulado Anterior Totales Periodo Totales Saldo por Ejecutar
Recursos | Recursos de Recursos | Recursos de Recursos |Recursos de Recursos |Recursos de Recursos |Recursos de
Codigo Categoria Externos  |Contrapartida Total Externos |Contrapartida Jotar Externos [Contrapartid Total Externos  [Contrapartidal Total Externos [Contrapartidd ~ Total
1 Costos Directos 41,366,795.00 41,366,795.00 12,937,029.33 12,937,029.33 340,304.83 340,304.83 13,277,334.16 13,277,334.16  28,089,460.84 28,089,460.84
104, Fortalecimiento de la 41,366,795.00 41,366,795.00 12,937,029.33 12,937,029.33 340,304.83 340,304.83 13,277,334.16 13,277,334.16  28,089,460.84 28,089,460.84
Administracion Tributaria
1.1.1  Marco Organizacional y 10.349,177.00 10,349,177.00 1,384,078.33 1,384,078.33 286,394.83 286,394.83 1,670,473.16 1,670,473.16 8,678.703.84 8,678,703.84
Normativo )
1.1.1.1 Estructura Organizacional de  2,571,000.00 2,571,000.00 214,650.00 214,650.00 262,350.00 262,350.00 477,000.00 477,000.00 2,094,000.00 2,094,000.00
la DGl actualizada e
implementada
1.1.1.2 Planes de continuidad de 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00
negocio y de recuperacion
antes desastres revisados y
actualizados
1.1.1.3 Sistema de gestién por 556,000.00 556,000.00 18,800.00 18,900.00 22,327.73 22,327.73 41,227.73 41,227.73 514,772.27 514,772.27
procesos disefiado
1.1.1.4 Plataforma de consulta de 201,177.00 201,177.00 39,177.00 39,177.00 39,177.00 39,177.00 162,000.00 162,000.00
jurisprudencia tributaria
implementada
1.1.1.5 Programa de apoyoa la 1,080,000.00 1,080,000.00 28,326.63 28,326.63 28,326.63 28,326.63 1,051,673.37 1,051,673.37]
gestién de cambio de la DGII
implementado
| 1.1.1.6 Plan de capacitacién y 4,697,000.00 4,697,000.00 1,014,024.70 1,014 .024.70 1,717.10 1,717.10 1,015,741.80 1,015,741.80 3,681,258.20 3,681,258.20
| desarrollo de competencias
de la DGII, con enfoque de
género, implementado |
1.1.1.7 Metodologia agil para el 335,000.00 335,000.00 0.00 335,000.00 335,000.00
desarrollo de software y
gestién de proyectos
implementada
1.1.1.8 Evaluaciones de impacto y 367,000.00 367,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 340,000.00 340,000.00
estudios tributarios de las
mejoras implementadas por
la DGl realizados B
1.1.1.9 Consuitoria para el 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00
Acompariamiento en la
elaboracion de Plan
Estratégico 2021-2024 de la
DaGil
1.1.2 Procesos operativos de la 7,565,841.68 7,565841.68 1.406,769.95 1,406,769.95 36,000.00 36,000.00 1,442,769.95 1,442,769.95 6,123,071.73 6,123,071.73
Administracién Tributaria B
1.1.2.1 Nuevo modelo del Registro 687,940.50 687,940.50  293,303.14 293,303.14 293,303.14 293,303.14 394,637.36 394,637.36
Nacional de Contribuyentes
(RNC) implementado
1.1.2.2 Nuevo modelo funcional de 425,000.00 425,000.00 ,\vu 0.00 425,000.00 425,000.00
la cuenta corriente de los Z |
contribuyentes 4 |
implementado w ¢_
1.1.2.3 Nuevo Modelo operativo de 72,000.00 72,000.00 ® 0.00 72,000.00 72,000.00
servicio al contribuyente Q
f implementado s & A L W 0 3 ot PR
1.1.2.4 Nuevo modelo de 1,253,067.50 1.253,067.50 476,168.39 ,0 476,168.39 476,168.39 776,899.11 776,899.11
| facturacién implementado ac - - |
1.1.25 Nuevo modelo de cobranza ~ 198,000.00 198,000.00 NI Je 3 0.00  198,000.00 198,000.00
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Presupuesto

Acumulado Anterior Totales Periodo Totales

Saldo por Ejecutar

Cadigg Categoria

Recursos
Externos

Recursos de
Contrapartida

Total

Recursos de
IContrapartidal

Recursos
Externos

Recursos de
Contrapartida

Recursos
Externos

Recursos | Recursos de

Externos | Contrapartida Total

Total Total

Recursos |Recursos de

Externos [Contrapartidd ~ Total

y Recaudaciin
implementado

Nuevo modelo de
fiscalizacion mplementado

1.1.26

4,929,833.68

4,929,833.68

637,298.42 637,298.42 36,000.00 36,000.00 673,298.42 673,298.42

4,256,535.26

4,256,535.26

Sistemas e infraestructura
tecnolégica

113

23,451,776.32

23,451,776.32

10,146,181.05 10,146,181.05 17,810.00 17,910.00 10,164,091.05 10,164,091.05

13,287,685.27

13,287,685.27

1.1.3.1 Auditoria de seguridad de la
Oficina Virtual realizada, con
especial atencion ala

fortaleza frente a ataques

111,000.00

111,000.00

0.00

111,000.00

111,000.00

1.1.3.1CAplicacién (of-the-Shelf)
para la gestiin
administrativa y de RRHH
implementada

3,200,000.00

3,200,000.00

0.00

3,200,000.00

3,200,000.00

1.1.3.11Sistema de seguridad
fortalecido

1,034,000.00

1,034,000.00

0.00

1,034,000.00

1.034,000.00

1.1.3.1ZInfraestructura tecnolégica
actualizada

11.482,308.73

11,482,308.73

9,235,602.51 9,235,602.51 9,235,602.51 9,235,602.51

2,246,706.22

1.1.3.1% Nueva Estructura de
gobernanza y gestion de las
TIC implementada

358,200.00

358,200.00

107,460.00 107,460.00 17.910.00 17,910.00 125,370.00 125,370.00

232,830.00

2,246,706.22

232,830.00

1.1.3.14 Solucién tecnolégica para
area de fiscalizacion
implementada

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1.1.3.2 Solucién tecnoldgica para la
automatizacion de flujos de
trabajo implementada
(incluye licencias y servicios
de desarrollo)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3.3 Almacén de datos
corporativos implementado
(incluye licencias y servicios
de desarrolio)

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

1.1.3.4 Nuevos aplicativos
desarrollados y mejoras
implementadas a los
existentes para aumentar la
productividad de los

_procedimiento

2,521,760.00

2,521,760.00

0.00

2,521,760.00

2.521,760.00

1.1.3.5 Sistema de gestién
documental implementado

506,782.20

506,782.20

506,782.20 506,782.20

506,782.20

0.00

0.00

1.1.3.6 Sistema para la gestion de
los procesos y servicios
tecnoldgicos implementado

291,500.00

291,500.00

0.00

291,500.00

291,500.00

1.1.3.7 Solucién tecnologica para
automatizacion de tareas
mediante inclusién de
tecnologia basada en
robética (RPA)
implementada

232,516.00

232,516.00

0.00

232,516.00

232,516.00

1.1.3.8 Solucion tecnolégica para
arquitectura SOA y de

microservicios ampliada

250,436.34

250,436.34

250,436.34 250,436.34 250,436.34 250,436.34

0.00

0.00

1.1.3.9 Arquitectura empresarial
(negocio, aplicaciones, datos
y tecnoldgica) disefiada e
implantada

463,273.05

463,273.05

45,900.00 45,900.00 45,900.00 45,900.00

417,373.05

417,373.05

2 Administracion del programa

1,519,400.00

1,519,400.00

266,710.02 266,710.02 266,710.02 266,710.02

1,252,689.98

1,252,689.98

2.1 Administracion del programa

1,519,400.00

1.519,400.00

266,710.02 266,710.02 266,710.02 266,710.02

1,252,689.98

1,252,689.98
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Presupuesto Acumulado Anterior Totales Periodo Totales Saldo por Ejecutar
Recursos | Recursos de Recursos | Recursos de Recursos |Recursos de! Recursos | Recursos de Recursos |Recursos de
Cédiga Categoria Externos |Contrapartida Jotal Externos | Contrapartida Total Externos Contrapartida Total Extenos  [Contrapartidal ~ Total Externos [Contrapartid Total
componente |
2.1.1  Administracion delprograma  1,519,400.00 1,519,400.00  266,710.02 266,710.02 266,710.02 266,710.02  1,252,689.98 1,252,689.98
componente |
2.1.1.1 Apoyo técnico a lagjecucién 1,139,400.00 1,139,400.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 985,400.00 995,400.00
2.1.1.2 Monitoreo 0.00 0.00 0.00 0.00 E&
2.1.1.3 Evaluacion 180,000.00 180,000.00 49,500.00 49,500.00 48,500.00 49,500.00 130,500.00 130,500.00
2.1.1.4 Auditoria 200,000.00 200,000.00 73.210.02 73.210.02 73,210.02 73,210.02 126,789.98 126,789.98
3 Imprevistos 1,198,856.00 1,198,856.00 0.00 1,198,856.00 1,198,856.00
3.1 Imprevistos componente | 1,198,856.00 1,198,856.00 0.00  1,198,856.00 1,198,856.00
3.1.1 Imprevistos componente | 1,198,856.00 1,198,856.00 0.00  1,198,856.00 1,198,856.00
3.1.1.1 Imprevistos componente | 1,198,856.00 1,198,856.00 0.00  1,198856.00 1,198,856.00)
TOTALES 44,085,051.00 0.00 44,085,051.00 13,203,739.35 0.00 13,203,739.35 340,304.83 0.00 340,304.83 13,544,044.18 0.00 13,544,044.18 30,541,006.82 0.00 30,541,006.82




