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Organismo Financiador  :
Convenio 3

300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

4114/0C-DR

Titulo : Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administracién Tributaria y de la Gestién del Gasto Publico en Republica Dominicana. Com |
Unidad Administrativa : DGII / Convenio BID
Periodo : 01/02/2023 28/02/2023 - - o - -
[ ” Presupuesto Acumulado Anterior | Totales Periodo [ Totales Saldo por Ejecutar |
, Recursos | Recursos de Recursos | Recursos de Recursos |Recursos de | Recursos |Recursos de Recursos |Recursos de
Oo&i Categoria Externos |Contrapartida Total Externos |Contrapartida Total Externos ontrapartida Total ﬁ Externos  [Contrapartida)l Total Externos  Contrapartid Total |
1 Costos Directos 41,366,795.00 ~ 41,366,795.00 17,833,116.30 17,833,116.30  538,958.30 1 538,958.30 18,372,074.60 18,372,074.60  22,994,720.40 22,994,720.40
o = — - :: - deiifoi i)
11 Fortalecimiento de la 41,366,795.00 41,366,795.00 17,833,116.30 17,833,116.30 538,958.30 538,958.30 18,372,074.60 18,372,074.60 22,994,720.40 mm.wf..\moxﬁ
Administracion Tributaria o o I T ) - |
1.1.1  Marco Organizacional y 9,684,377.00 9,684,377.00 3,045,359.01 3,045,359.01 420,905.50 420,905.50  3,466,264.51 3,466,264.51 6,218,112.49 6,218,112.49
Normativo S . N S —
1.1.1.1 Estructura Organizacionalde  2,571,000.00 2,571,000.00 1,526,400.00 1,526,400.00 381,600.00 381,600.00  1,908,000.00 1,908,000.00 663,000.00 663,000 m
la DGII actualizada e [
| implementada . - —— =
1.1.1.2 Planes de continuidad de 500,000.00 500,000.00 36,930.50 36,930.50 36,930.50 36,930.50 463,069.50 463,069.5
negocio y de recuperacion
antes desastres revisados y
| actualizados o S - ]
1.1.1.3 Sistema de gestion por 556,000.00 556,000.00 175,194.10 175,194.10 175,194.10 175,194.10 380,805.90 uac.mom.mg_
| procesos disefiado o B R - ]
1.1.1.4 Plataforma de consulta de 201,177.00 201,177.00 39,177.00 39,177.00 39,177.00 39,177.00 162,000.00 Amm_ooo.og
jurisprudencia tributaria |
_implementada o o o o ‘k
1.1.1.5 Programa de apoyo a la 415,200.00 415,200.00 28,326.63 28,326.63 28,326.63 28,326.63 386,873.37 umm_muu.wxi
| gestion de cambio de la DGII
| implementado
1.1.1.6 Plan de capacitacion y 4,697,000.00 4,697,000.00 1,207,261.28 1,207,261.28 2,375.00 2,375.00 1,209,636.28 1,209,636.28 3,487,363.72 3,487,363.72
desarrollo de competencias
de la DGII, con enfoque de
___género, implementado o - - - o B
1.1.1.7 Metodologia 4gil para el 335,000.00 335,000.00 0.00 335,000.00 335,000.00
desarrollo de software y
gestion de proyectos
[ implementada - . -
| 1.1.1.8 Evaluaciones de impacto y 367,000.00 367,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 340,000.00 340,000.00
estudios tributarios de las
mejoras implementadas por
| laDGIl realizados - o ]
1.1.1.9 Consultoria para el 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00
Acomparamiento en la
elaboracién de Plan
Estratégico 2021-2024 de la
DGII ) S S :
1.1.2  Procesos operativos de la 7,565,841.68 7,565,841.68 1,827,969.95 1,827,969.95 1,827,969.95 1,827,969.95 5,737,871.73 5,737,871.73
~ Administracién Tributaria — ) S o
1.1.2.1 Nuevo modelo del Registro 675,240.50 675,240.50 293,303.14 293,303.14 293,303.14 293,303.14 381,937.36 381,937.36
Nacional de Contribuyentes
(RNC) implementado PN J
1.1.2.2 Nuevo modelo funcional de 425,000.00 425,000.00 0.00 425,000.00 425,000.00
la cuenta corriente de los
contribuyentes
implementado - 4 -
1.1.2.3 Nuevo Modelo operativo de 84,700.00 84,700.00 0.00 84,700.00 84,700.00
servicio al contribuyente
1 .‘_.\NA Nuevo modelo de 1,253,067.50 1,253,067.50 476,168.39 476,168.39 476,168.39 476,168.39 776,899.11 - 776,899.11
facturacion implementado —— N o - S o
1.1.2.5 Nuevo modelo de cobranza 198,000.00 198,000.00 0.00 198,000.00 198,000.00
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—]

Acumulado Anterior _ Totales Periodo Totales B Saldo por Ejecutar ]

o@a_mo_ Categoria

Recursos de

Recursos 7
Contrapartida

Externos | Total

Recursos |Recursos de|
Externos  Contrapartida

Recursos de
ontrapartid

Recursos
Externos

| Recursos |Recursos de
| Externos ﬂo:zﬁvm:&m

Recursos | Recursos de

Externos | Contrapartida Total

Total

Total

y Recaudacion
| implementado

| 1.1.2.6 Nuevo modelo de
fiscalizacién implementado

A.mmwﬂmwwbw 4,929,833.68

1,058,498.42 1,058,498.42 1,058,498.42 3,871,335.26 3,871 .wum‘.mzm,

S |

1,058,498.42

1.1.3 Sistemas e infraestructura

tecnolégica

24,116,576.32 24,116,576.32

1.1.3.1 Auditoria de seguridad de la
Oficina Virtual realizada, con
especial atencién a la

| fortaleza frente a ataques

A‘._ 1,000.00 111,000.00

1.1.3.1C Aplicacidn (off-the-Sheif)
para la gestion
administrativa y de RRHH
implementada

u.moo.oou.oo w.Noc.ooo.oo

12,959,787.34 118,052.80 118,052.80 \\_u.oww‘.wac;b 13,077,840.14  11,038,736.18 11,038,736.18

12,959,787.34 ,

000  111,000.00 111,000.00

0.00 3,200,000.00 u.mooboo.ocm

—

1.1.3.11 Sistema de seguridad
B fortalecido

1,034,000.00 1,034,000.00

. A_Smbooj

9,000.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 1,022,000.00

1.1.3.1Z Infraestructura tecnolégica

actt

11,482,308.73 11,482,308.73

10,931,424.00

——— - ]
10,931,424.00 10,931,424.00 10,931,424.00 550,884.73 mmo.mg.j

1.1.3.12 Nueva Estructura de
gobernanza y gestion de las
) TIC implementada

mmm.woo.oo 358,200.00

1.1.3.1¢ Solucion tecnolégica para
area de fiscalizacion
implementada

S

358,200.00 358,200.00 358,200.00 358,200.00 0.00 0.0

) 1,000,000.00 1,000,000.00

1.1.3.2 Solucion tecnoldgica para la
automatizacién de flujos de
trabajo implementada
(incluye licencias y se
de desarrollo)

0.00 0.00

70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 930,000.00

0.00 0.00

1.1.3.3 Almacén de datos
corporativos implementado
(incluye licencias y servicios
de desarrollo)

2,000,000.00 2,000,000.00

12,000.00 12,000.00 16,000.00 16,000.00 28,000.00 28,000.00 1,972,000.00 1,972,000.00

1.1.3.4 Nuevos aplicativos
desarrollados y mejoras

plementadas a los

existentes para aumentar la

productividad de los

| procedimiento

3,186,560.00 3,186,560.00

776,044.80 77604480  99,052.80 9905280  875,007.60 875007.60  2,311,462.40 2,311,462.40

1.1.3.5 Sistema de gestion

506,782.20 506,782.20

506,782.20 506,782.20 506,782.20 506,782.20 0.00 0.00

documental impl d
1.1.3.6 Sistema para la gestién de

los procesos y servicios

tecnolégicos implementado

291,500.00 291,500.00

291,500.00

0.00 291,500.00

1.1.3.7 Solucién tecnolégica para
automatizacién de tareas
mediante inclusién de
tecnologia basada en
robética (RPA)

| implementada

232,516.00 Mwm_mam.oo

0.00

NWN.mam.oo 232,516.00

1.1.3.8 Solucién tecnoldégica para
arquitectura SOA y de

250,436.34 250,436.34

250,436.34

250,436.34 250,436.34 250,436.34 0.00 0.00

microservicios ampliada
1.1.3.9 Arquitectura empresarial
| (negocio, aplicaciones, datos
y tecnoldgica) disefiada e
L implantada

wahqu.om 463,273.05

45,000.00

417,373.08

45,900.00 45,900.00 45,900.00 41 “\,uww.om

|

2 Administracion del programa

1,519,400.00 1,519,400.00

298,540.46 298,540.46 1,220,859.54

298,540.46 298,540.46 o A.mmo.mmw.i

21 Administracion del programa

1,519,400.00 1,519,400.00

298,540.46

298,540.46 298,540.46  1,220,859.54

29854046 1,220,859.54
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- [ Presupuesto ] ~ Acumulado Anterior _ Totales Periodo T “Totales Saldo por Ejecutar ]
Recursos | Recursos de Recursos | Recursos de | Recursos |Recursos de Recursos |Recursos de Recursos |Recursos de
Cédigo Categoria Externos |Contrapartida Towal Externos | Contrapartida Total m Externos Contrapartida Total Externos ontrapartid Total Externos  Contrapartid Total
componente | - i )
244 Administracion del programa  1,519,400.00 1,519.400.00  298,540.46 298,540.46 ‘ 298,540.46 ‘ 20854046 122085954 1,220,859.54
componente | ~ o - 1
2.1.1.1 Apoyo técnico a la ejecucion  1,139,400.00 1,139,400.00  144,000.00 144,000.00 B R 144,000.00 B 144,000.00 995,400.00 995,400.00
2.1.1.2 Monitoreo ) ) 0.00 0.00 i 0.00 0.00 . 0.00
2113 Evaluacién  180,000.00 180,00000  49,500.00 4950000 49,500.00 4950000 13050000  130,500.00
2114 Auditora  200000.00 20000000  105,040.46 10504046 105,040.46 . 10504046 9495954 94,950.54
'3 Imprevistos  1,198,856.00 1,198,856.00 ‘ ‘ ) 0.00  1,198,856.00 1,198,856.00
3.1 Imprevistos componente | 1,198,856.00 1,198,856.00 o B 0.00 1,198,856.00 1,198,856.00
,.wl;; Imprevistos componente | 1,198,856.00 1,198,856.00 - 0.00 1,198,856.00 1,198,856.00
u;.J: ‘_\Buﬂmﬁﬂm WB‘no:mBm_ B ‘d;wm.mmmw.oo ‘H.Amm.mmm.oo ) ) ) ) o!col ‘\Emawa.m,m.oo - :\mw_wmm.o@
TOTALES 44,085,051.00 0.00 44,085,051.00 18,131,656.76 0.00 18,131,656.76  538,958.30 0.00 538,958.30  18,670,615.06 0.00 18,670,615.06 25,414,435.94 0.00 25,414,435.94




