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: 300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administracion Tributaria y de la Gestion del Gasto Publico en Republica Dominicana. Conr
DGII / Convenio BID

01/07/2023

31/07/2023

Presupuesto

Acumulado Anterior

Totales Periodo

Totales

Saldo por Ejecutar |

Cédigo

Categoria

Recursos
Externos

Recursos de
Contrapartida

Total

Recursos
Externos

Recursos de
Contrapartida

Total

Recursos

Recursos de

Externos Contrapartida

Total

Recursos
Externos

Recursos de

Contrapartida

Total

Recursos
Externos

Oo::m_um:aj

Recursos de|

| Total

1
11

Costos Directos

42,364,251.10

42,364,251.10

19,682,338.73

19,682,338.73

1,626,323.40

1,626,323.40

21,308,662.13

21,308,662.13

21,055,588.97

21,055,588.97

Fortalecimiento de la
Administracion Tributaria

42,364,251.10

42,364,251.10

19,682,338.73

19,682,338.73

1,626,323.40

1,626,323.40

21,308,662.13

21,308,662.13

21,055,588.97

| %44

Marco Organizacional y
Normativo

5,561,475.35

1111

Estructura Organizacional de
la DGII actualizada e
implementada

2,385,000.00

11112

Planes de continuidad de
negocio y de recuperacion
antes desastres revisados y
actualizados

369,305.00

5,561,475.35

4,151,675.02

4,151,675.02

10,640.00

10,640.00

2,385,000.00

2,385,000.00

2,385,000.00

4,162,315.02

4,162,315.02

1,399,160.33

21,055,588.97

1,399,160.33

2,385,000.00

2,385,000.00

0.00

0.00

369,305.00

66,474.90

66,474.90

66,474.90

_1.1.13 Sistemade gestiénpor 46545455

Bad,

procesos di )

1114

Plataforma de consulta de
jurisprudencia tributaria
implementada

39,177.00

39,177.00

465454,55 _ 264,505.01

264,505.01

264,505.01

66,474.90

302,830.10

302,830.10

264,505.01

39,177.00

39,177.00

39,177.00

39,177.00

200,949.54

0.00

Aﬂ
L 200,949.54

0.00

1.1.1.5

Programa de apoyo a la
gestién de cambio de la DGII
implementado

115,200.00

115,200.00

28,326.63

28,326.63

28,326.63

28,326.63

86,873.37

86,873.37|

| 1116

Plan de capacitacion y
desarrollo de competencias
de la DGII, con enfoque de
género, implementado

1,780,524.00

| 1147

Metodologia agil para el
desarrollo de software y
gestion de proyectos
implementada

0.00

1,780,524.00

1,299,191.48

1,299,191.48

10,640.00

10,640.00

0.00

1,309,831.48

1,309,831.48

470,692.52

470,692.52

0.00

0.00

1.14.8

Evaluaciones de impacto y
estudios tributarios de las
mejoras implementadas por
la DGI| realizados

364,814.80

364,814.80

27,000.00

27,000.00

27,000.00

27,000.00

337,814.80

337,814.80

1.1.1.9

Consultorfa para el
Acompanamiento en la
elaboracién de Plan
Estratégico 2021-2024 de la
DGl

42,000.00

1.1.2

Procesos operativos de la
Administracién Tributaria

1,912,669.95

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

1,912,669.95

1,836,439.95

1,836,439.95

21,175.00

21,175.00

1,857,614.95

1,857,614.95

0.00

' 55,055.00

0.00

55,055.00

1.1.21

Nuevo modelo del Registro
Nacional de Contribuyentes

203,303.14

293,303.14

293,303.14

293,303.14

293,303.14

293,303.14

0.00

(RNC) impl

1:1:2:2

Nuevo modelo funcional de
la cuenta corriente de los
contribuyentes
implementado

0.00

1.1.23

Nuevo Modelo operativo de
servicio al contribuyente

q
p tado

84,700.00

0.00

84,700.00

8,470.00

21,175.00

29,645.00

0.00

0.00

29,645.00

55,055.00

55,055.00

1.1.2.4

Nuevo modelo de
facturacién implementado

476,168.39

476,168.39

476,168.39

476,168.39

476,168.39

476,168.39

0.00

0.00

1.1.25

Nuevo modelo de cobranza

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Presupuesto

| Acumulado Anterior

Totales Periodo

Totales

00&3 Categoria

Recursos | Recursos de
Externos | Contrapartida

Recursos
Externos

Recursos | Recursos de

Total Externos | Contrapartida

Total

Recursos de|

Contrapartid; Total

Recursos
Externos

Recursos de
(Contrapartid.

Total

Saldo por Ejecutar _
Recursos de _
Contrapartida

Recursos
Externos

y Recaudacion
implementado

\A.\_.N.m Nuevo modelo de

fiscalizacion implementado

1,058,498.42

1,058,498.42 1,058,498.42 1,058,498.42

1,058,498.42

1.1.3  Sistemas e infraestructura

tecnolégica

34,890,105.80

1.1.3.1 Auditoria de seguridad de la
Oficina Virtual realizada, con
especial atencién a la

fortaleza frente a ataques

34,890,105.80 13,694,223.76 13,694,223.76

111,000.00

1,594,508.40

1,594,508.40

15,288,732.16

111,000.00

1,068,498.42
15,288,732.16

0.00

0.00
19,601,373.64

111,000.00

s

19,601 .ﬁw.j

1 :.ooo.j

1.1.3.1C Aplicacion (off-the-Shelf)
para la gestion
administrativa y de RRHH
implementada

7,387,330.00

7,387,330.00

1,477,466.00

1,477,466.00

1,477,466.00

1.1.3.11 Sistema de seguridad
| fortalecido

260,196.21

260,196.21 24,000.00 24,000.00

3,000.00

3,000.00

27,000.00

1,477,466.00

5,909,864.00

5,909,864.00

‘ 27,000.00

233,196.21

233,196.21

1.1.3.1Z Infraestructura tecnolégica
| actualizada

10,931,424.00

,_o.wwf“»mu.oc 10,931,424.00 10,931,424.00

10,931,424.00

1.1.3.1% Nueva Estructura de

i Rk

y g delas

g
TIC implementada

358,200.00

358,200.00

358,200.00 358,200.00

358,200.00

10,931,424.00

0.00

358,200.00

0.00

1.1.3.1< Solucion tecnolégica para
area de fiscalizacion
implementada

120,000.00

1.1.3.1¢ Acompanamiento para la
eficientizacién del Core
Tributario

850,000.00

1.1.3.1€¢ Base de datos no relacional
para documentos no
~ estructurados

600,000.00

120,000.00 70,000.00 70,000.00

850,000.00

muo.coc.oc

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

50,000.00

850,000.00

1
50,000.00

850,000.00

600,000.00

600,000.00
W

1.1.3.17 Adquisicién de equipos de
precisién y de sistema de
energia para
almacenamiento y
procesamiento del centro de
datos primario

3,549,016.30

3,549,016.30

0.00

3,549,016.30

1

3,549,016.30
f
|

1.1.3.2 Solucién tecnolégica para la
automatizacion de flujos de
trabajo implementada
(incluye licencias y servicios
de desarrollo)

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3.3 Almacén de datos
corporativos implementado
(incluye licencias y servicios
de desarrollo)

6,748,220.75

6,748,220.75  156,396.42 156,396.42

8,500.00

8,500.00

164,896.42

164,896.42

6,583,324.33

‘@mmu.wﬁ.&
ﬁ
,

1.1.3.4 Nuevos aplicativos
desarrollados y mejoras
implementadas a los
existentes para aumentar la
productividad de los
procedimiento

3,171,600.00

3,171,600.00 1,351,084.80 1,351,084.80

105,542.40

105,542.40

1,456,627.20

1,456,627.20

1,714,972.80

1,714,972.80

1.1.3.5 Sistema de gestién
documental implementado

506,782.20

506,782.20  506,782.20

1.1.3.6 Sistema para la gestién de
los procesos y servicios
| tecnolégicos impls

0.00

0.00

506,782.20

506,782.20

0.00

0.00

0.00

| 1.1.3.7 Solucién tecnolégica para
| automatizacion de tareas
mediante inclusion de
tecnologia basada en

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Presupuesto i Acumulado Anterior Totales Periodo Totales Saldo por Ejecutar ﬂ
Recursos | Recursos de Recursos | Recursos de | Recursos |Recursos de Recursos |Recursos de Recursos  |Recursos de W
Cadigo Categoria Externos |Contrapartida Total Externos | Contrapartida _ Total Externos Contrapartid Total Externos  Contrapartidal Total Externos  Contrapartida Total |
B robética (RPA)
F; __implementada
1.1.3.8 Solucién tecnolégica para 250,436.34 250,436.34  250,436.34 250,436.34 250,436.34 250,436.34 0.00 0.00
arquitectura SOA y de
microservicios ampliada 1y r g
| 1.1.3.9 Arquitectura empresarial 45,900.00 45,900.00 45,900.00 45,900.00 45,900.00 45,900.00 0.00 o.ocm
(negocio, aplicaciones, datos
y tecnolégica) disenada e
implantada - - ) -
2 Administracion del programa 521,943.90 521,943.90  320,821.76 ) 320,821.76 320,821.76 320,821.76 201,122.14 201,122.14
2.4 Administracion del programa 521,943.90 521,943.90  320,821.76 320,821.76 320,821.76 320,821.76 201,122.14 201,122.14
componente | . = _—
2.1.1  Administracion del programa 521,943.90 521,943.90  320,821.76 320,821.76 320,821.76 320,821.76 201,122.14 201,122.14
[ componente | =l
f
| 2.1.1.1 Apoyo técnico a la ejecucion 144,000.00 144,000.00 K»boo.oo 144,000.00 144,000.00 144,000.00 0.00 0.00
2.1.1.2 Monitoreo n 0.00 c.co ] 0.00 0.00 0.00
2.1.1.3 Evaluacién 180,000.00 180,000.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 130,500.00 130,500.00
2.1 uditoria - _197,94390 19794390  127.321.76 127,321.76 127,321.76 127,321.76 70,622:14 — qc.mmwua
m 3 Imprevistos 1,198,856.00 1,198,856.00 ) 0.00 1,198,856.00 1,198,856.00
i 3.1 Imprevistos componente | 1,198,856.00 1,198,856.00 0.00 1,198,856.00 1,198,856.00
ﬁ 3.1.1  Imprevistos componente | 1,198,856.00 1,1 wm.mmm.oo 10.00 1,198,856.00 ~1,198,856.00
| 3.1.1.1 Imprevistos componente | 1,198,856.00 1,198,856.00 ] 0.00 ‘_;om_mm‘m.oo ima.mma.com

TOTALES 44,085,051.00 0.00 44,085,051.00 20,003,160.49 0.00 20,003,160.49 1,626,323.40 0.00 1,626,323.40 21,629,483.89 0.00 21,629,483.89 22,455,567.11 0.00 22,455,567.11




