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Bidad Administrativa

Organismo Financiador
Convenio
Titulo

Periodo

31/01/2024

: 300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
: 4114/0C-DR
: Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administracion Tributaria y de la Gestién del Gasto Publico en Republica Dominicana. Conr
: DGII/ Convenio BID
1 01/01/2024

-

Presupuesto

Acumulado Anterior

Totales Periodo

Totales

CédigJ

Categoria

Recursos de
Contrapartida

Recursos
Externos

Total

Recursos | Recursos de

Externos | Contrapartida|  rotal

Recursos |Recursos de
Externos pontrapartida

Recursos

Total Externos

Recursos de

(Contrapartida|

Total

Saldo por Ejecutar ]
Recursos [Recursos de| ‘

Externos Contrapartida  rotal

1 Costos Directos

43,173,607.10

43,173,607.10 29,179,335.87

29,179,335.87

116,343.20

116,343.20

29,295,679.07

29,295,679.07

13,677,926.03 13,877,928.03

14 Fortalecimiento de la

Administracion Tributaria

43,173,607.10

43,173,607.10 29,179,335.87

29,179,335.87

116,343.20

116,343.20

29,295,679.07

29,295,679.07

13,877,928.03 13,877,928.03

Marco Organizacional y
Normativo

6,365,813.28

6,365,813.28

4,610,102.83 4,610,102.83

12,000.00

12,000.00 4,622,102.83

4,622,102.83

1,743,710.45 1,743,710.45

la DGII actualizada e
implementada

Estructura Organizacional de

2,385,000.00

2,385,000.00

2,385,000.00 2,385,000.00

2,385,000.00

2,385,000.00

0.00 0.00

1.1.1.2 Planes de continuidad de
negocio y de recuperacion
antes desastres revisados y

actualizados

369,305.00

369,305.00

166,187.25 166,187.25

166,187.25

166,187.25

203,117.75 203,117.75

Sistema de gestion por
procesos disefiado

465,454.55

465,454.55

465,454.55 465,454.55

465,454.55

465,454.55

0.00

Plataforma de consulta de
jurisprudencia tributaria
implementada

39,177.00

39,177.00

39,177.00 39,177.00

39,177.00

39,177.00

0.007

Programa de apoyo a la

gestién de cambio de la DGII

implementado

91,826.62

91,826.62

728,326.63 28,326.63

28,326.63

28,326.63

63,499.99 63,499.99

Plan de capacitacion y
desarrollo de competencias
de la DGII, con enfoque de
género, implementado

2,608,235.31

2,608,235.31

1,309,831.48 1,309,831.48

1,309,831.48

1,309,831.48

1,298,403.83 1,298,403.83

Metodologia 4gil para el
desarrollo de software y
gestién de proyectos
implementada

0.00

0.00

0.00

000 0.00

Evaluaciones de impacto y
estudios tributarios de las
mejoras implementadas por
la DGII realizados

364,814.80

364,814.80

174,125.92 174,125.92

12,000.00

12,000.00

186,125.92

186,125.92

178,688.88 178,688.88

Consultoria para el
Acompafiamiento en la
elaboracién de Plan
Estratégico 2021-2024 de la
[a]e]]]

42,000.00

42,000.00

42,000.00 42,000.00

42,000.00

42,000.00

0.00 0.00

1.1.2  Procesos operativos de la

Administracion Tributaria

1,912,669.95

1,912,669.95

1,912,669.95 1,912,669.95

1,912,669.95

1,912,669.95

0.00 0.00

1.1.2.1 Nuevo modelo del Registro
Nacional de Contribuyentes

(RNC) implementado

293,303.14

293,303.14

293,303.14

293,303.14

293,303.14

293,303.14

0.00 0.00

1.1.2.2 Nuevo modelo funcional de
la cuenta corriente de los
contribuyentes

implementado

0.00

0.00

0.00 0.00

1.1.2.3 Nuevo Modelo operativo de
servicio al contribuyente

implementado

84,700.00

84,700.00

84,700.00 84,700.00

84,700.00

84,700.00

0.00 000

1.1.2.4 Nuevo modelo de

facturacién implementado

476,168.39

476,168.39

476,168.39 476,168.39

476,168.39

476,168.39

0.00

&.2.5

Nuevo modelo de cobranza

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00
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Presupuesto

Acumulado Anterior

=T

Codugti Categoria

Recursos
Externos

Recursos de
Contrapartida

Total

Recursos
Externos

Recursos de
Contrapartida

Totales Periodo

Totales

Saldo por Ejecutar

]

Recursos

Total Externos

Contrapartid

Recursos de
Total

Recursos
Externos

Recursos de
Contrapartid Total

Recursos
Externos

Contrapartid:

Recursos de |
Total

y Recaudacién
implementado

1.1.2.6 Nuevo modelo de

fiscalizacion implementado

1,058,498.42

1 .058,498.42

1,058,498.42

1,058,498.42

1,058,498.42

1,058,498.42

0.00

0.00

1.1.3 Sistemas e infraestructura

tecnolégica

34,895,123.87

34,895,123.87

22,656,563.09

}2,656,563.09 104,343.20

104,343.20 22,760,806.29

22,760,906.29

172:1 34,217.58

12,

134,217.58

1.1.3.1 Auditoria de seguridad de la
Oficina Virtual realizada, con
especial atencién a la

fortaleza frente a ataques

109,889.61

109,889.61

0.00

109,889.61

109,889.671

1.1.3.1C Aplicacion (off-the-Shelf)
para la gestion
administrativa y de RRHH
implementada

8,127,996.66

8,127,996.66

2,954,932.00

2,954,932.00

2,954,932.00

2,054,932.00

5,173,064.66 5,

173,064.66

1.1.3.11Sistema de seguridad
fortalecido

225,421.59

225,421.59

36,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

189,421.59

1.1.3.1Z Infraestructura tecnolégica
actualizada

10,931,424.00

10,931,424.00

10,931,424.00

10,931,424.00

10,931,424.00

10,931,424.00

0.00

189,421 .53

0.00

1.1.3.1¢ Nueva Estructura de
gobernanza y gestion de las
L TIC implementada

358,200.00

358,200.00

358,200.00

358,200.00

358,200.00

358,200.00

0.00

0.00

1

1.1.3.14 Solucién tecnolégica para
area de fiscalizacion
implementada

120,000.00

120,000.00

70,000.00

70,000.00

70,000.00

70,000.00

1.1.3.1¢ Acompaiamiento para la
eficientizacién del Core
Tributario ~

0.00

0.00

0.00

50,000.00
" 0.00

| 1.1.3.1€ Base de datos no relacional
para documentos no
_estructurados

581,340.00

' 581,340.00

581,340.00

50,000.00
0.00

581,340.00

1.1.3.17 Adquisicién de equipos de
precision y de sistema de
energia para
almacenamiento y
procesamiento del centro de
datos primario

4,486,877.71

4,486,877.71

2,243,438.86

2,243,438.86

2,243,438.86

2,243,438.86

2,243438.85

2

243,438.85

Solucién tecnolégica para la
automatizacion de flujos de
trabajo implementada
(incluye licencias y servicios
de desarrollo)

1.1.32
|

0.00

0.00

0.00

0,00

1.1.3.3 Almacén de datos
corporativos implementado
(incluye licencias y servicios

de desarrollo)

5,979,255.76

5,979,255.76

3,060,076.09

3,060,076.09 3,000.00

3,000.00  3,063,076.09

3,063,076.09

2,916,179.67 2

916,179:67

| 1.1.3.4 Nuevos aplicativos
desarrollados y mejoras
implementadas a los
existentes para aumentar la

productividad de los

3,171,600.00

3,171,600.00

2,199,373.60

219937360  101,343.20

101,343.20  2,300,716.80

2,300,716.80

870,883.20

870,883.20

p 1to

1.1.3.5 Sistema de gestion

documental implementado

506,782.20

506,782.20

506,782.20

506,782.20

506,782.20

506,782.20

0.00

0.00

1.1.3.6 Sistema para la gestién de
los procesos y servicios

tecnolégicos implementado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3.7 Solucién tecnoldgica para
automatizacion de tareas
mediante inclusion de

tecnologia basada en

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




Sistema Integrado de Gestién Financiera

Estado de Inversiones Acumuladas

24025487

ux_rep_estado_inversiones_acumuladas.rdf

06/02/2024 15:37:27

CIFRAS EXPRESADAS EN USD-DOLARES ESTADOUNIDENSES Pégina 3 de 3
02100051487-SIGEF /
Presupuesto Acumulado Anterior Totales Periodo Totales Saldo por Ejecutar J
1 Recursos | Recursos de Recursos | Recursos de Recursos |Recursos de| Recursos |Recursos de Recursos |Recursos de
Cédigo Categoria Externos |Contrapartida Total Externos | Contrapartida Total Externos Contrapartida Total Externos  [Contrapartid Total Externos Contrapartid Total |
robética (RPA)
implementada )
| 1.1.3.8 Solucién tecnolégica para 250,436.34 250,436.34  250,436.34 250,436.34 250,436.34 250,436.34 0.00 0.00
arquitectura SOA y de
~_microservicios ampliada ; B = i
1.1.3.9 Arquitectura empresarial 45,900.00 45,900.00 45,900.00 45,900.00 45,900.00 45,900.00 0.00 0.00
(negocio, aplicaciones, datos
y tecnolégica) disefiada e
implantada S
4 Admini del progi 491,443.90 49144390  330,370.90 330,370.90 330,370.90 330,370.90 ) 161,073.00 161,073.00
| 21 Administracion del programa 491,443.90 491,443.90 330,370.90 330,370.90 330,370.90 330,370.90 161,073.00 161,073.00
I ~__componente | |
| 211 Administracion del programa 491,443.90 49144390  330,370.90 330,370.90 330,370.90 330,370.90 161,073.00 161,073.00
componente | —
2.1.1.1 Apoyo técnico ala ejecucién 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 0.00 0.00
2.1.1.2 Monitoreo 0.00 0.00 ) B 0.00 0.007 0.09
2.1.1.3 Evaluacién 149,500.00 149,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 100,000.00 100,000.00
2.1.1.4 Auditoria 197,943.90 197,943.90 136,870.90 136,870.90 136,870.90 136,870.9(?7 ) 777671,073.00 61,073.00
3 Imprevistos 0.00 ~0.00 000 0.00 0.00
3.1 Imprevistos componente | 0.00 0.00 - 0.09 0.00 0.00
3.1.1  Imprevistos componente I 0.00 - 0.00 B 0.00 0.00 0.00
3.1.1.1 Imprevisto§ componente | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 43,665,051.00 0.00 43,665,051.0029,509,706.77 0.00 29,509,706.77 116,343.20 0.00 116,343.20  29,626,049.97 0.00 29,626,049.97 14,039,001.03 0.00 14,039,001.03




