



DIRECCIÓN GENERAL DE  
IMPUESTOS INTERNOS

**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

**PROGRAMA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y DE LA  
GESTION DEL GASTO PUBLICO EN LA REPUBLICA DOMINICANA  
BID 4114/OC-DR**

**COMPONENTE I  
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

# **Informe de Seguimiento**

## **2do Trimestre 2022**

Período

Abril - Junio 2022



## Seguimiento del progreso de las actividades

En el marco del Proyecto de referencia a continuación, se presentan las actividades programadas para este periodo calendario, así como el estatus de cada una de ellas.

Para la Unidad Ejecutora de este Componente I, en lo adelante UE, el alcance de cada estatus es el siguiente:

- Sin iniciar: actividad programada sin arranque de tareas.
- En gestión: actividad programada que incluye los intercambios BID-UE-Área técnica para revisión TDR o especificaciones técnicas, fase de publicación, evaluación técnica y solicitud de no objeción (SNO) al BID.
- En ejecución: actividad contratada y que está en proceso de realización.
- Completada: actividad cuya ejecución está al 100%.
- Postpuesto: actividad trasladada para un próximo periodo.
- Cerrado: ejecución concluida con alcance distinto al inicialmente previsto.

La columna método se refiere a los métodos de adquisiciones y contratación aplicables de acuerdo con las políticas del BID (adición actual).

**PROYECTO 4114/OC-DR Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana**  
**Componente I: Fortalecimiento de la AT**  
**Seguimiento T2-2022**

<b>PRODUCTO I: Marco Organizacional y Normativo</b>			
	<b>Actividad</b>	<b>Método</b>	<b>Estatus</b>
ACTIVIDAD 1.1.3	Nuevo Modelo de RRHH implementado de la DGII	SBC	En ejecución
SUB-PRODUCTO 1.2	Plan de continuidad de negocio y de recuperación ante desastres revisados y actualizados	SBCC	En gestión
ACTIVIDAD 1.3.1	Consultoría para el diseño de la gestión por procesos en DGII	SBCC	En ejecución
ACTIVIDAD 1.5.2	Implementación de la encuesta de satisfacción servicios	CP	Completado
SUB-PRODUCTO 1.6	Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (2019)		Completado
SUB-PRODUCTO 1.6	Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (2020)		Completado
	<b>Actividad</b>	<b>Método</b>	<b>Estatus</b>



SUB-PRODUCTO 1.6	Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (2021)		Completado
SUB-PRODUCTO 1.6	Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (2022)		En ejecución
ACTIVIDAD 1.8.1	Estudio de impacto de la factura electrónica	CI	Completado
SUB-PRODUCTO 1.9	Acompañamiento en la elaboración de Plan Estratégico 2021-2024 de la DGII	CII	Completado

### PRODUCTO 2: Procesos operativos de la Administración Tributaria

Actividad		Método	Estatus
ACTIVIDAD 2.1.1	Colocación de Campañas Publicitarias del Nuevo modelo de RNC	SBCC	Cerrado
ACTIVIDAD 2.4.2	Colocación de Campañas para los contribuyentes sobre el nuevo modelo de facturación		
ACTIVIDAD 2.6.4	Campaña publicitaria de socialización del nuevo sistema de control y trazabilidad fiscal de bebidas alcohólicas y cigarrillos		
ACTIVIDAD 2.3.2	Actualización del modelo de servicio no presencial al contribuyente (call center, asistencia electrónica y redes sociales, oficina virtual)	CI	En gestión
ACTIVIDAD 2.6.2	Consultoría de acompañamiento a la implementación de la nueva Unidad Fiscalidad Internacional	CII	Completado
ACTIVIDAD 2.6.6	Acompañamiento en la implementación del nuevo modelo de gestión de cumplimiento tributario basado en riesgo para el proceso de priorización y consolidación de los riesgos tributarios.	CI	En ejecución
ACTIVIDAD 2.6.7	Implementación del nuevo modelo de fiscalización basado en riesgo (aplica a selectivo)	CI	En ejecución
ACTIVIDAD 2.6.8	Implementación de la fiscalización masiva y preventiva en base a riesgos	CI	En ejecución
ACTIVIDAD 2.6.9	Consultoría para el diseño del Departamento de Gobernanza de los Datos (visión área del negocio)	CI	En ejecución
ACTIVIDAD 2.6.13	Supervisión de la Implementación del nuevo modelo de Fiscalización	SD	En ejecución

### PRODUCTO 3: Sistemas e infraestructura tecnológica

Actividad		Método	Estatus
SUB-PRODUCTO 3.3	Almacén de datos corporativos implementado	LPI	Sin iniciar
ACTIVIDAD 3.4.1	Servicios de desarrollo de nuevos aplicativos específico de las áreas de negocio y mejoras a los existentes	Servicios No Consultoría	En ejecución



ACTIVIDAD 3.4.3	Servicios de desarrollo para el Sistema de Control y Seguimiento de Solicitudes de Información y Denuncias	Servicios No Consultoría	En gestión
<b>Actividad</b>		<b>Método</b>	<b>Estatus</b>
SUB-PRODUCTO 3.5	Sistema de gestión documental implementado (Lote 1)	LPI	Completado
ACTIVIDAD 3.10.1	Aplicación (off-the-Shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implementada	LPI	En gestión
ACTIVIDAD 3.10.2	Acompañamiento para la eficientización del Core Tributario implementado	SBCC	En gestión
ACTIVIDAD 3.12.1	Conmutadores de la red de comunicaciones de la DGII actualizados	LPI	Completado
ACTIVIDAD 3.12.3	Fortalecimiento de la infraestructura de WAN (DMPN, iwan, VPN Banco recaudadores, internet de publicación portales web, OFV y factura electrónica)	LPI	En ejecución
ACTIVIDAD 3.12.5	Infraestructura de almacenamiento del CPD del sitio alterno	LPI	Completado
ACTIVIDAD 3.12.7	Solución de Base de datos No Relacional	LPI	En ejecución
ACTIVIDAD 3.12.9	Personal de la DGII con equipos portátiles y estaciones de trabajo (1ra compra)	LPI	Completado
ACTIVIDAD 3.12.9	Personal de la DGII con equipos portátiles y estaciones de trabajo (2da compra)	LPI	En gestión
SUB-PRODUCTO 3.13	Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada	SBCC	En ejecución
ACTIVIDAD 3.14.2	Herramienta de gestión de riesgo para la supervisión de los Sujetos Obligados	LPN	En ejecución
<b>Administración (Evaluación, Seguimiento y Auditoría)</b>			
<b>Actividad</b>		<b>Método</b>	<b>Estatus</b>
	Contratación firma auditora financiera	SBMC	En ejecución
	Evaluación Intermedia	CI	Completado

Nombre: <b>Lic. Eddy Arango</b> Coordinador de Gabinete/ Coordinador UEPBIDDGII	Fecha: Junio 30, 2022
Firma: 	

