

**4114/OC-DR Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana  
COMPONENTE I: Fortalecimiento de la Administración Tributaria**

Proceso	Categoría	Método	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada de cierre
SUB-PRODUCTO 3.7: Solución tecnológica para automatización de tareas mediante inclusión de tecnología basada en robótica (RPA) implementada	Bienes	Licitación Pública Nacional	08/01/2021	24/03/2022
SUB-PRODUCTO 3.10: Aplicación (off-the-Shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implementada	Bienes	Licitación Pública Internacional	08/03/2021	15/06/2022
ACTIVIDAD 3.11.2: Herramienta de IAM (Identity and Access manager implementada)	Bienes	Licitación Pública Internacional	04/01/2021	15/04/2022
ACTIVIDAD 3.11.3: Herramienta de control de acceso privilegiado implementada	Bienes	Licitación Pública Internacional	04/01/2021	15/04/2022
ACTIVIDAD 3.12.2: Actualización de infraestructura de telefonía IP (DGII completa centro de contacto DGII y video conferencia) LPI	Bienes	Licitación Pública Internacional	04/01/2021	16/04/2022
ACTIVIDAD 3.12.7: Solución de Base de datos No Relacional	Bienes	Licitación Pública Internacional	16/11/2020	12/03/2021
ACTIVIDAD 3.14.1: Herramienta analítica de riesgos	Bienes	Licitación Pública Internacional	15/01/2021	23/06/2022
ACTIVIDAD 3.14.2: Software de Depuración sujetos obligados	Bienes	Licitación Pública Nacional	08/03/2021	15/06/2021
ACTIVIDAD 1.1.1: Acompañamiento a la implementación del nuevo modelo de estructura organizacional en las áreas substantivas de la DGII, con una clara separación de niveles estratégicos, operativos y de control	Consultoría - Individuos	3CV	14/05/2021	23/06/2023
ACTIVIDAD 1.1.2: Acompañamiento a la implementación del nuevo modelo de estructura organizacional en las áreas de apoyo de la DGII, con una clara separación de niveles estratégicos, operativos y de control	Consultoría - Individuos	3CV	19/05/2022	27/03/2023
ACTIVIDAD 1.4.2: Diseño de una aplicación para la consulta a la normativa	Consultoría - Individuos	3CV	19/04/2021	17/06/2021
ACTIVIDAD 1.8.1: Estudio de impacto de la factura electrónica	Consultoría - Individuos	3CV	19/04/2021	09/07/2021
ACTIVIDAD 1.8.2: Estudio de impacto de fiscalización en base a riesgo	Consultoría - Individuos	3CV	22/02/2022	23/09/2022
ACTIVIDAD 2.2.2: Consultoría para la coordinación tecnológica de la implementación de la cuenta corriente optimizada	Consultoría - Individuos	3CV	25/04/2022	22/05/2023
ACTIVIDAD 2.3.1: Actualización del modelo de servicio presencial al contribuyente (administraciones locales, centro de servicios, colectorías, servicios personalizados)	Consultoría - Individuos	3CV	10/05/2021	25/10/2021
ACTIVIDAD 2.3.2: Actualización del modelo de servicio no presencial al contribuyente (call center, asistencia electrónica y redes sociales, oficina virtual)	Consultoría - Individuos	3CV	16/08/2021	31/01/2022
ACTIVIDAD 2.6.7: Acompañamiento en la implementación del nuevo modelo de fiscalización basado en riesgo (aplica a selectivo)	Consultoría - Individuos	Contratación Directa	10/04/2020	20/12/2021
ACTIVIDAD 2.6.8: Implementación de la fiscalización masiva y preventiva en base a riesgos	Consultoría - Individuos	3CV	28/08/2020	02/07/2021
ACTIVIDAD 2.6.10: Acompañamiento en la implementación de la supervisión a sujetos obligados no financieros	Consultoría - Individuos	3CV	17/04/2020	10/07/2020
ACTIVIDAD 2.6.11: Fortalecimiento de estudios sectoriales para identificar mecanismos de lavado de dinero	Consultoría - Individuos	3CV	17/04/2020	10/07/2020

ACTIVIDAD 3.11.1: Perfiles de acceso directo a la base de datos corporativo definidos	Consultoría - Individuos	3CV	09/09/2021	10/08/2022
ACTIVIDAD 1.1.4: Supervisión de la implementación del nuevo modelo de RRHH de la DGII	Consultoría - Individuos	3CV	31/01/2020	13/04/2021
SUB-PRODUCTO 1.2: Plan de continuidad de negocio y de recuperación ante desastres revisados y actualizados	Consultoría - Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	12/03/2021	26/08/2022
ACTIVIDAD 1.3.1: Consultoría para el diseño de la gestión por procesos en DGII	Consultoría - Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	05/01/2021	31/08/2022
ACTIVIDAD 1.4.1: Elaboración y actualización de 25 normas y/o reglamentos	Consultoría - Firmas	Selección basada en las calificaciones de los consultores	15/01/2021	19/09/2023
ACTIVIDAD 1.5.1: Diseño e implementación de la estrategia de gestión de cambio (incluye seminarios y eventos de diseminación de los cambios a ser implementados)	Consultoría - Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	06/08/2020	19/05/2023
ACTIVIDAD 1.5.2: Implementación de la encuesta de estudio de clima organizacional (intermedia y fin de proyecto)	Consultoría - Firmas	Contratación Directa	07/06/2021	02/06/2023
SUB-PRODUCTO 1.7: Metodología ágil para el desarrollo de software y gestión de proyectos implementada	Consultoría - Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	17/08/2020	11/04/2022
ACTIVIDAD 1.8.3: Estudio del coste de cumplimiento tributario	Consultoría - Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	23/04/2021	12/12/2022
ACTIVIDAD 2.5.1: Nuevo modelo devoluciones y compensaciones-regímenes especiales implementado (incluye revisión de marco normativo, cobranza y controles, revisión de estructura organizacional y roles, diseño de sistemas, tecnología y aplicación del sistema)	Consultoría - Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	11/02/2021	14/06/2022
SUB-PRODUCTO 3.1: Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual realizada, con especial atención a la fortaleza frente a ataques	Consultoría - Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	01/03/2021	04/01/2022
ACTIVIDAD 3.9.2: Definición e implementación arquitectura empresarial	Consultoría - Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	11/02/2021	11/07/2023
ACTIVIDAD 3.11.4: Levantamiento de roles y perfiles de usuarios de sistemas de gestión de información	Consultoría - Firmas	Selección basada en las calificaciones de los consultores	05/10/2020	26/05/2022
ACTIVIDAD 3.4.2: Servicios de desarrollos Fase II	Servicios de No Consultoría	Licitación Pública Internacional	02/11/2020	22/05/2023
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (año 2020)—Presentaciones de Alto Impacto	Capacitación	Comparación de precios	19/02/2020	11/12/2020
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (año 2020)—Programa de Supervisión	Capacitación	Comparación de precios	19/02/2020	11/12/2020
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (año 2020)—Team Building	Capacitación	Comparación de precios	19/02/2020	11/12/2020
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (año 2020)—Auditor Jefe ISO 20000-1:2018	Capacitación	Comparación de precios	19/02/2020	11/12/2020
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (año 2020)—Taller de Adaptación a la Nueva Norma ISO/IEC 20000-1:2018	Capacitación	Comparación de precios	19/02/2020	11/12/2020

SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (año 2020)—ITIL Managing Across the Lifecycle (MALC)	Capacitación	Comparación de precios	19/02/2020	11/12/2020
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (año 2020)— Desarrollo ágil de software (certificación CSD)	Capacitación	Comparación de precios	19/02/2020	11/12/2020
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (año 2020)—Taller de Product Owners	Capacitación	Comparación de precios	19/02/2020	11/12/2020
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (año 2020)—Curso y Certificación TOGAF y Archimate	Capacitación	Comparación de precios	19/02/2020	11/12/2020
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (año 2020)—Curso y certificación en Arquitecto SOA	Capacitación	Comparación de precios	19/02/2020	11/12/2020
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (año 2020)—Curso HTML5 Fundamentos de Desarrollo de Aplicaciones (MS 40-375)	Capacitación	Comparación de precios	19/02/2020	11/12/2020
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (año 2020)— Curso Programando en HTML5 con JavaScript y CSS3 (MS 20-480C)	Capacitación	Comparación de precios	19/02/2020	11/12/2020
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (año 2020)—Curso Programación en C# (Microsoft 20-483C)	Capacitación	Comparación de precios	19/02/2020	11/12/2020
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (año 2020)—Curso Desarrollo de aplicaciones web ASP.NET Core MVC ( MS 20-486D)	Capacitación	Comparación de precios	19/02/2020	11/12/2020
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (año 2020)—Curso Fundamentos de Desarrollo de Software (MS 40-361)	Capacitación	Comparación de precios	19/02/2020	11/12/2020
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (año 2020)—Data quality services	Capacitación	Comparación de precios	19/02/2020	11/12/2020
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (año 2020)—Master data services	Capacitación	Comparación de precios	19/02/2020	11/12/2020
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (año 2020)—Datawarehouse Fundamentals	Capacitación	Comparación de precios	19/02/2020	11/12/2020
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (año 2020)—Server+	Capacitación	Comparación de precios	19/02/2020	11/12/2020
ACTIVIDAD 3.12.9: Personal de la DGII con equipos portátiles y estaciones de trabajo (2da compra)	Bienes	Licitación Pública Internacional	03/02/2022	08/08/2022

Consultoria-Coordinadora de la Unidad Ejecutora Proyecto BID-DGII (2da contratación)	Consultoría - Individuos	Contratación Directa		31/12/2020
LPI-BID-DGII-07-2019: Adquisición e Instalación de Sistemas de Control Fiscal del alcohol etílico en 3 destilerías	Bienes	Licitación Pública Internacional	27/07/2021	29/07/2022
SUB-PRODUCTO 1.9 Acompañamiento en la elaboración de Plan Estratégico 2021-2024 de la DGII	Consultoría - Individuos	3CV		31/01/2021
LPI-BID-DGII-03-2020 Personal de la DGII con equipos portátiles y estaciones de trabajo (1ra compra)	Bienes	Licitación Pública Internacional	09/10/2020	31/03/2021
ACTIVIDAD 2.2.1: Consultoría para la coordinación técnica de la implementación de la cuenta corriente optimizada	Consultoría - Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	05/04/2021	30/11/2022
ACTIVIDAD 2.6.6: Integración de los resultados de análisis de riesgos en las áreas sustantivas de la AT	Consultoría - Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	05/10/2021	28/04/2023
ACTIVIDAD 3.4.1: Servicios de desarrollo de nuevos aplicativos específico de las áreas de negocio y mejoras a los existentes (LPI- No Consultoria)	Servicios de No Consultoría	Licitación Pública Internacional	22/01/2020	07/05/2021
SUB-PRODUCTO 3.5: Adquisición e implementación de un sistema de gestión documental	Bienes	Licitación Pública Internacional	24/06/2019	21/10/2020
ACTIVIDAD 1.1.3: Nuevo Modelo de RRHH implementado de la DGII	Consultoría - Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	09/01/2020	22/06/2021
SUB-PRODUCTO 3.13: Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada	Consultoría - Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	05/12/2019	29/10/2021
Consultoria-Coordinadora de la Unidad Ejecutora Proyecto BID-DGII	Consultoría - Individuos	3CV		15/07/2020
SP-BID-DGII-03-2019 Selección y Contratación de Auditores	Consultoría - Firmas	Selección basada en el menor costo	08/08/2019	02/10/2023
Consultoria-Analista de adquisiciones de la Unidad Ejecutora Proyecto BID-DGII (2da contratación)	Consultoría - Individuos	Contratación Directa		30/12/2020
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado(Año 2020)---Curso de Negociación	Capacitación	Comparación de precios	19/02/2020	11/12/2020
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (Año 2020)---Orientación por la Organización y la Calidad	Capacitación	Comparación de precios	19/02/2020	11/12/2020
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado(año2020)- --Pensamiento Analítico	Capacitación	Comparación de precios	19/02/2020	11/12/2020
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado(año 2020)---Atención a los Detalles	Capacitación	Comparación de precios	19/02/2020	11/12/2020
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado(año 2020)---Comunicación Eficaz	Capacitación	Comparación de precios	19/02/2020	11/12/2020
ACTIVIDAD 3.12.1: Conmutadores de la red de comunicaciones de la DGII actualizados	Bienes	Licitación Pública Internacional	07/02/2019	03/03/2020
ACTIVIDAD 3.12.3: Fortalecimiento de la infraestructura de WAN (DMPN, iwan, VPN Banco recaudadores, internet de publicación portales web, OFV y factura electrónica)	Bienes	Licitación Pública Internacional	12/08/2019	18/12/2020

ACTIVIDAD 3.12.5: Infraestructura de almacenamiento del CPD del sitio alternativo	Bienes	Licitación Pública Internacional	16/10/2019	03/03/2021
ACTIVIDAD 2.6.2: Consultoría de acompañamiento a la implementación de la nueva Unidad Fiscalidad Internacional	Consultoría - Individuos	Contratación Directa	27/09/2019	14/09/2020
ACTIVIDADES 2.1.1, 2.4.2 Y 2.6.4: Consultoría para Colocación de Campañas Publicitarias de nuevos modelos de Facturación, Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) y Sistema de Control y Trazabilidad Fiscal de Bebidas Alcohólicas y Cigarrillos	Consultoría - Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	14/03/2019	27/08/2021
ACTIVIDAD 1.4.3 Herramienta de búsqueda de información jurídica	Bienes	Contratación Directa	17/12/2019	13/01/2022
SUB-PRODUCTO 3.8 Solución tecnológica para arquitectura SOA y de microservicios ampliada	Bienes	Contratación Directa	13/02/2019	05/07/2019
ACTIVIDAD 3.12.4: Infraestructura de almacenamiento del CPD de sede central	Bienes	Licitación Pública Internacional	16/04/2019	25/07/2020
ACTIVIDAD 3.12.6: Solución de Almacenamiento de objetos y sistemas de archivos distribuidos (object storage and distributed file systems)	Bienes	Licitación Pública Internacional	19/03/2019	04/10/2019
ACTIVIDAD 3.12.8: Servidor de base de datos Oracle para las bases de datos perifericas del ambiente de FE con capacidad ampliada	Bienes	Contratación Directa	03/12/2018	22/04/2019
ACTIVIDAD 2.4.1: Acompañamiento en la Implementación del modelo operativo y funcional de factura electrónica	Consultoría - Individuos	3CV	22/02/2019	28/02/2020
ACTIVIDAD 2.6.1: Consultoría para el diseño de la estructura de la Unidad de Fiscalidad Internacional	Consultoría - Individuos	3CV	01/02/2019	07/08/2019
ACTIVIDAD 2.6.7 Diseño en la implementación del nuevo modelo de fiscalización basado en riesgo (aplica a selectivo, masivo y preventivo)	Consultoría - Individuos	3CV	29/03/2019	13/04/2020
ACTIVIDAD 3.9.1: Diseño de una arquitectura de infraestructura tecnológica distribuida en configuración activo/activo. (M075)	Consultoría - Individuos	3CV	11/03/2019	20/02/2020
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado--- Diplomado en Gestión de Proyectos	Capacitación	Comparación de precios	29/03/2019	17/12/2019
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado--- Pensamiento Analítico	Capacitación	Comparación de precios	29/03/2019	05/12/2019
SUB-PRODUCTO 1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado---Taller de Atención al Detalle	Capacitación	Comparación de precios	29/03/2019	13/12/2019
Consultoria-Analista de adquisiciones de la Unidad Ejecutora Proyecto BID-DGII	Consultoría - Individuos	3CV	04/06/2019	17/06/2020
ACTIVIDAD 1.3.2: Consultoría de Optimización de procesos de las áreas de apoyo	Consultoría - Individuos	3CV	04/06/2019	14/02/2020
ACTIVIDAD 2.6.3: Adquisición e Instalación de Sistemas de Control Fiscal del alcohol etílico en 3 destilerías	Bienes	Licitación Pública Internacional en 2 etapas	27/01/2020	30/12/2020
ACTIVIDAD 3.12.9: Personal de la DGII con equipos portátiles y estaciones de trabajo (1ra compra)	Bienes	Licitación Pública Internacional	03/02/2020	29/01/2021