

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2019
PROYECTO 4114/OC-DR PROGRAMA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA GESTION DEL GASTO PÚBLICO EN REPÚBLICA DOMINICANA
(COMPONENTE 1)

Name		PRESUPUESTO BID	EJECUCION BID al	DISPONIBILIDAD al
		31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
1	Costos directos	11,224,195	7,386,067	3,838,128
1.1	Fortalecimiento de la Administración Tributaria	11,224,195.18	7,386,067.12	3,838,128.06
1.1.1	Marco Organizacional y Normativo	877,220.00	560,643.91	316,576.09
1.1.1.1	Estructura Organizacional de la DGII actualizada e implementada	119,250.00		119,250.00
1.1.1.2	Planes de continuidad de negocio y de recuperación antes desastres revisados y actualizados			0.00
1.1.1.3	Sistema de gestión por procesos diseñado	8,400.00	8,400.00	0.00
1.1.1.4	Plataforma de consulta de jurisprudencia tributaria implementada	45,020.00		45,020.00
1.1.1.5	Programa de apoyo a la gestión de cambio de la DGII implementado			0.00
1.1.1.6	Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado	704,550.00	552,243.91	152,306.09
1.1.1.7	Metodología ágil para el desarrollo de software y gestión de proyectos implementada			0.00
1.1.1.8	Evaluaciones de impacto y estudios tributarios de las mejoras implementadas por la DGII realizados			0.00
1.1.2	Procesos operativos de la Administración Tributaria	1,571,777.00	611,027.00	960,750.00
1.1.2.1	Campaña Publicitaria del Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementado	378,367.28	68,794.05	309,573.23
1.1.2.2	Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado			0.00
1.1.2.3	Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente implementado			0.00
1.1.2.4	Nuevo modelo de facturación implementado	450,470.25	178,556.75	271,913.50
1.1.2.5	Nuevo modelo de cobranza y Recaudación implementado			0.00
1.1.2.6	Nuevo modelo de fiscalización implementado	742,939.47	363,676.20	379,263.27
1.1.3	Sistemas e infraestructura tecnológica	8,775,198.18	6,214,396.21	2,560,801.97
1.1.3.1	Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual realizada, con especial atención a la fortaleza frente a ataques	0.00		0.00
1.1.3.2	Solución tecnológica para la automatización de flujos de trabajo implementada (incluye licencias y servicios de desarrollo)	0.00		0.00
1.1.3.3	Almacén de datos corporativos implementado (incluye licencias y servicios de desarrollo)	1,040,000.00		1,040,000.00
1.1.3.4	Nuevos aplicativos desarrollados y mejoras implementadas a los existentes para aumentar la productividad de los procedimientos de trabajo (Servicios de desarrollo)	320,000.00		320,000.00
1.1.3.5	Sistema de gestión documental implementado	228,051.99	228,051.99	0.00
1.1.3.6	Sistema para la gestión de los procesos y servicios tecnológicos implementado	150,000.00		150,000.00
1.1.3.7	Solución tecnológica para automatización de tareas mediante inclusión de tecnología basada en robótica (RPA) implementada	0.00		0.00
1.1.3.8	Solución tecnológica para arquitectura SOA y de microservicios ampliada	250,436.34	250,436.34	0.00
1.1.3.9	Arquitectura empresarial (negocio, aplicaciones, datos y tecnológica) diseñada e implantada	45,900.00	27,540.00	18,360.00
1.1.3.10	Aplicación (off-the-shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implementada	0.00		0.00
1.1.3.11	Sistema de seguridad fortalecido	126,800.00		126,800.00
1.1.3.12	Infraestructura tecnológica actualizada	6,614,009.85	5,708,367.88	905,641.97
1.1.3.13	Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada			0.00
1.1.3.14	Solución tecnológica para área de fiscalización implementada			0.00



2	Administración del programa		70,230	47,949	22,281
2.1	Administración del programa componente I				0
2.1.1	Administración del programa componente I				0
2.1.1.1	Apoyo técnico a la ejecución		38,400	38,400	0
2.1.1.2	Monitoreo				0
2.1.1.3	Evaluación				0
2.1.1.4	Auditoría		31,830	9,549	22,281
3	Imprevistos		0	0	0
3.1	Imprevistos componente I				0
3.1.1	Imprevistos componente I				0
3.1.1.1	Imprevistos componente I				0
Total			11,294,426	7,434,016	3,860,410

Florencia Piña

Coordinadora Presup. Gubernamental



Ramón E. Mena García

Gerente Administrativo y Financiero