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Se agrega para que en lo adelante diga:
1.9 Control de Cambio en la Ejecucion del Proyecto
Para fines de transparentar toda modificacion o cambio durante el proceso de ejecucion que afecte a las
partidas presupuestarias dentro de los proyectos de esta comparacion de precios, se realizara la
estandarizacion del control de cambios donde se generen las siguientes eventualidades:
1. Cambio por eliminacion de Partida
2. Cambio por adicion de Partida
3. Cambio por modificacion de partida
Anexo.. . Estos cambios estaran sujetos a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios,
Especificaciones
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Obras y Concesiones con modificaciones de Ley 449-06, cumpliendo con el Art. 31, punto 2:

Podra modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original de
la obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles
en el momento de iniciarse el proceso de contratacion, y esa sea la Gnica forma de satisfacer plenamente el
interés publico.

Consideraciones:

e Cuando se genere un cambio se establecera como una nueva version de las partidas presupuestarias
adjudicadas, esto con la anuencia del adjudicado.

e Los cambios deberén ser analizados por el supervisor del proyecto de parte de la DGII, presentando
debidamente llenado el FI-GPE-019 (incluir imagenes si aplica).

e Los cambios en las partidas presupuestarias podran ejecutarse dentro del monto adjudicado, esta
actualizacion se visualizara en la nueva version de las partidas presupuestarias.

e Siun cambio proyecta un aumento en el monto o en el tiempo de ejecucion adjudicado, debera ser
sometida una adenda al contrato.
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Protocolo Aprobaciones de los Cambios:
Fase de Documentacion:;

1. Oficio emitido por el encargado de seccion solicitando el cambio al Encargado Departamento de
Ingenieria y Servicios Generales.

Anexar Documento de autorizacion del cambio por el adjudicatario.

Anexar FI-GPE-019 Solicitud de Cambios de Planificacion del Proyecto, Vers. A

Anexar FI-GPE-027 Solicitud de Cambios de Ejecucion del Proyecto, Vers. A

Anexar ultima version de las partidas presupuestarias adjudicadas

Anexar nueva version de las partidas presupuestarias con numeracion cronolégica ascendente.

Fase de Aprobacion:

1. Revisién de la solicitud de cambio por el Encargado Departamento de Ingenieria y Servicios
Generales.

2. El Encargado Departamento de Ingenieria y Servicios Generales autoriza y realiza solicitud de
autorizacion del cambio al Gerente de Infraestructura y logistica.

3. El Encargado Departamento de Ingenieria y Servicios Generales remite via correo electronico la
solicitud de revision y validacion del cambio a los Departamentos de Compras y Contabilidad y Control
Previo Financiero.

4. ElEncargado Departamento de Ingenieria y Servicios Generales entrega el expediente al Encargado
de la Seccion para iniciar la ejecucion del cambio.
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