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Seguimiento del progreso de las actividades 
En el marco del Proyecto de referencia a continuación, se presentan las actividades programadas para este periodo calendario, así como el estatus de cada una de ellas. 

Para la Unidad Ejecutora de este Componente I, en lo adelante UE, el alcance de cada estatus es el siguiente:
· Sin iniciar: actividad programada sin arranque de tareas.
· En gestión: actividad programada que incluye los intercambios BID-UE-Área técnica para revisión TDR o especificaciones técnicas, fase de publicación, evaluación técnica y solicitud de no objeción (SNO) al BID.
· En ejecución: actividad contratada y que está en proceso de realización.
· Completada: actividad cuya ejecución está al 100%.
· Pospuesto: actividad trasladada para un próximo periodo.
· Cerrado: ejecución concluida con alcance distinto al inicialmente previsto. 
La columna método se refiere a los métodos de adquisiciones y contratación aplicables de acuerdo con las políticas del BID (adición actual).
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	PRODUCTO I: Marco Organizacional y Normativo

	Actividad
	Método
	Estatus 

	
	
	
	

	ACTIVIDAD 1.1.3 
	Nuevo Modelo de RRHH implementado de la DGII
	SBC
	En ejecución
	

	SUB-PRODUCTO 1.2 
	Plan de continuidad de negocio y de recuperación ante desastres revisados y actualizados
	 SBCC 
	En gestión
	

	ACTIVIDAD 1.3.1 
	Consultoría para el diseño de la gestión por procesos en DGII
	 SBCC 
	En ejecución
	

	ACTIVIDAD 1.5.2
	Implementación de la encuesta de satisfacción servicios
	 CP 
	Completado
	

	SUB-PRODUCTO 1.6 
	Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (2019)
	 - 
	Completado
	

	SUB-PRODUCTO 1.6 
	Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (2020)


	 - 
	
Completado


	

	Actividad
	Método
	Estatus 
	

	SUB-PRODUCTO 1.6 
	Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (2021)
	 - 
	Completado
	

	SUB-PRODUCTO 1.6 
	Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (2022)
	 - 
	En ejecución 
	

	ACTIVIDAD 1.8.1
	 Estudio de impacto de la factura electrónica
	 CI 
	Completado
	

	SUB-PRODUCTO 1.9
	Acompañamiento en la elaboración de Plan Estratégico 2021-2024 de la DGII
	 CII 
	Completado
	

	PRODUCTO 2: Procesos operativos de la Administración Tributaria
	

	Actividad
	Método
	Estatus 
	

	
	
	
	

	ACTIVIDAD 2.1.1 
	Colocación de Campañas Publicitarias del Nuevo modelo de RNC 
	 SBCC 
	Cerrado
	

	ACTIVIDAD 2.4.2 
	Colocación de Campañas para los contribuyentes sobre el nuevo modelo de facturación 
	
	
	

	ACTIVIDAD 2.6.4 
	Campaña publicitaria de socialización del nuevo sistema de control y trazabilidad fiscal de bebidas alcohólicas y cigarrillos
	
	
	

	ACTIVIDAD 2.3.2 
	Actualización del modelo de servicio no presencial al contribuyente (call center, asistencia electrónica y redes sociales, oficina virtual)
	 CI 
	En gestión
	

	ACTIVIDAD 2.6.2 
	Consultoría de acompañamiento a la implementación de la nueva Unidad Fiscalidad Internacional 
	 CII 
	Completado
	

	ACTIVIDAD 2.6.6
	Acompañamiento en la implementación del nuevo modelo de gestión de cumplimiento tributario basado en riesgo para el proceso de priorización y consolidación de los riesgos tributarios.
	 CI 
	En ejecución
	

	ACTIVIDAD 2.6.7
	Implementación del nuevo modelo de fiscalización basado en riesgo (aplica a selectivo)
	 CI 
	En ejecución
	

	ACTIVIDAD 2.6.8
	Implementación de la fiscalización masiva y preventiva en base a riesgos
	 CI 
	En ejecución
	

	ACTIVIDAD 2.6.9
	Consultoría para el diseño del Departamento de Gobernanza de los Datos (visión área del negocio)
	 CI 
	En ejecución
	

	ACTIVIDAD 2.6.13
	Supervisión de la Implementación del nuevo modelo de Fiscalización
	SD
	En ejecución
	

	PRODUCTO 3:  Sistemas e infraestructura tecnológica
	

	Actividad
	Método 
	Estatus 
	

	
	
	
	

	SUB-PRODUCTO 3.3 
	Almacén de datos corporativos implementado 
	LPI
	Sin iniciar
	

	ACTIVIDAD 3.4.1 
	Servicios de desarrollo de nuevos aplicativos especifico de las áreas de negocio y mejoras a los existentes 
	 Servicios No Consultoría 
	En ejecución
	

	ACTIVIDAD 3.4.3
	Servicios de desarrollo para el Sistema de Control y Seguimiento de Solicitudes de Información y Denuncias
	Servicios No Consultoría
	En gestión 
	

	Actividad
	Método
	Estatus 
	

	SUB-PRODUCTO 3.5 
	Sistema de gestión documental implementado (Lote 1) 
	 LPI 
	Completado 
	

	ACTIVIDAD 3.10.1
	Aplicación (off-the-Shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implementada
	 LPI 
	En gestión
	


	ACTIVIDAD 3.10.2
	Acompañamiento para la eficientización del Core Tributario implementado
	SBCC
	En gestión
	

	ACTIVIDAD 3.12.1 
	Conmutadores de la red de comunicaciones de la DGII actualizados 
	 LPI 
	Completado
	

	ACTIVIDAD 3.12.3 
	Fortalecimiento de la infraestructura de WAN (DMPN, iwan, VPN Banco recaudadores, internet de publicación portales web, OFV y factura electrónica)
	 LPI 
	En ejecución
	

	ACTIVIDAD 3.12.5 
	Infraestructura de almacenamiento del CPD del sitio alterno
	 LPI 
	Completado
	

	ACTIVIDAD 3.12.7 
	Solución de Base de datos No Relacional
	 LPI 
	En ejecución
	

	ACTIVIDAD 3.12.9
	 Personal de la DGII con equipos portátiles y estaciones de trabajo (1ra compra)
	 LPI 
	Completado
	


	ACTIVIDAD 3.12.9
	 Personal de la DGII con equipos portátiles y estaciones de trabajo (2da compra)
	 LPI 
	En gestión
	

	SUB-PRODUCTO 3.13 
	Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada
	 SBCC 
	En ejecución
	

	 ACTIVIDAD 3.14.2
	 Herramienta de gestión de riesgo para la supervisión de los Sujetos Obligados
	 LPN 
	En ejecución
	

	Administración (Evaluación, Seguimiento y Auditoría)
	

	Actividad
	Método 
	Estatus 
	

	
	
	
	

	 
	Contratación firma auditora financiera
	 SBMC 
	En ejecución
	

	
	Evaluación Intermedia
	CI
	Completado
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